MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUASU- MISIONES

INFORME DE LA FISCALIZACION

OBRA: CONSTRUCCION DE FOSA PARA EL RELLENO SANITARIO

C.D. N°:15/2021- ID N°: 399.288-CONTRATO N°:19/2021

AÑO 2021

AUDIEX S.A.

Fiscalización

Pasaje 1 c/ Ever Darío Soto- San Juan Bautista Misiones

Telefax: 59581212186-0975603811

e-mail: proyecons_py@hotmail.com

ARQ. DIEGO VALDEZ | FISCAL DE OBRAS

INFORME DE LA FISCALIZACION

AGOSTO DE 2021

INDICE DEL CONTENIDO

1. INTRODUCCION
2. INFORME DE LA FISCALIZACION

1. INTRODUCCION

1.1. Presentación

La consultora AUDIEX SA representada por el Sr. Juan Carlos Yegros Ortiz contratado por La Municipalidad de San Ignacio Guazú Misiones, para "Consultoría de Fiscalización de Obras Periodo 2021" de Conformidad a lo establecido en los Términos de Referencia del contrato Nro: 10/2021, y a través su Fiscalizador de obras, el Arquitecto Diego A. Valdez A. presenta el siguiente INFORME

Antecedentes

El objetivo principal es ejecutar los trabajos de construcción de una fosa y permitir la disposición final de los residuos de la comunidad. -

La firma Consultora empezó sus servicios a partir de la fecha 21/05/2021 según contrato y durara hasta la finalización de las Obras de este periodo. -

1.2. Objetivos

Presentar planilla de trabajos a compensar

2. INFORME DE LA FISCALIZACION

2.1. OBRA: CONSTRUCCION DE FOSA PARA EL RELLENO SANITARIO C.D. N°:15/2021- ID N°: 399.288-CONTRATO N°:19/2021

2.2. MONTO DEL CONTRATO: 104.996.000 gs. -

2.3. MONTO A ADICIONAR: 20.000.000 gs. –

2.4. PORCENTAJE EQUIVALENTE AL CONTRATO: 19%

2.5. PLANILLA DE TRABAJOS A ADICIONAR:

2.5.1.

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO DE RUBROS QUE SERAN EJECUTADOS ADICIONALE AL CONTRATO					
CONSTRUCCION DE FOSA EN VERTEDERO MUNICIPAL					
MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	Compactacion de residuos recubierto con material arcillosdo compactado en fosas hechas previamente	h/maq	50,00	400.000	20.000.000
	TOTAL GS. IVA INCLUIDO				20.000.000

Para la elaboración de las planillas (2.4.1) se solicitó a la contratista una planilla de los trabajaos a ser ejecutados (VER ANEXO 1), y surge a partir exclusivamente a pedido de la Municipalidad debido a la queja de vecinos. –

También se menciona que estos trabajos adicionales al contrato. -

RECOMENDACIONES DE LA FISCALIZACION:

La Planilla de los trabajos solicitados de rubros adicionales puede ser adjuntada a una obra en ejecución con contrato vigente y formar parte de una adenda, toda vez que no supere el 20% del monto del contrato. -

Se recomienda adicionar rubros de las planillas (2.4.1): CONSTRUCCION **DE FOSA PARA EL RELLENO SANITARIO C.D. N°:15/2021- ID N°: 399.288-CONTRATO N°:19/2021**, ya que la realización de estos trabajos sería fundamental para evitar incomodar los vecinos y la contaminación del medio ambiente salvo mejor parecer de la contratante. -

Es mi informe. -

Diego A. Valdez A.
Arquitecto

ANEXO 1:

VH EXCAVACIONES
RUC 926500-7
Cel: 0982 928 420

Presupuesto Municipalidad – San Ignacio Misiones

Descripción		Costo
Compactación de residuos recubierto con material arcilloso compactado	50 horas maquina X 400.000	20.000.000
Total: Veinte millones de guaraníes		**20.000.000**

.....

Víctor Gómez

Propietario

VH EXCAVACIONES
RUC: 926500-7
CEL: 0982 928 420