06 - Seis

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

LIBRO DE OBRA

Nº 0000171

LLAMADO MOPC N° 44/2021 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAZAPÁ Y GUAIRÁ - GRUPO 3 CON ID N° 398 706
CONTRATO SG MINISTRO N° 434/2021
LOTE N° 6 - TRAMO FASSARDI - KAGUARETI - DEPARTAMENTO DE GUAIRA Prog 0+000 - 10+970 LONG 10,97 KM

CONTRATISTA CONSORCIO TECO - CONSTRUMAQ

ASUNTO Muestra de lluvias

REFERENCIA

DE: Contratista

A: Fisc

FECHA: 03/01/2024

PAGINA: 01/01

04/12/23 = 90mm.
05/12/23 = 35mm
06/12/23 = 25mm
07/12/23 = 60mm
08/12/23 = H.E
09/12/23 = H.E
10/12/23 = 55mm.
11/12/23 = H.E
17/12/23 = 10mm.
19/12/23 = 50mm.
20/12/23 = 30mm.

Total de días de lluvias y Humedad Excesiva 11 días

FIRMA: CONTRATISTA

FISCAL DE OBRA

SUPERVISOR

IMPRENTA PYXEL De Karimi M. Brizuela G. RUC 4.570.977 - 7 Nº Hab. 2332 Calle, José Félix Bogado entre Pai Fariña y Curupayty San Juan Nep. - Caazapá - Paraguay
imprentapyxel@gmail.com - Cel. (0984) 258 313 - Cel. (0981) 971 528
01 Tal. 50x3 desde: 151 hasta: 200 | QUIMICO I Imp. OCTUBRE 2023

CONSORCIO TECO - CONSTRUMAQ
RUC: 80121302-9

Escaneado con CamScanner

05 - cinco

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES ■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

LIBRO DE OBRA Nº 0000177

LLAMADO MOPC N° 44/2021 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAZAPÁ Y GUAIRÁ - GRUPO 3 CON ID N° 398.706
CONTRATO SG MINISTRO N° 434/2021
LOTE N° 6 - TRAMO: FASSARDI - KAGUARE'I . - DEPARTAMENTO DE GUAIRA .Prog. 0+000 - 10+970. LONG 10,97 KM

CONTRATISTA: CONSORCIO TECO - CONSTRUMAQ

PUNTO: Registro de lluvia mes Enero/24

REFERENCIA:

Contratista

Fiscalización

FECHA: 29/01/24. PAGINA: 01/01

Se asienta el registro de lluvia correspondiente al mes de Enero/2024 hasta la fecha 29/01

01 al 10 — Bueno

11 — 40 mm.

12 y 13 — Húmedo

14 — Bueno

15 — 40 mm.

16 y 17 — Húmedo

18 — Bueno

19 — 25 mm.

20 — Húmedo

21 al 29 — Bueno.

* Lluvia = 105 mm.

* Días No laborales = 8

* Días laborales = 21

FIRMA: CONTRATISTA

FISCAL DE OBRA

SUPERVISOR

CONSORCIO TECO - CONSTRUMAQ
RUC: 80121302-9

ORIGINAL: FISCALIZACION DUPLICADO: SUPERVISOR TRIPLICADO: CONTRATISTA

IMPRENTA PYXEL De Karimi M. Brizuela G. RUC 4.570.977 - 7 Nº Hab. 2332 Calle, José Félix Bogado entre Pai Farina y Curupayty - San Juan Nep. - Caazapá - Paraguay
imprentapyxel@gmail.com - Cel. (0984) 258 313 - Cel. (0981) 371 528 01 Tal. 50x3 desde: 151 hasta: 200 | QUIMICO | Imp. OCTUBRE 2023

Escaneado con CamScanner