Adenda N° 01/2022 del Contrato Abierto Nº 11/2022

En Ciudad del Este, República del Paraguay a los 15 días del mes de noviembre del año 2022, entre La Facultad Politécnica - UNE, domiciliada en el Km. 8 Acaray, Campus Universitario, Barrio San Juan, Ciudad del Este, República del Paraguay, República del Paraguay, representada para este acto por el Decano, Ing. D. Sc. Eustaquio Alcides Martínez Jara, con Cédula de Identidad N° 1.245.617, denominada en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra, la firma **VENTSERV S.R.L. con RUC Nº 80077381-0**, domiciliada en km 9 Acaray, Ciudad del Este, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. Pastor Ayala Escurra, con Cédula de Identidad N° 1.257.422, denominada en adelante el proveedor, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan ampliar el Contrato Nº 11/2022 de fecha 30/08/2022 para el **"SERVICIO DE REFORMAS DE OFICINAS"**, bajo las siguientes cláusulas y condiciones:

PRIMERA: **(Acuerdo de Ampliación)**
El CONTRATANTE, por este medio amplia un monto máximo de Gs. 27.997.200.- (guaraníes veintisiete millones novecientos noventa y siete mil doscientos), del monto máximo total del Contrato Nº 11/2022 pactado originalmente, de Gs. 140.000.000.- (guaraníes ciento cuarenta millones), para cubrir las necesidades de los ítems ampliados, modificando así la cláusula quinta del contrato mencionado conforme a la siguiente planilla:

Nro. De Orden	Nro. Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio Unitario (IVA incluido)
1	1	Servicio de replanteo y marcación	M2	1	Evento	3.000
2	2	Servicio de demolición de muro	M2	1	Evento	11.000
3	3	Servicios en estructuras de hormigón armado-Pilar de H°A° 20x30 cm	M3	1	Evento	1.950.000
4	4	Servicios en estructuras de hormigón armado-Viga inferior H°A° 15x30 cm	M3	1	Evento	1.800.000
5	5	Servicios en estructuras de hormigón armado-Viga superior H°A° 15x30 cm	M3	1	Evento	1.950.000
6	6	Mano de obra	M3	1	Evento	601.000
7	7	Servicios de Mamposteria-De ladrillo hueco 0,15 m. para revocar	M2	1	Evento	35.000
8	8	Servicios de Mamposteria-De ladrillo común	M2	1	Evento	25.000
9	9	Mano de obra	M2	1	Evento	20.000
10	10	Servicios de Mamposteria-Pared tipo Durlock	M2	1	Evento	125.000
11	11	Mano de obra	M2	1	Evento	30.000
12	12	Servicios de Mamposteria-Envarillado bajo aberturas 2Ø 8 mm por hilada, dos hiladas	ML	1	Evento	18.000
13	13	Mano de obra	ML	1	Evento	15.000
14	14	Servicio de Reparación de Techo de chapa zinc acanalada N° 28	M2	1	Evento	125.000
15	15	Mano de obra	M2	1	Evento	20.000
16	16	Servicio de trabajos en hierro estructural-Correa de perfil "C"	ML	1	Evento	25.000
17	17	Mano de obra	ML	1	Evento	8.000
18	18	Servicio de trabajos en hierro estructural-Membrana Térmica Doble Aluminio de 10mm	M2	1	Evento	25.000
19	19	Mano de obra	M2	1	Evento	15.000
20	20	Servicio de trabajos en hierro estructural-Cabriada metálica de perfil u de 4" , zip zap de angulo de 3/4" por 1/8"	ML	1	Evento	138.000
21	21	Mano de obra	ML	1	Evento	30.000
22	22	Servicio de trabajos en hierro estructural-Tensor de varilla lisa Ø 10 mm	ML	1	Evento	22.000
23	23	Mano de obra	ML	1	Evento	35.000
24	24	Servicio de trabajos en hierro estructural-Colocación de ducto para extractor de aire	UNI	1	Evento	100.000
25	25	Mano de obra	UNI	1	Evento	50.000
26	26	Servicio de trabajos en hierro estructural-Carpintería metálica	ML	1	Evento	23.000
27	27	Mano de obra	ML	1	Evento	8.500
28	28	Servicio Reparación de revoque-De paredes interior y exterior a una capa con hidrófugo	M2	1	Evento	25.000
29	29	Mano de obra	M2	1	Evento	15.000
30	30	Servicio de Reparación -Aislación de pared	ML	1	Evento	20.000
31	31	Mano de obra	ML	1	Evento	6.500
32	32	Restauración o reparación de pisos-Contrapiso de cascotes e= 10 cm	M2	1	Evento	20.000
33	33	Restauración o reparación de pisos-Carpeta de nivelación para piso	M2	1	Evento	20.000
34	34	Restauración o reparación de pisos-Piso cerámico o porcelanato esmaltado PI4	M2	1	Evento	53.000
35	35	Restauración o reparación de pisos-Azulejos	M2	1	Evento	30.000
36	36	Mano de obra	M2	1	Evento	15.000
37	37	Restauración o reparación de pisos-Zócalo cerámico o porcelanato	ML	1	Evento	17.000
38	38	Mano de obra	ML	1	Evento	6.500

Ventserv S.R.L.
Telef: (061) 575.337
RUC: 80077381-0

39	39	Carpintería metálica/aluminio-Ventana de vidrios templado de 8 mm gris	M2	1	Evento	420.000
40	40	Mano de obra	M2	1	Evento	160.000
41	41	Carpintería metálica/aluminio-Marco para puerta	UNI	1	Evento	90.000
42	42	Mano de obra	UNI	1	Evento	50.000
43	43	Carpintería metálica/aluminio-Puerta Durlock	M2	1	Evento	250.000
44	44	Mano de obra	M2	1	Evento	50.000
45	45	Servicio de pintura-De paredes interior/exterior al látex acrílico con sellador y enduido a 2 manos	M2	1	Evento	16.000
46	46	Servicio de pintura-De cabriada metálica	ML	1	Evento	18.000
47	47	Servicio de pintura-De canaleta y caño de bajada	ML	1	Evento	13.000
48	48	Mano de obra	ML	1	Evento	13.600
49	49	Restauración de desagüe pluvial-Canaleta y caño de bajada N° 26 - Des.= 40cm	ML	1	Evento	65.000
50	50	Soportes para bajadas de canaleta	ML	1	Evento	15.000
51	51	Mano de obra	ML	1	Evento	16.000
52	52	Servicios de Instalación Electrica-Trablero seccional, incluye acometida y cables	ML	1	Evento	845.000
53	53	Mano de obra	ML	1	Evento	120.000
54	54	Servicios de Instalación Eléctrica-Toma corriente	UNI	1	Evento	30.000
55	55	Servicios de Instalación Eléctrica-Panel/Plafón LED externo/adosar de 24w – redondo	UNI	1	Evento	70.000
56	56	Servicios de Instalación Eléctrica-Panel/Plafón LED embutir de 24w – redondo	UNI	1	Evento	70.000
57	57	Mano de Obra	UNI	1	Evento	30.000
58	58	Restauración o reparación de Cielo raso de PVC de 8mm, incluye soporte de hierro	M2	1	Evento	40.000
59	59	Mano de obra	M2	1	Evento	20.000
60	60	Restauración o reparación de Perfil ángulo 2"	ML	1	Evento	48.000
61	61	Mano de obra	ML	1	Evento	11.000
62	62	Retiro de cielo raso	M2	1	Evento	20.000
63	63	Mano de obra	M2	1	Evento	8.000
64	64	Restauración o reparación Toldo para balcón	M2	1	Evento	160.000
65	65	Mano de obra	M2	1	Evento	30.000
66	66	Mano de Obra por Limpieza y retiro de escombro	M2	1	Evento	4.000
Precio Total						**10.118.100**

MONTO MÁXIMO AMPLIADO	Gs. 27.997.200.-

El monto máximo ampliado es de guaraníes veintisiete millones novecientos noventa y siete mil doscientos.----------

SEGUNDA: **(Acuerdo Anterior)**

Las demás disposiciones que figuran en el Contrato N° 11/2022, a excepción de la Cláusula quinta, del monto total, continúan vigentes hasta el plazo que figura en el Contrato.----------

Bajo estas cláusulas y condiciones, en prueba de conformidad y aceptación plena de todo lo acordado en el presente contrato ampliado, firman las partes en 2 (dos) ejemplares de un solo tenor y efecto en la fecha señalada.----------

CONTRATISTA
Pastor Ayala Escurra
C.I. N° 1.257.422
Ventserv S.R.L.
Telef: (061) 575.337
RUC: 80077381-0

CONTRATANTE
Ing. D. Sc. Eustaquio Alcides Martínez Jara
C.I. N° 1.245.617