Aponte Latorre s.a.
Construcciones
J. F. Kennedy Nº 960 entre Teodoro S. Mongelos y Herminio Gimenez
Telefax: 595 21 212 034, 595 21 208 334, 595 21 208 357
Correo electrónico: info@apontelatorre.com
Asunción - Paraguay

Anexo 0001 – A
Presentación de Pedido de Pago

Asunción, 20 de diciembre de 2018.

Señora
Ing. Hugo Arce
Director de Vialidad
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Oliva esq. Alberdi
Presente

Ref.: ***Solicitar pago de intereses moratorios.***
Contrato Nº 29/2013.
Llamado MOPC Nº 172/2012 Licitación Pública Nacional de Firmas Constructoras Especializadas en Obras Viales para Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en varios tramos camineros de la Región Oriental.

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del **Intereses por Mora del Certificado Nº 36** correspondiente a la Obra de referencia.

El monto a ser pagado de ***G 133.925.980.- (guaraníes ciento treinta y tres millones novecientos veinte y cinco mil novecientos ochenta) I.V.A. Incluido.----------***

Objeto del Informe:	***Solicitar pago de Intereses por Mora del Certificado Nº 36.***
Descripción de la Obra:	***Contrato Nº 29/2013.*** ***Llamado MOPC Nº 172/2012 Licitación Pública Nacional de Firmas Constructoras Especializadas en Obras Viales para Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en varios tramos camineros de la Región Oriental.***
Contratista:	***Aponte Latorre S.A.***
Monto	***G 133.925.980.- (IVA INCLUIDO).***
Fuente de Financiamiento:	***Fondo Local***
% de Avance Físico Financiero:	***118,98***
Fecha de Contrato:	***16/04/2013***
Resol. Min. de Adjudicación:	***403/2013***
Plazo de Ejecución:	***1058 días.***
Orden de Inicio:	***25 de febrero de 2014***

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las clausulas contractuales, los Términos de Referencia y a las Ordenes de Modificación suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de **Intereses Moratorios del Certificado Nº 36,** se ajusta a los Términos y condiciones del Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista, y que los datos y valores en el expuestos han sido debidamente verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en 1 (un) original y 1 (una) copia, debidamente foliadas.

Sin otro particular, lo saludo atentamente.

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADAS UNICA
Exp. Nº 57736
Fecha: 20 DIC. 2018
Hora: 14:50

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Aponte Latorre s.a.
CONSTRUCCIONES

0000 [illegible]

ANEXO 001- B

Presentación de Pedido de Pago

CERTIFICADO Nº: **no aplica** MES / AÑO **no aplica** Avance Físico: **118,98%**

Descripción de Obra: **"Licitación Pública Nacional Nº 172/2012 de Firmas Constructoras especializadas en obras viales para la construcción de pavimento tipo empedrado en varios tramos camineros en la región oriental" OBRA 7: PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO DEL TRAMO GUAYAIBI - CALLE BERTONI"**

Empresa Contratista **Aponte Latorre S.A.**
Monto Solicitado: **Gs 133.925.980** IVA incluido
Fuente de Financiamiento: **Fondo Local**

	RECAUDOS REMITIDOS	SI	NO	N/A	FOLIO
1	Nota de Fiscalización		X		
2	Declaración de Fiscalización				1 al 1
3	Nota de Pedido de Pago de la Contratista	X			2 al 2
4	Anexo 001 - B		X		
5	Factura de Crédito (Numerada)				3 al 11
6	Certificado de Obra Normal	X			
7	Certificado de Reajuste		X		
8	Acta de Medición por Ítem de Obra		X		
9	Cronograma de Avance Físico Financiero Aprobado.		X		
10	Cronograma de Avance Físico Financiero Real.		X		
11	Registro de Lluvias		X		
12	Planillas de Certificación		X		
13	Informe Medio Ambiental		X		
14	Ordenes de Trabajo Extra/Ordenes de Cambio/ Acuerdos Suplementarios (aprobados)		X		
15	Copia de Contrato Protocolizado (para anticipos)	X			12 al 12
16	Certificado de Cumplimiento Tributario al Dia	X			13 al 14
17	Informe de Verificación de Polizas y Garantias.	X			15 al 16
18	Copia autenticada de Pólizas Vigentes			X	
19	Orden de Inicio o Proceder (para Anticipos)		X		
20	Calendario de Pago de Cuotas según contrato			X	
21	Decreto/Resolución que Autoriza el Contrato (para Anticipo)			X	
22	Poder Legal otorgado por la Empresa a su Representante (para Anticipo)			X	
23	Escritura de Constitución del Consorcio debidamente legalizado (para Anticipo)		X		
24	Evaluación Mensual Desempeño de Empresa Contratista				

Ing. Carlos D. Latorre García
Representante Legal
Aponte Latorre S.A.
CONSTRUCCIONES

0660

CONCEPTO	FACTURA	MONTO DE FACTURA	MEU N°	FECHA DE M.E.U	DIAS S/ CONTRATO	FECHA CONTRACTUAL DE COBRO	FECHA EFECTIVA DE COBRO	MONTO COBRADO C/IVA	RETENCIÓN 5% (CIRCULAR 12/2011)	MONTO SIN RETENCION	EFECTIVIZANDO	RECIBO	SALDO	MONTO SIN IVA (10)	DIAS DE ATRASO EN EL PAGO (11)	MES ANT A LA OBLIGACION	TASA DE INTERES MES ANTERIOR A LA CONSTITUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN (12)	INTERES
																		((10 x 11 x 12) / 365 / 100)
Certificado N° 36	1175	438.716.651	24.611	20-jun-17	45	04-08-17	27-sep-18	438.716.651	15.093.450	423.623.201	416.780.818	1.280	6.842.383	385.112.001	419	05/07/2017	27,54	121.750.891
																	SUB TOTAL	121.750.891
																	I.V.A. 10%	12.175.089
																	TOTAL	133.925.980

https://www.bcp.gov.py/promedio-de-tasas-mensuales-i180

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Aponte Latorre s.a.
CONSTRUCCIONES

3 tres .-

Certifico que la presente fotocopia es fiel reproducción del original que tengo a la vista. CONSTE.-
MARIA AU... Notari...

Tasas de Interés Promedio Ponderado

	JULIO 2017							
	BANCOS				FINANCIERAS			
	M/L		M/E		M/L		M/E	
I. ACTIVAS	Nominal	Efectiva	Nominal	Efectiva	Nominal	Efectiva	Nominal	Efectiva
PRESTAMO COMERCIAL <= 1AÑO	11,13	11,84	6,91	7,10	16,05	17,50	10,67	11,18
PRESTAMO COMERCIAL > 1AÑO	13,81	14,83	8,72	8,91	21,74	24,04	10,68	11,09
PRESTAMOS DE DESARROLLO < = 1 AÑO	10,40	10,61	7,71	7,82	17,07	17,86	-	-
PRESTAMOS DE DESARROLLO > 1 AÑO	10,99	11,13	8,81	8,84	16,91	17,57	-	-
PRESTAMO PERSONAL - CONSUMO <= 1 AÑO	27,54	31,42	7,29	7,35	22,96	25,78	11,60	12,07
PRESTAMO PERSONAL - CONSUMO > 1 AÑO	26,62	30,38	8,35	8,64	28,18	32,50	12,26	12,38
PRESTAMOS POR TARJETAS DE CREDITO	14,61	15,61	-	-	14,66	15,63	-	-
II. PASIVAS								
DEPOSITOS VISTA	0,92	0,93	0,15	0,15	0,46	0,46	0,51	0,52
CDA								
CERTIFIC.DEPOSITOS DE AHORROS A 180 DIAS	3,87	3,92	1,31	1,32	2,08	2,10	2,49	2,51
CERTIFIC.DEP. DE AHORRO <= 365 DIAS	6,04	6,10	1,61	1,62	6,50	6,64	3,53	3,56
CERTIFIC. DEPOSITOS AHORROS > 365 DIAS	8,05	8,22	4,19	4,23	9,31	9,59	5,89	5,98

© BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY. ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS Y PRECAUTELADOS POR EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY Nº 1328/98
FEDERACIÓN RUSA Y AUGUSTO ROA BASTOS – ASUNCIÓN/PARAGUAY
TELÉFONO: (+595 21) 608 011 (CENTRAL TELEFÓNICA)
E-MAIL: INFO@BCP.GOV.PY

5 cinco

RECIBO DE DINERO

RUC: 80022538 - 4

Aponte Latorre s.a.
CONSTRUCCIONES

CAPITAL: Gs. 10.000.000.000. -

J.F. Kennedy Nº 960 c/ Teodoro S. Mongelós
Tel./Fax: 208 334 - 208 -357 - 212 034
ASUNCIÓN - PARAGUAY

Exc Nº 0001280

G. 416.780.818.-

LIQUIDACION DE PAGO	
Factura Nº	Importe
1573	416.780.818
TOTAL G.	416.780.818

Recibí(mos) de Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones

R.U.C. 80004239

la cantidad de Guaraníes Cuatrocientos diez y seis millones setecientos ochenta mil ochocientos diez y ocho

en concepto de Pago parcial FNº 1573

Certifico que el presente es fiel reproducción del original que tuve a la vista

CONT.

☐ Efectivo.
☐ Cheque Nº. _____ Cargo Banco

AS, 27/09/2018
Lugar y Fecha

Catalino Mezo
Firma
1929537.0

HABILITACIÓN: Nº. 1123 - A. G. Viamonte de Ramón Leiva - RUC: 637509-0 - Cejbo c/ 25 de Diciembre San Lorenzo
Tel.: (021) 571 510 - 974 296 - 974 206 - 0982 58 16 66 - 2 Tal. 50x3 Nº del 1201 al 1300 - 01/2018

Original: Cliente / Copia: Archivo
Triplicado: Talón

0000

6 seis .-

Aponte Latorre s.a.
CONSTRUCCIONES

CAPITAL: Gs. 10.000.000.000. -

Obras de ingeniería civil

J.F. Kennedy Nº 960 e/ Teodoro S. Mongelós y Herminio Gimenez
Tel./Fax: (021) 208 334 - 208 -357 - 212 034
ASUNCIÓN - PARAGUAY

Timbrado 12806547
Fecha Inicio Vigencia: 15/06/2018
Fecha Fin Vigencia: 30/06/2019
RUC: 80022538 - 4

FACTURA

Nº 001-001- 0001573

FECHA DE EMISIÓN: 25 de julio de 2018 CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO [ ] CRÉDITO [X] VENCIMIENTO:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS COMUNICACIONES

RUC: 80004239-5 NOTA DE REMISIÓN Nº:

DIRECCIÓN: TELÉF.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	VALOR DE VENTA EXENTAS	5 %	10 %
	Certificado Nº 36, correspondiente al mes de febrero del 2017, Construccion de pavimento tipo empedrado en varios tramos comuneros en la region oriental. Obra: 7 Pavimento tipo empedrado Guayaibi calle Bertoni Aprobado por Resolucion Mnisterial Nº 403/2013 de fecha 16 de abril del 2013				
	Monto de los trabajos del mes: 425.275.822.-				
	Reajuste de los cert.Nº 1 al Nº 23 0				
	Ajuste del mes correspondiente al cert de febrero 13.440.829.-				
	Total Basico mas ajustes: 438.716.651.-				
	Devolucion de anticipo 20%: 0				
	Total liquido de la factura: 438.716.651.-				
	Retencion Fondo de garantia 5% -21.935.833.-				438.716.651
	0 = 32494				
SUB TOTALES			-	0	438.716.651
TOTAL A PAGAR:					438.716.651

Certifico que la presente fotocopia es fiel reproducción del original que tuve a la vista.- MARIA AUXILIADORA ... Notaria ... AYUB

CONT.

Guaraníes Cuatrocientos Treinta y Ocho Millones Setecientos Dieciséis Mil Seiscientos Cincuenta y Uno.-

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) 0 (10%) 39.883.332 TOTAL IVA: 39.883.332

A. G. Viamonte de Ramón Leiva - RUC:637509-0 - Habilitación Nº 1123
Ceibo c/ 25 de Diciembre - San Lorenzo - Tel.: (021) 571 510 - 974 296 - 974.206 - 0982 58 16 66

Original: Comprador / Copia: Archivo Tributario
Triplicado: No Tributario

0000 ...

7 siete .-

Aponte Latorre s.a.
CONSTRUCCIONES

CAPITAL: Gs. 10.000.000.000. -

J.F. Kennedy N° 960 c/ Teodoro S. Mongelós
Tel./Fax: 208 334 - 208 -357 - 212 034
ASUNCIÓN - PARAGUAY

Timbrado 12760361
Fecha Inicio Vigencia: 17/05/2018
Fecha Fin Vigencia: 31/05/2019
RUC: 80022538 - 4

NOTA DE CREDITO

N° 001-001- 0000266

FECHA DE EMISIÓN: 25 de julio de 2018 Comprobante de Venta:
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones RUC: 80004239-5
DIRECCIÓN: TELÉF.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	5 %	10 %
	Anulacion de la F N° 1175 de fecha 15 de junio de 2017, correspondiente al certificado N° 36				438.716.651
			Recibido Dionisio Chavez 26/07/18.		
SUB - TOTALES					438.716.651

TOTAL A CREDITAR: Guaranies cuatrocientos treinta y ocho millones setecientos diez y seis mil seiscientos cincuenta y uno 1. 438.716.651.-

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 39.883.332.- TOTAL IVA: 39.883.332.-

A. G. Viamonte de Ramón Leiva - RUC: 637509 - 0 - Habilitación N° 1123
Ceibo c/ 25 de Diciembre San Lorenzo - Tel.: (021) 571 510 - 974 296 - 974 206

Original: Comprador / Copia: Archivo Tributario
Triplicado: No Tributario

NOTA: Documento válido sólo para transacciones efectuadas dentro del país.

Certifico que la presente fotocopia es fiel reproducción del original que tuve a la vista

0000

INGSER S.A.
INGENIERIA DE SERVICIOS S.A.

Consorcio INGTEC

TECNOESTUDIOS S.A
COMAIN.TORA

Bomberos Voluntarios 444 c/25 de Mayo. Asunción, Paraguay. Tel. 021 221569 – 0985 410414

ANEXO 001 - A
Presentación de pedido de pago APONTE LATORRE S.A.

ITM 663 17 O7B

Asunción, 20 de Junio de 2017

Señor
Econ. Ramón Jiménez Gaona, Ministro
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente:

Referencia: Obra 7B, Pavimento Tipo Empedrado Tramo Guayaibí - Calle Bertoni.

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del ***Certificado N° 36*** correspondiente al mes de ***Febrero de 2017***, presentado por la Empresa Contratista **APONTE LATORRE S.A.**, a través de la Nota sin número, recibida el 16 de Junio de 2017, adjudicataria de la Obra del Llamado ***MOPC N° 172/2012 Licitación Pública Nacional de Firmas Constructoras Especializadas en Obras Viales para la Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Varios Tramos Camineros en la Región Oriental.***

El monto a ser pagado, ***IVA incluido***, de ***Gs 438.716.651 (Guaraníes Cuatrocientos treinta y ocho millones setecientos dieciséis mil seiscientos cincuenta y uno).***

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	Solicitud de pago ***Certificado N° 36*** del mes de ***Febrero de 2017***
CONTRATISTA	***APONTE LATORRE S.A.***
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN	***403/2013***
FECHA DE CONTRATO	***16/04/2013***
ORDEN DE INICIO	***25 de febrero de 2014***
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en varios tramos camineros de la Región Oriental; ***Obra 7B: Tramo Guayaibí – Calle Bertoni.***
% DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO	***118,98%***
PLAZO DE EJECUCIÓN	***1087 días***
MONTO DEL CONTRATO BÁSICO	***Gs 14.557.452.039***
MONTO DEL CM1	***Gs 17.130.800.877***
MONTO DEL CM2	***Gs 17.356.144.551***
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	***Fondo Local***

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia y los Convenios Modificatorios suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, el presente pedido de pago se ajusta al contrato firmado entre el Ministerio y esta Contratista, y que los datos y valores expuestos han sido debidamente verificados, asumiendo *toda la responsabilidad civil y penal emergente.*

Se adjuntan ***39 (treinta y nueve)*** hojas con las documentaciones correspondientes debidamente foliadas en el anexo que forma parte de la presente nota.

Sin otro particular, le saludamos atentamente.

Ing. Consorcia Unzain
Representante Legal de la Fiscalización
Consorcio INGTEC

001 (uno)

COPIA

MESA DE ENTRADAS UNICA
Exp. N° 24611
Fecha: 20 JUN. 2017
Firma: Hora:

0000

9 nueve.-

Aponte Latorre s.a.
CONSTRUCCIONES

CAPITAL: Gs. 10.000.000.000. -

Obras de ingeniería civil

J.F. Kennedy N° 960 c/ Teodoro S. Mongelós
Tel./Fax: 208 334 - 208 -357 - 212 034
ASUNCIÓN - PARAGUAY

6+C

Timbrado 12080995
Fecha Inicio Vigencia: 29/03/2017
Fecha Fin Vigencia: 31/03/2018
RUC: 80022538 - 4

FACTURA

Nº 001-001- 0001175

FECHA DE EMISIÓN: 15 de junio de 2017 CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒ VENCIMIENTO:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS COMUNICACIONES

RUC: 80004239-5 NOTA DE REMISIÓN N°:

DIRECCIÓN: TELÉF.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	VALOR DE VENTA EXENTAS	5 %	10 %
	Certificado Nº 36, correspondiente al mes de febrero del 2017, Construccion de pavimento tipo empedrado en varios tramos comuneros en la region oriental,/Obra: 7 Pavimento tipo empedrado Guayaibi calle Bertoni Aprobado por Resolucion Ministerial Nº 403/2013 de fecha 16 de abril del 2013				
	Monto de los trabajos del mes: 425.275.822.-				
	Reajuste de los cert.Nº 1 al Nº 23 0				
	Ajuste del mes correspondiente al cert de febrero 13.440.829.-				
	Total Basico mas ajustes: 438.716.651.-				
	Devolucion de anticipo 20%: 0				
	Total liquido de la factura: 438.716.651.-				
	Retencion Fondo de garantia 5% -21.935.833.-				438.716.651
	CONT.				
	SUB TOTALES		-	0	438.716.651
	TOTAL A PAGAR:				438.716.651

Guaraníes Cuatrocientos Treinta y Ocho Millones Setecientos Dieciséis Mil Seiscientos Cincuenta y Uno.-

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) 0 (10%) 39.883.332 TOTAL IVA: 39.883.332

A. G. Viamonte de Ramón Leiva - RUC:637509-0 - Habilitación N° 1123
Ceibo c/ 25 de Diciembre - San Lorenzo - Tel.: (021) 571 510 - 974 296 - 974 206 - 0982 58 16 66

Original: Comprador / Copia: Archivo Tributario
Triplicado: N/ Tributario

Certifico que la presente fotocopia es fiel reproducción del original que tuve a la vista.
Asunción - Paraguay

0000

INCSER S.A.
INGENIERIA DE SERVICIOS S.A.

TECNOESTUDIOS S.A.
CONSULTORA

Consorcio INGTEC

Bomberos Voluntarios 444 c/25 de Mayo. Asunción, Paraguay. Tel. 021 221569 – 0985 410414

Asunción, 12 de Noviembre de 2018

ITM 683 18 O7B

Señor
Ing. Alfredo Sánchez
Jefe del Departamento de Ejecución
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Asunción - Paraguay

Certifico que la presente fotocopia es fiel reproducción del original que tuve a la vista. CONSTE.-
MARIA ANGELICA DORA RAMIREZ DE AYUB
Registro Público - Registro Nº 657
Tte. Romulo Rios 1040
Teléfono: 227.936
Asunción - Paraguay

Aponte Latorre S.A.
CONSTRUCCIONES
FECHA: 12.11.18 HORA: 14:26
RECIBIDO POR: G. Simbrón

Referencia: CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 144/2013. Fiscalización de la Construcción de Obras de Pavimentación Tipo Empedrado e Infraestructuras en la Red Vial Nacional. **Paquete 1.**
Obra 7B: Tramo Guayaibí – Calle Bertoni

Objeto: Verificación de Reparación de defectos de construcción para Recepción Definitiva.

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Ud., con objeto de comunicarle cuanto sigue:

La Constructora APONTE LATORRE S.A., Contratista de la obra Tramo: Guayaibí – Calle Bertoni, por Nota dirigida al Consorcio INGTEC, recibida en fecha 2 de noviembre del corriente, solicita la Recepción Definitiva de la obra de la referencia, "habiéndose ejecutado a la fecha la totalidad de las reparaciones solicitadas sobre el mismo".

En fecha 09 de noviembre del corriente, el Ing. Oscar Samaniego, Supervisor del MOPC, el Ing. Mario Godoy de la Empresa Contratista APONTE LATORRE S.A. y el Ing. Luis Medina profesional de nuestro Consorcio, han realizado un recorrido de verificación en la obra, de las reparaciones que quedaron pendientes para la Recepción Definitiva, en cumplimiento con los plazos y procedimientos establecidos en los Pliegos de Bases y Condiciones.

Al respecto, cumplimos en informar que las reparaciones pendientes fueron correctamente ejecutadas.

Sin otro particular, aprovechamos para saludarlo atentamente,

Ing. Consorcia Unzain
Directora de Proyecto

COPIA

Anexo: Nota recibida en fecha 2.11.18
c.c: APONTE LATORRE S.A.
c.c: Ing. Oscar Samaniego, Supervisor del MOPC

Exp. Nº 48718
Fecha: 12 NOV 2018
Hora 14:00

Aponte Latorre S.A.
Construcciones
J. F. Kennedy N° 960 entre Teodoro S. Mongelos y Herminio Giménez
Telefax: 595 21 212 034, 595 21 203 334, 595 21 203 357
Correo electrónico: apolat@tigo.com.py
Asunción - Paraguay

Certifico que la presente fotocopia es fiel reproducción del original que tuve a la vista. CONSTE.-
... RAMIREZ DE AYUB
Escribana Pública - Registro N° 557
Asunción

Asunción, 30 de Octubre de 2018.-

Señores
Consorcio INGTEC, Fiscalización de Obra 7
Asunción - Paraguay

Ref.: *Contrato MOPC N° 29/2013*. Construcción de Obras de Pavimentación Tipo Empedrado e Infraestructura en la Red Vial Nacional. OBRA 7. *Tramo: GUAYAIVI – CRUCE GOOD BENTONI*

Tenemos el agrado de dirigir nos a Ustedes, a fin de solicitarles la Recepción Definitiva de la obra del contrato de referencia, basados en la Cláusula 46 de las Condiciones Generales del Contrato, y habiéndose ejecutado a la fecha la totalidad de las reparaciones solicitadas sobre el mismo.

Sin otro particular, les saludamos muy atentamente.-

Ing. Carlos D. Latorre García
Representante Técnico
APONTE LATORRE S.A.

CONSORCIO INGTEC
Recibido por: ...
Fecha: 02/11/18 Hora: 16:02

Lote 3726391046 , Cons.: 1

MINISTERIO DE HACIENDA
SET
SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN NÚMERO 42776429827

FECHA 18/12/2018

FORM.427-1

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	80022538	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	4	APONTE LATORRE SA

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 194 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 17/01/2019

NÚMERO DE CONTROL : 9880092A

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

427180022538988009 2A

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Jueves, 20 de Diciembre de 2018 a las 10:44

A- PARA PAGO DE ANTICIPO

INFORME DE VERIFICACION DE PÓLIZAS Y GARANTÍAS

LLAMADO MOPC N° 172/2012 - CONTRATO SG MINISTRO Nº 29/2013

Descripcion de la obra:	LPN.FIRMAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA REGION ORIENTAL - AD REFER. A LA REPROGR. PRES.A OBRA 7: TRAMO GUAYAIBI - CALLE BERTONI OBRA 7 (Grupo 2)
Empresa contratista:	APONTE LATORRE SOCIEDAD ANONIMA
Dependencia responsable:	DIRECCIÓN DE VIALIDAD

						RECAUDOS VERIFICADOS		
Tipo de Póliza	**SI**	**No**	**N/A**	**N° poliza**	**Venc.**	**CUMPLEN LAS EXIGENCIAS DEL CONTRATO EN CUANTO A MONTO Y PLAZO ASEGURADO**	**LA COMPAÑÍA ASEGURADORA ESTÁ AUTORIZADA A OPERAR POR LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS**	**LA GARANTÍA CUENTA CON UN RESPALDO DE REASEGUROS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN SS. GG. N° 102/2009**
Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Obras	●			07.1503.05415.	30/11/2018	VENCIDO	VENCIDO	VENCIDO

Los datos consignados en el Anexo son permanentemente actualizados por el Departamento de Garantías de la Unidad Operativa de Contratación

Ing. Carlos D. Latorre G.
Firma y Sello del Representante Legal
Representante Legal
Aponte Latorre s.a.
CONSTRUCCIONES

0600 034

Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Jueves, 20 de Diciembre de 2018 a las 10:44

B- PARA PAGO DE CERTIFICADOS O SERVICIOS

INFORME DE VERIFICACION DE PÓLIZAS Y GARANTÍAS

LLAMADO MOPC N° 172/2012 - CONTRATO SG MINISTRO Nº 29/2013

Descripcion de la obra:	LPN.FIRMAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA REGION ORIENTAL - AD REFER. A LA REPROGR. PRES.A OBRA 7: TRAMO GUAYAIBI - CALLE BERTONI OBRA 7 (Grupo 2)
Empresa contratista:	APONTE LATORRE SOCIEDAD ANONIMA
Dependencia responsable:	DIRECCIÓN DE VIALIDAD

						RECAUDOS VERIFICADOS		
Tipo de Póliza	**SI**	**No**	**N/A**	**N° poliza**	**Venc.**	**CUMPLEN LAS EXIGENCIAS DEL CONTRATO EN CUANTO A MONTO Y PLAZO ASEGURADO**	**LA COMPAÑÍA ASEGURADORA ESTÁ AUTORIZADA A OPERAR POR LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS**	**LA GARANTÍA CUENTA CON UN RESPALDO DE REASEGUROS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN SS. GG. N° 102/2009**
Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Obras	•			07.1503.05415.	30/11/2018	VENCIDO	VENCIDO	VENCIDO
Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato de Servicios			•					
Garantía de Anticipo Financiero de Obras			•					
Garantía de Anticipo Financiero de Servicios			•					
Garantía de Pago a Proveedores			•					
Sustitución de Fondos de Reparo de Obras			•					
Sustitución de Fondos de Reparo de Servicios			•					
Responsabilidad Civil			•					
Responsabilidad Civil Profesional			•					
Seguro de Vehículos			•					
Accidentes Personales			•					
Contra Todo Riesgo			•					
Seguro contra Incendio			•					

Los datos consignados en el Anexo son permanentemente actualizados por el Departamento de Garantías de la Unidad Operativa de Contratación

Firma y Sello del Representante Legal

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Aponte y Latorre s.a.
CONSTRUCCIONES

0000

Aponte Latorre s.a.
Construcciones
J. F. Kennedy Nº 960 entre Teodoro S. Mongelos y Herminio Gimenez
Telefax: 595 21 212 034, 595 21 208 334, 595 21 208 357
Correo electrónico: info@apontelatorre.com
Asunción - Paraguay

Certifico que la presente fotocopia es fiel reproducción del original que tuve a la vista. CONSTE.-
MARIA AUXILIADORA RAMIREZ DE AYUB
Notaria Pública - Registro 657
Tte. Rodolfo Rios 1040
Telefax: 595 21 208 ...
Asunción - Paraguay

Apolat/Mopc Nº 03/2018.

Asunción, 20 de diciembre de 2018.

Señores
Departamento de Contratos y Garantías
Unidad Operativa de Contrataciones
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones
Oliva N° 411 y Alberdi
Asunción, Paraguay

Ref.: Presentar ejemplar original de endoso de Póliza.
Contrato Nº 29/2013.
Llamado MOPC Nº 172/2012 Licitación Pública Nacional de Firmas Constructoras Especializadas en Obras Viales para Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en varios tramos camineros de la Región Oriental.

Tengo el agrado de dirigirme a Uds., a objeto de presentar endoso original de *Póliza Fiel Cumplimiento de Contrato Nº 007.1503.005415/007* del *Contrato Nº 29/2013; Obra Nº 7: Pavimento Tipo Empedrado Tramo Guayaibi – Calle Bertoni del Llamado MOPC Nº 172/2012 Licitación Pública Nacional de Firmas Constructoras Especializadas en Obras Viales para Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en varios tramos camineros de la Región Oriental.*

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarles muy atentamente,

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Aponte Latorre s.a.
CONSTRUCCIONES

COPIA
0000 002
M. O. P. C.
Nota de Entrada Única
Exp. Nº 57183
Fecha 20 DIC. 2018
Hora 10.20
0000 002

1 uno

La Consolidada de Seguros
ESTÁS SEGURO

La Consolidada, única compañía paraguaya miembro de APF-PASA (Panamerican Surety Association)

rapidez excelencia calidad

SEGURO DE CAUCIÓN

EJECUCION DE CONTRATO DE OBRAS

El texto de esta póliza ha sido registrado en la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS, bajo el Código Nº 7-0013 por Resolución SS.RP Nº 221/98 de fecha 17 de julio de 1998 -

PÓLIZA Nº.:007.1503.005415/008

Con arreglo a las Condiciones Generales Comunes, Particulares Especificas, que forman parte de esta póliza y a las Particulares que seguidamente se detallan, LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS ("EL ASEGURADOR"), con domicilio en la calle Aviadores Del Chaco 1669 C/ San Martin; Asunción - Paraguay en carácter de Fiador solidario, garantiza a:

80004239-5 - MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Con domicilio en OLIVA 411 ESQ. ALBERDI EDIFICIO CENTRAL 3ER. PISO

("EL ASEGURADO"), el pago en efectivo hasta la suma máxima de:

Gs. 1.735.614.455

(GUARANIES UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO)

Que resulte obligado a efectuarle:

80022538-4 - APONTE LATORRE SA

Con domicilio en KENNEDY Nº 960 C/ TEODORO S. MONGELOS - ASUNCION

("EL TOMADOR"), por afectación de la garantía que de acuerdo a la Ley, las bases de la Licitación, y el Contrato, en su caso, esta obligado a constituir según el objeto que se indica en la cláusula 1 de las Condiciones Particulares Especificas, integrantes de esta póliza.

DETALLE DE LA OPERACIÓN

Licitación Pública Nacional Nº 172/2012- "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Varios Tramos Camineros de la Región Oriental". Contrato S.G. Nº 29/2013.

Se hace constar que la presente póliza de caución una vez emitida, no esta sujeta a ningún tipo de anulación, salvo acuerdo por escrito de las partes afectadas y la compañía emisora, siempre y cuando la misma no haya tomado vigencia de cobertura efectiva, en cuyo caso no corresponde ningún tipo de devolución de prima.

IMPORTANTE: Cuando el texto de la póliza difiera del contenido de la propuesta, la diferencia se considerara aprobada por el Tomador si no reclama dentro de un mes de haber recibido la póliza (Articulo 1556 Codigo Civil)

El presente seguro regirá a contar desde las 00:01 Hs del día **30/11/2018** hasta las 24:00 Hs. del día **31/03/2019**

LIQUIDACIÓN		
Prima:	Gs.	4.186.363.-
I.V.A. s/ Prima:	Gs.	418.637.-
Premio:	Gs.	4.605.000.-
I.P.F.:	Gs.	0.-
I.V.A. s/ Interés:	Gs.	0.-
Costo del Finan:	Gs.	0.-
COSTO FINAL:	Gs.	4.605.000.-

DATOS DEL FINANCIAMIENTO

Monto Financiado: 0

Vencimientos

Fecha	Monto
C O N T A D O	

VIGENCIA: 121 Dias

Desde: 30/11/2018 Hasta: 31/03/2019

Asunción, 19 de diciembre de 2018

LA CONSOLIDADA S.A.
DE SEGUROS

MARIO COLMAN
Jefe de Area

2 dos