San Lorenzo, 08 d ejulio de 2024

Dr. Juan Agustín Encina, Director Nacional
Dirección Nacional de Contrataciones Pubicas
Presente

Me dirijo a usted con relación a las observaciones según nota DNC N° 4513/2024 referente a la prorrogas por lluvia del **Contrato No. 05/2023 LOTE 3 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 11/2022 PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA GRIS Y MOBILIARIO DE 16 PLAZAS DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO" - ID: 420.284,** a fin de realizar las aclaraciones correspondientes:

En atención a las observaciones realizadas de la discrepancia dde los días de lluvia entre lo solicitado por el contratita y lo resuelto, la convocante toma como válido los días verificados y solicitdos por la fiscalización según informe remitido, tomando como dias no trabajos los días de lluvia y sus consecuencias como se obsrva en el Dictamen e Informe y los cuadros.-

En el convencimiento de haber realizado las aclaraciones y modificaciones, se solicita la difusión a través del Sistema de Información de Contataciones Públicas (SICP).

Sin otro particular me despido muy atentamente.

Adriana Villamayor de Giménez
Jefa de U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo