ADDENDA Nº 2

AL CONTRATO Nº 04/2011, SUSCRIPTO ENTRE EL INSTITUTO FORESTAL NACIONAL Y LA FIRMA ING. BLAS LOPEZ PORTILLO

En la ciudad de San Lorenzo, a los 19 días del mes de Octubre del corriente por este instrumento se decide ampliar el monto del Contrato Nº 04/2011 celebrado el 28 de Julio del 2011 entre el INSTITUTO FORESTAL NACIONAL y la firma **ING. BLAS LOPEZ PORTILLO**, en el marco del Llamado a Licitación por Concurso de Ofertas Nº 01/2011 "MANTENIMIENTO DE LOCAL", conforme al Art. 62 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", de:

Primera: Por Resolución Nº 1432/2011 de fecha 19 de Octubre de 2011, se concede una prorroga de 33 días, en el plazo de ejecución de la obra, y se autoriza la ampliación del Contrato Nº 04/2011, por un monto de Gs.: 52.742.180.- (Guaraníes: Cincuenta y Dos Millones, Setecientos Cuarenta y Dos Mil, Ciento Ochenta.-). El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del Contrato, está previsto en la partida del Grupo de Gastos 240 "Otros Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación", Fuente de Financiamiento 30 "Recursos Institucionales, ejercicio fiscal 2011 del Instituto Forestal Nacional.

Segunda: Que así mismo se hace mención que los precios unitarios en su conjunto no supera el 20 % del monto total contratado originalmente.

Tercera: Descripción del Servicio:

	AMPLIACION REPARACIONES Y MANTENIMIENTO 2011				
	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (Iva Inclido)	PRECIO TOTAL (Iva Inclido)
1	SECTOR COCINA - COMEDOR				
	- DESMONTE DE CANALETAS AEREAS CON CENEFA DE MADERA, (con recuperacion)	ML	55	6.500	357.500
	- DESMONTE DE TECHO DE TEJAS Y TEJUELONES EN SECTORES QUE LO REQUIERAN	M2	413	5.800	2.395.400
	- PROVISION Y COLOCACION DE TEJAS ESPAÑOLAS, CON PREVISION DE CAMBIO DE TEJUELONES Y LISTONES DE BORDE EN SECTORES QUE LO REQUIERAN.	M2	413	88.000	36.344.000
	- PROVISION Y COLOCACION DE MEMBRANA DE ALUMINIO DE 3MM CON PEGAMENTO EN FRIO	M2	413	28.500	11.770.500
	- REPARACION DE PARAPETO C/REVOQUE Y MEMBRANA ASFALTICA DE 3 MM , EN LATERALES DE TECHO Y EN SECTORES DE DIFERENCIA DE ALTURA.	ML	35,4	25.000	885.000
	- REPOSICION DE CANALETAS Y CENEFAS CON REACONDICIONAMIENTO DE LOS MISMOS	ML	55	17.996	989.780
	TOTAL GENERAL				*52.742.180*

INSTITUTO FORESTAL NACIONAL PRESIDENCIA

Cuarta: El oferente se compromete a la entrega de los servicios solicitados de conformidad a la cláusula séptima del Contrato Nº 04/2011.

Quinta: Todas las Cláusulas contenidas en el Contrato Nº 04/2011 se aplicará a la presente Addenda de Ampliación de Contrato.

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, LAS PARTES, firman la presente Addenda que consta de 2 páginas (dos) numeradas, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de San Lorenzo de la República del Paraguay

ING. BLAS LOPEZ PORTILLO	**ING. LUIS TORALES KENNEDY**
PROPIETARIO	PRESIDENTE INFONA