INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ASUNCIÓN – PARAGUAY

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
SBE Nº 168/2016

"CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EDILICIO PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS"

ANEXO N° 3 – "ADENDA"

CONTRATO N° 036/2017

CONSORCIO PORA

AÑO 2018

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

ANEXO Nº 3 DEL CONTRATO Nº 036/17

"ADENDA"

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los...16...días del mes de...Febrero.....del año 2.018, el **Instituto de Previsión Social** (Instituto, I.P.S., Contratante), ente autárquico con Personería Jurídica (Art. 4º Decreto Ley 1860/50), domiciliado en Constitución c/ Herrera (Art. 5º del Decreto Ley 1.860/50), representado para este acto por el Gerente de Abastecimiento y Logística, **el Econ. Armando Daniel Rodríguez Franco con C.I. N° 914.759**, conforme a la Resolución C.A. Nº 036-011/17 de fecha 30 de mayo de 2017, y el **CONSORCIO PORA**, con RUC Nº 80096055-6, domiciliada en la calle Capitan Rivarola N° 933 C/ Teodoro S. Mongelos (Asunción – Paraguay), representada por el Señor **Luis Federico González**, con Cédula de Identidad Nº 741.906, de acuerdo a la Escritura Pública Nº 83, de fecha 22 de diciembre de 2016, pasada ante la escribana Zully Jacqueline Ferreira, inscripta en el Registro Publico Sección Poderes y/o Contratos, convienen la presente adenda al Contrato Nº 036/17, firmado el 24 de febrero de 2017, en el marco de la Licitación Pública Nacional SBE Nº 168/2016 "CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EDILICIO PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS", de conformidad a lo estipulado en el Art. 62 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", de acuerdo con las siguientes cláusulas y condiciones:

PRIMERA: OBJETO. Por la presente Adenda el Instituto de Previsión Social a través de la Resolución N° 008-039/18 de fecha 07 de febrero del año 2018, dictada por el Consejo de Administración del IPS resuelve en su **Art. 1°.-APROBAR** la elaboración y suscripción de una Adenda al Contrato N° 036/17, suscripto con la firma Consorcio Pora, en el marco de la Licitación Pública Nacional N° 168/16 "CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EDILICIO PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS", modificando la cláusula N° 7 "PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES", conforme al siguiente detalle:

ITEMS EXISTENTES EN EL CONTRATO A SER DESCONTADOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD ADJUDICADA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD A DESCONTAR	TOTAL EN GUARANÍES
13	Provisión y Colocación de Pisos Vinilicos					
13.1	Piso vinilico en rollo para uso hospitalario de e= 3 mm con cepillado de puertas	m2	20.000	189.941	1.680	319.100.880
13.2	Piso Vinilico 30 x 30 de e= 3 mm con cepillado de puerta	m2	6.000	181.914	0	0
13.3	Zócalo de vinílicos sanitarios	ml	350	24256	239.9998	5.821.435
13.4	Retiro de los pisos vinílicos a ser sustituidos	m2	30.000	6.633	7.110.00	47.160.630
13.5	Carpeta para pisos vinílicos	m2	30.000	47.373	12.650.00	599.268.450
13.6	Terminales para umbrales	ml	600	47.373	480	22.739.040
13.7	Piso Vinílico de uso quirúrgico, en rollo con junta sellada	m2	4.211	311.260	2.550.00	793.713.000
13.8	Sellador acrílico como base directa de vinílicos	m2	30.000	53.764	7.350.00	395.165.400
13.9	Colocación del burlete de goma a media caña y sellador acrilico	ml	1.400	49.519	0	0
13.10	Provisión y Colocación de Guarda Camillas	ml	5.000	176.853	0	0
					TOTAL	2.182.968.835

ITEMS NUEVOS A SER INCLUIDOS EN EL CONTRATO

Código de Catalogo	ITEM	DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL

LUIS F. GONZALEZ
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Armando Rodriguez
Gerente Gerencia de
Abastecimiento y Logistica

ANEXO Nº 3 DEL CONTRATO Nº 036/17

	14	**REPARACION DE VEREDAS**				
72103003-001	14.1	Demolicion de pisos	m2	3.550	15.000	53.250.000
72131601-009	14.2	Contrapiso	m2	3.500	47.500	166.250.000
72102702-002	14.3	Carpeta de regularizacion de piso	m2	3.550	36.250	128.687.500
72131601-004	14.4	Provision e instalacion de cordon de Hº prefabricado 50x50x10 cm	ml	170	63.800	10.846.000
72102702-002	14.5	Provision y colocacion de piso de baldosa calcarea tipo vainilla	m2	3.550	83.900	297.845.000
	14.6	Construccion de rampas para silla de ruedas en veredas	un	30	500.000	15.000.000
72101703-007	14.7	Substitucion Vallado perimetral con alambre tejido, alambre de púa y pilar de hormigón prefabricado	ml	75	210.000	15.750.000
	15	**PROVISION Y COLOCACION DE VIDRIOS**				
	15.1	Crudo Incoloro de 4 mm	m2	231.52	336.000	77.790.418
	15.2	Provisión y Colocación de Vidrio Templado de 10 mm. p/aberturas c/ herrajes	m2	20.00	1.246.000	24.920.000
72102602-004	15.3	Polarizado de vidrios tipo americano	m2	231.52	336.000	77.790.418
	16	**REPARACIONES DE BAÑOS**				
	ítem	Descripción	Unidad		Precio unitario	
	16.1	Desmonte de artefactos sanitarios con recuperación	un	50	46.046	2.302.300
	16.2	Desmonte de cañería de desagüe cloacal	ml	250	15.200	3.800.000
	16.3	desmonte de cañería de agua corriente	ml	500	17.200	8.600.000
	17	**PISOS**				
72131601-009	17.1	Piso ceramico sanitario antideslizante PI5 previa carpeta de regularizacion	m2	300	290.000	87.000.000
	18	**REVESTIDOS**				
	18.1	De ceramicos en sanitarios.	m2	650	156.975	102.033.750
72101607-002	18.2	De guarda (listel) 0.08x0.25 m	ml	350	52.325	18.313.750
	19	**INSTALACION SANITARIA PARA BAÑO**				
	19.1	De cañería PVC para desagüe cloacal completo	un	50	1.269.000	63.450.000
	19.2	De cañería PVC para agua fría-caliente completo	un	5	1.792.000	8.960.000
	19.3	Inodoros P8 (línea moderna) color blanco CR37	un	50	795.340	39.767.000
	19.4	Sistema con válvula de descarga Docol de 1 1/4" - 1 1/2" con tapa	un	50	627.900	31.395.000
72131601-011	19.5	Tapa de inodoro blanco AP81 (resina de poliuretano) antimicrobiano con herraje metal cromado	un	50	198.835	9.941.750
	19.6	Griterías y conexiones para lavatorios (pressmatic) antivandalismo	un	50	251.160	12.558.000
	19.7	Mingitorio con sifón incorporado	un	5	372.554	1.862.770
	19.8	Griterías y conexiones para mingitorios	un	5	251.116	1.255.580
	19.9	Jabonera y perchero	un	50	98.600	4.930.000
	19.10	Portatoallero	un	50	98.600	4.930.000
	19.11	Portarollo con su portarrodillo	un	50	98.600	4.930.000
	19.12	Ducha teléfono	un	5	627.900	3.139.500
	19.13	Provision e instalacion de Ducha eléctrica	un	50	273.000	13.650.000

LUIS F. GONZALEZ
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Armando Rodriguez
Gerente - Gerencia de Abastecimiento y Logistica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Benigno Lopez Benitez
Presidente
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Marcelo Peredo
Director

ANEXO Nº 3 DEL CONTRATO Nº 036/17

72102602-010	19.14	Posa mano niquelado para capacidades diferentes	un	50	870.000	43.500.000
82101502-003	19.15	Carteles indicadores 0.20x0.40 m	un	50	188.000	9.400.000
56101537-001	19.16	Espejos de 0.40x0.80 m con marco de aluminio	un	50	251.160	12.558.000
72102602-001	19.17	Reparación de puertas en baños. incluye provisión y colocación de manijones y golpetes	un	50	273.000	13.650.000
72131601-011	19.18	Provisión y colocación de Lavamanos de cierre lateral	un	50	514.981	25.749.050
72131601-011	19.19	Provisión y colocación de Canillas de pared tipo comun	Un	10	255.025	2.550.250
72131601-011	19.20	Provisión y colocación de Canilla laboratorial recta	Un	10	312.500	3.125.000
72131601-011	19.21	Provisión y colocación de Canilla laboratorial curva	Un	20	325.700	6.514.000
72131601-011	19.22	Provisión y colocación de Piletas de acero inoxidable de una bacha	Un	5	1.205.300	6.026.500
72131601-011	19.23	Provisión y colocación de Piletas de acero inoxidable de dos bachas	Un	5	1.716.000	8.580.000
72131601-011	19.24	Provisión y colocación de Bachas de acero inoxidable profundas		15	1.675.200	25.128.000
72131601-011	19.25	Provisión y colocación de Lavatorio con pedestal	Un	50	888.156	44.407.800
72131601-011	19.26	Provisión y colocación de Mesada de granito natural	m2	50	784.000	39.200.000
72131601-011	19.27	Accesorios para agua fria-caliente (Mezcladoras)	Un	5	1.226.300	6.131.500
	20	**REGISTROS CLOACALES**				
72131601-011	20.1	Reparación de registros cloacales y pluviales incluyendo tapas de hormigon. profundidad minima 2.00 mts.	un	15	2.500.000	37.500.000
72131601-011	20.2	Substitución de cañerías de desagüe cloacal y pluvial de hormigón 10" qe se encuentran totalmente dañadas. incluyendo desmonte y/o demolición de empedrados. losa de hormigón. veredas etc. Y reposicion de los mismos	ml	120	2.500.000	300.000.000
	21	**INSTALACION DE EQUIPOS AC DE AIRE**				
	21.1	Montaje. instalación y puesta en funcionamiento de equipos acondicionadores de aire de 12.000 a 24.000 BTU/h (a ser instalados en altura incluyendo material y mano de obra)	un	80	1.540.000	123.200.000
	21.2	Montaje. instalación y puesta en funcionamiento de equipos acondicionadores de aire de 36.000 a 60.000 BTU/h (a ser instalados en altura incluyendo material y mano de obra)	un	80	2.310.000	184.800.000
					TOTAL	**2.182.968.835**

LUIS F. GONZALEZ G
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Marcelo Bordon
Director

SEGUNDA: TERMINOS DEL CONTRATO ORIGINAL. Todas las demás Cláusulas del Contrato original quedan a su vez invariables y ratificadas por este acto.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Econ. Armando Rodríguez
Gerente - Gerencia de
Abastecimiento y Logística

Abog. Benigno López Benítez
Presidente
Instituto de Previsión Social

ANEXO Nº 3 DEL CONTRATO Nº 036/17

EN FE DE LO CUAL, EL INSTITUTO Y LA CONTRATISTA, actuando cada uno por intermedio de su representante, debidamente autorizado, firman la presente Adenda, constituida por 4 (cuatro) páginas, en dos ejemplares de igual tenor y a un mismo efecto, recibiendo cada parte una copia.

CONTRATISTA

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA [illegible]

I.P.S.

Abog. Bernardo López Benitez
Presidente
Instituto de Previsión Social

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Econ. Armando Rodríguez
Gerente - Gerencia de
Abastecimiento y Logística