GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

RESOLUCIÓN N° 162 /2023.-

POR LA QUE SE AUTORIZA LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA AL CONTRATO DE ADJUDICACION N° 21/2022 "CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS A SER REALIZADAS EN EL DEPARTAMENTO" ID N° 414412. LOTE N° 2. ITEM N° 10 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CANALIZACION A CIELO ABIERTO Y OTRAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO PAI YCUA JESUITAS MISIONEROS DE LA CIUDAD DE SAN IGNACIO E ITEM N° 11 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CANALIZACION A CIELO ABIERTO Y OTRAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO PAY YCUA/ DOS CALLES SIN NOMBRE DE LA CIUDAD DE SAN IGNACIO.----------

San Juan Bautista Misiones, 06 de marzo de 2023.-

VISTO: la necesidad de ajustar los contratos de obras de la Institución a las disposiciones de la ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", y, ----------

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 17 Inc. D, de la Ley Nº 426/94 "ORGÁNICA DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL" dispone como uno de los deberes y atribuciones del Gobernador... "Dictar las Resoluciones Departamentales necesarias para el ejercicio de sus funciones".----------

Que, siendo uno de los objetivos del Plan de Gobierno Departamental, transparentar la gestión administrativa, cumpliendo con las Legislaciones vigentes de Contrataciones Públicas.----------

Que, conforme dictamen de la Fiscalización de Obras y de la Auditoria Interna de la Institución, así como de los documentos obrantes en el expediente respectivo, en donde se recomienda la suspensión temporal del plazo de ejecución de la Obra del Contrato N° 21/2022 hasta que sea liberado totalmente el sitio de obras.----------

POR TANTO,

En uso de sus atribuciones
EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE MISIONES RESUELVE:

Art. 1°) AUTORIZAR LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA AL CONTRATO DE ADJUDICACION N° 21/2022 "CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS A SER REALIZADAS EN EL DEPARTAMENTO" ID N° 414412. LOTE N° 2. ITEM N° 10 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CANALIZACION A CIELO ABIERTO Y OTRAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO PAI YCUA JESUITAS MISIONEROS DE LA CIUDAD DE SAN IGNACIO E ITEM N° 11 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CANALIZACION A CIELO ABIERTO Y OTRAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO PAY YCUA/ DOS CALLES SIN NOMBRE DE LA CIUDAD DE SAN IGNACIO, DESDE LA FECHA 22/12/2022 HASTA QUE DESAPAREZCA LA CAUSA DE SUSPENSION DE LA OBRA SEÑALADA EN EL CONSIDERANDO DE LA PRESENTE RESOLUCION.----------
Art. 2°) AUTORIZAR a la Unidad Operativa de Contrataciones, disponga y gestione las documentaciones pertinentes al caso.----------
Art. 3°) REFRENDA la presente Resolución el Secretario General.----------
Art. 4°) COMUNICAR, dar cumplimiento y archivar.----------

GOBERNACIÓN VIII DEPARTAMENTO * MISIONES * REPUBLICA DEL PARAGUAY

German Fretes
Secretario General

Dr. Javier Ferreira
Gobernador

German Fretez Quiñonez
Secretario General
Gobernación de Misiones

Dr. Hugo Javier Ferreira B.
Gobernador
Dpto. de Misiones