MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

Asunción, 01 de febrero de 2024

COPIA

Nota DCV - MOPC N° 187/2024

Señor
CONSORCIO CyD
Waldino Ramón Lovera esq. RC3 Cnel. Mongelos.
021 623 525
Info@cia.com.py ing.pangrazio@gmail.com williamgcc@gmail.com
Asunción, Paraguay
Presente.

Ref.: LLAMADO MOPC 20/2018 – Servicios de Consultoría para la Fiscalización de las Obras de Construcción de Puentes de Hormigón en el Marco del Programa PR-L 1092. **Contrato S.G. MINISTRO N° 269/2020 – CONSORCIO CyD**
LLAMADO MOPC 24/2018 – LPI Construcción de Puentes de Hormigón en el Marco del Programa PR-L-1092 Tanda 1 **Contrato Ministro S.G 580/2019 – SOTEC S.A.**

Obj.: **MEU N° 51758/2023** – Comunicación de Aprobación de Prórrogas por Eventos Compensables

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, en relación al Contrato de la Referencia y en particular al **Expediente MEU N° 51758/2023** por medio del cual la Fiscalización **CONSORCIO CYD** pone a consideración la prórroga de la fecha de terminación de las obras para la contratista **SOTEC S.A.**

En concordancia a lo establecido en la Sección V – Condiciones Generales del Contrato, cláusula 28 del PBC y atendiendo el pedido de la Fiscalización y el Informe de la Supervisión de Obras, la Dirección de Caminos Vecinales aprueba la prórroga de plazo en 4 (cuatro) días calendarios por Eventos compensables, a partir de la fecha de Plazo vigente 27/06/2023, **fijándose la nueva fecha de terminación de los trabajos 1/07/2023.**

Se recomienda presentar el nuevo Cronograma Físico-Financiero, en la brevedad posible.

Sin otro particular, me despido atentamente

6/2/2024

MOP y C DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

Ing. JULIO RÍOS MARECOS, Director
Dirección de Caminos Vecinales - DCV/MOPC

CC: SOTEC S.A.

Escaneado con CamScanner