ADDENDA N° 001/2013
CONTRATO Nº 61/12 "RESTAURACION DE CERCADO, ESTACIONAMIENTO Y OTROS-SBE"

Entre la **SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA,** con R.U.C 80038382-6, domiciliada en las calles Avda. Eusebio Ayala y R.I. 6 Boquerón, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el **Ministro Secretario Nacional de Deportes**, Don **MARCELO LUIS BEDOYA MURTO**, denominada en adelante **LA CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la empresa **APONTE LATORRE S.A. con RUC.80022538-4,** representada en este acto por el **ING.CARLOS D. LATORRE** con C.I.N°.706.026, domiciliado en la calle J.F. Kennedy N° 960 entre T.S. Mongelós y Herminio Giménez de la ciudad de Asunción Capital de la República del Paraguay, Telefax 208334, denominada en adelante **LA CONTRATISTA**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, conforme consta en el documento presentado por la oferente, de común acuerdo convienen celebrar la presente **"ADDENDA Nº 001/2013 PARA LA MODIFICACION DEL CONTRATO Nº 61/2012 "RESTAURACION DE CERCADO, ESTACIONAMIENTO Y OTROS-SBE"** (Ref. Licitación Pública Nacional Nº 07/12, Resolución de Adjudicación Nº 1.512/12), sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones.-

1. OBJETO
La presente Addenda tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la **CONTRATANTE** y la **CONTRATISTA,** a fines de realizar la modificación del **CONTRATO Nº 61/12 "RESTAURACION DE CERCADO, ESTACIONAMIENTO Y OTROS-SBE"** según el siguiente detalle:

1.3. AUMENTO DE LA OBRA (TRABAJOS ADICIONALES):

Item No	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
	OBRADOR				
	Oficina y caseta para obrador	m2		398.805	
	Provision y colocacion del cartel de obra	und		1.207.688	
	Instalacion provisoria de agua potable y desagues	gl		5.795.966	
	Instalacion provisoria de energia electrica	gl		10.422.104	
	SERVICIOS TECNICOS				
	Replanteo y nivelacion de redes de alcantarillado, con auxilio de equipo topográfico	mts.	74,00	4.174	308.853
	SERVICIOS PRELIMINARES				
	Corte y destronque de arboles con auxilio mecanico y traslado	und	-6,00	872.054	-5.232.324
	MOVIMIENTO DE SUELO				
	EXCAVACION				
	Excavacion mecanica de zanjas, profundidad hasta 2,0 mts en suelo de cualquier naturaleza, excepto roca	m3	482,00	93.693	45.160.065
	Excavacion mecanica de zanjas, profundidad de 2 mts hasta 4 mts en suelo de cualquier naturaleza, excepto roca	m3		160.852	
	Excavacion mecanica de zanjas, en roca blanda	m3		338.426	

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY · SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES · ASUNCION

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Aponte Latorre s.a.
CONSTRUCCIONES

RELLENOS				
Relleno de zanjas con compactacion manual	m3	540,00	56.630	30.580.254
Relleno y compactacion mecánica	m3		56.630	
CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA				
Carga, transporte y descarga de suelo, excepto roca	m3	190,00	87.737	16.670.030
Carga, transporte y descarga de roca blanda y sana	m3		87.737	
ENTIBAMIENTOS				
Entibamiento de madera en zanjas y pozos - entibado descontinuo	m2	172,00	282.487	48.587.807
DESAGUES				
Desague de agua c/conjunto moto-bomba hasta 5 HP	horas		76.571	
ASIENTO				
Asiento de arena	m3	-12,00	119.642	-1.435.704
POZOS DE VISITAS				
Ejecucion de pozos de visitas con marco y tapa de H° F° triangular, para uso peatonal tipo A excepto excavacion, relleno y compactacion manual				
Profundidad de 1,20 m hasta 1,50 m Diam 1200	und		10.404.424	
Profundidad de 1,51 m hasta 2,00 m Diam 1200	und		11.281.130	
Profundidad de 2,01 m hasta 2,50 m Diam 1200	und		11.672.624	
Profundidad de 2,51 m hasta 3,00 m Diam 1200	und	-1,00	12.410.412	-12.410.412
PROVISION DE MATERIALES PARA LA RED				
Tubos de pvc soldable DN 100 mm, Clase 20-PN 10 kg/cm2 - Para EB Existente	mts.	-98,00	60.353	-5.914.584
Tubos de Pvc soldable DN 100 mm, JEI, norma 7362	un	-128,00	358.925	-45.942.400
Tubos de Pvc con anillo DN 200 mm, JEI, norma 7362	un	-10,00	731.143	-7.311.430
PROVISION DE MATERIALES PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS				
Tee de pvc soldable p/tubo DN 100 mm	und	-22,00	66.468	-1.462.296
Curva 90° de pvc soldable p/tubo DN 100 mm	und	-22,00	73.115	-1.608.519
Curva 45° de pvc soldable p/tubo DN 100 mm	und	-22,00	73.115	-1.608.519
Sellin 90° elastico pvc para red de desague DN 150x100	und	-22,00	90.396	-1.988.712
COLOCACION DE TUBOS Y ACCESORIOS PARA LA RED				
Tubos de pvc sodable DN 100 mm, Clase 20-PN 10 kg/cm2 - Para EB existente	mts.	-98,00	33.234	-3.256.883

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES ASUNCION

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Aponte Latorre s.a. CONSTRUCCIONES

tubos de pvc sodable DN 100 mm, JEI, norma 7362, incluyendo pasta lubricante para montaje de los tubos y solucion limpiadora y liquido adhesivo para conexiones domiciliarias	mts.	97,00	33.234	3.223.650
tubos de pvc sodable DN 200 mm, JEI, norma 7362, incluyendo pasta lubricante para montaje de los tubos y solucion limpiadora y liquido adhesivo para conexiones domiciliarias	mts.	-138,00	39.881	-5.503.578
DESAGUE PLUVIAL				
Tuberia de H° de 400 mm - Provision y colocacion	m		570.292	
Tuberia de H° de 500 mm - Provision y colocacion	m	26,00	725.161	18.854.180
Excavacion	m3	139,00	58.491	8.130.249
Relleno y compactación	m3	37,00	56.630	2.095.314
Asiento de arena	m3	6,00	119.642	717.852
Sumidero Simple 1,20 x 0,60 m	unid	12,00	4.237.502	50.850.024
Construccion de canales de Hormigon de 0,60 m				
Excavacion	m3	180,00	58.491	10.528.380
Relleno y compactación	m3	81,00	56.630	4.587.038
Hormigon Armado	m3	4,00	2.417.423	9.669.693
Construccion de canales de Hormigon de 1,50 m				
Excavacion	m3	380,00	58.491	22.226.580
Relleno y compactación	m3	167,00	56.630	9.457.227
Hormigon Armado	m3	26,20	2.417.423	63.336.489
PRUEBA DE ESTANQUEIDAD				
Tuberias de red, cajas de inspeccion y pozos de visitas	mts.	166,00	7.251	1.203.666
Planos conforme a obras	mts.		18.128	
ESTACION DE BOMBEO 1,50 x 1,50 x 3,00 m				
Excavacion mecanica de zanjas, profundidad de 2 mts hasta 4 mts en suelo de cualquier naturaleza, excepto roca	m3	27,00	160.852	4.343.004
Relleno y compactación	m3	16,00	56.630	906.080
Asiento de arena	m3	1,00	119.642	119.642
Hormigon Armado	m3	3,50	2.417.423	8.460.981
Accesorios de cañeria de salida	gl	1,00	1.827.788	1.827.788
Provision y montaje de motobomba centrifuga sumergible Pedrollo ZXm1A, 0,85 HP 220V caudal 10 m3/h	unid	2,00	2.972.049	5.944.098

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES ASUNCION

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Aponte Latorre s.a.
CONSTRUCCIONES

	Provision y montaje de Tablero de doble arranque para motobomba de 0,85 HP 220V, montado en caja metalica con contactor, relè termico, selector manual/automatico, relè temporizador	gl	1,00	5.044.694	5.044.694
	Remocion y reposicion de adoquinado existente, para implantacion de cañeria cloacal	m2	889,00	36.556	32.498.284
	Remocion y reposicion de camineros de hormigon existentes para implantacion de cañeria cloacal	m2	180,00	46.525	8.374.500
	Reducidor de velocidad (lomada)	unid	6,00	460.182	2.761.092
322.792.153					

	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
	CANCHA DE VOLEY				
	Relleno y compactacion con maquinarias	m3	1.577,30	64.796	102.202.731
TOTAL LOTE N° 4					102.202.731

102.202.731
322.792.153
424.994.884

SON GUARANIES: CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO.-

1.1.: Para los fines de esta **ADDENDA, LAS PARTES** convienen en establecer en concepto de **TRABAJOS ADICIONALES**, el monto de **Gs.424.994.884 (GUARANIES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO) IVA incluido**, cuyo monto es nominal, y que el compromiso u obligación de pago por parte de **LA CONTRATANTE** será el 46.3% (cuarenta y seis punto tres por ciento) en concepto de anticipo financiero, el cual deberá estar garantizado con una póliza de seguro por el 100% (cien por ciento del valor del anticipo) y el saldo será exclusivamente por los servicios efectuados a satisfacción, para lo cual deberá presentar certificación de obras expedida por la Unidad de Fiscalización de la Dirección de Obras de la Institución.-

Las demás Cláusulas establecidas en el Contrato N°61/2012 tienen plena vigencia a los fines de esta **ADDENDA**.-

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los ..DOCE..... días del mes de JUNIO del año dos mil TRECE.-

Ing. Carlos D. Latorre G.
Representante Legal
Aponte Latorre s.a.
CONSTRUCCIONES

Ing. CARLOS D. LATORRE
Aponte Latorre S.A.
CONTRATISTA

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA · SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES · ASUNCION

Don MARCELO LUIS BEDOYA M.
Ministro Secretario Nacional de Deportes
CONTRATANTE