15 - quince

DC INGENIERIA S.A.

TETÃ REMBIAPO HA MARANDU
Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

LLAMADO MOPC N° 65 / 2019 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL, CONTRATO SG MINISTRO 471/2020 - ID N° 367.387

LIBRO DE OBRA N° 0000195

PARA: Fiscalización

DE: Contratista FECHA: 30/11/2024

ASUNTO: PUENTES DEPARTAMENTO DE CANINDEYU - (LOTE 2)

ASUNTO: Registro de lluvias del 01/11/2024 al 30/11/2024 dejando constancia de los días no trabajables correspondiente a ese periodo de días del mes apuntado

01/11/2024 - 12 (mm)
02/11/2024 - 85 (mm)
03/11/2024 - 22 (mm)
04/11/2024 - H
05/11/2024 - H
06/11/2024 - H
10/11/2024 - 53 (mm)
11/11/2024 - H
12/11/2024 - H
22/11/2024 - 16 (mm)
23/11/2024 - H
24/11/2024 - H

Ingr. Felicia Cañete

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

POR LA FISCALIZACIÓN

DC INGENIERIA S.A.

TETÃ RENDIAPO HA MARANDU
Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

LLAMADO MOPC N° 65 / 2019 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL, CONTRATO SG MINISTRO 471/2020 - ID N° 367.387

LIBRO DE OBRA N° 0000196

PARA: Fiscalización

DE: Contratista FECHA: 31/12/2024

ASUNTO: PUENTES DEPARTAMENTO DE CANINDEYU - (LOTE 2)

Asunto: Registro de lluvias del 01/12/2024 al 30/12/2024 dejando constancia de los dias no trabajables correspondiente a ese periodo de dias del mes apuntado.

07/12/2024 - 150 (mm) LL
08/12/2024 - 65 (mm) LL
09/12/2024 - H
10/12/2024 - H
14/12/2024 - 10 (mm) LL
15/12/2024 - H
19/12/2024 - 90 (mm) LL
20/12/2024 - 15 (mm) LL
21/12/2024 - H
22/12/2024 - H
25/12/2024 - 11 (mm) LL
26/12/2024 - H

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

POR LA FISCALIZACIÓN