Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.
essap
Compromiso de calidad y eficiencia

CONVENIO MODIFICATORIO Nº 001/2013 DEL CONTRATO PRINCIPAL Nº 024/2012 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2012

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los **04** días del mes de febrero del año 2013, entre la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay Sociedad Anónima **(ESSAP S.A.),** portadora del **RUC Nº 80024191-6,** representada por el **Ing. Andrés Rivarola Casaccia**, Presidente del Directorio, domiciliada en José Berges Nº 516, por una parte, y, por la otra la Firma **TECNO ELECTRIC S.A.**, portadora del **RUC Nº 80005398-2**, domiciliada en Demetrio Araujo c/ Santísimo Redentor, representada para este acto por el **Ing. Daniel Boettner**, en adelante denominada **EL PROVEEDOR**, denominadas en conjunto **LAS PARTES** e, individualmente, **PARTE**, acuerdan suscribir el Convenio Modificatorio Nº 001/2013 del Contrato Principal **Nº 024/2012**, de fecha 20 de noviembre de 2012, en el marco de la **CONTRATACIÓN DIRECTA N° 39/2012"SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE MT 23 KV – PLANTA VK1" (SEGUNDA CONVOCATORIA),** de conformidad a la Resolución de la Presidencia del Directorio **Nº 119/2013**, de fecha 04 de febrero de 2013, el cual estará sujeto a las Cláusulas y condiciones siguientes:

ARTICULO 1°

El presente Convenio tiene por objeto ampliar el plazo de vigencia del Contrato principal, hasta el 20 de marzo de 2013.

ARTICULO 2°

Las demás Cláusulas del Contrato pertinente que no hayan sido modificadas por el presente Convenio Modificatorio, Permanecen válidas e inalterables.

En fe de la cual se suscriben en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la fecha y lugar indicados más arriba.

EL PROVEEDOR

Ing. Daniel Boettner

ESSAP S.A.

Ing. Andrés Rivarola Casaccia
Presidente

ARC/rml