Asunción, 05 de noviembre de 2020.-

NOTA CAC Nº626 /2020

Señor
Abg. Pablo Seitz Ortiz, Director Nacional
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Estados Unidos Nº 961 c/ Tte. Fariña – Tel.: 415 4000.-
Presente:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en el marco de la **CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN Nº 02/2019 "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, 185 ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PRIMERA INFANCIA" – PLURIANUAL - ID N° 356.942,** en el marco del **PROGRAMA DE EXPANSIÓN DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA OPORTUNA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE LA GESTACIÓN HASTA LOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL: ALCANCE AMPLIADO.** Para una mejor comprensión de los Convenios modificatorios realizados al Contrato N°20 suscripto con la firma CORPORACIÓN CONSTRUCTIVA S.R.L., se detalle a continuación:

		Adenda	Expediente DNCP	Estado
Contrato N°20 – CORPORACIÓN CONSTRUCTIVA S.R.L.	LOTE 8	ADENDA N°1	304.272	Publicado
		ADENDA N°2	311.057	Publicado
		ADENDA N°3	311.059	Publicado
		ADENDA N°4	311.061	Publicado
		ADENDA N°5	311.077	Retenido
		ADENDA N°6	311.078	Retenido

Al respecto, considerando lo expuesto en la Nota DNCP N°17.379/2020, respecto a los puntos 1 y 3) Se verifica que las Adendas N°2, 3 y 4 están publicados y se detalla en la siguiente imagen;

Id	CC/RL/01	Tipo	Descripción	RUC	Razón Social		Expediente	Estado	Estado Llamado	Fecha Ingreso	Monto	Acción
356942	CE-12007-19-179127	Prórrogas	Construcción de espacios educativos, 185 espacios educativos para primera infancia	80026341-3	CORPORACION CONSTRUCTIVA S.R.L	No generado	311061	Publicado	Impugnado Totalmente sin Suspensión	16/09/2020		
356942	CE-12007-19-179127	Prórrogas	Construcción de espacios educativos, 185 espacios educativos para primera infancia	80026341-3	CORPORACION CONSTRUCTIVA S.R.L	No generado	311059	Publicado	Impugnado Totalmente sin Suspensión	16/09/2020		
356942	CE-12007-19-179127	Prórrogas	Construcción de espacios educativos, 185 espacios educativos para primera infancia	80026341-3	CORPORACION CONSTRUCTIVA S.R.L	No generado	311057	Publicado	Impugnado Totalmente sin Suspensión	03/09/2020		

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
Unid. Ejec. de Prog. y Proy.
Coord. de Adq. y Contrataciones
Asunción - Paraguay

Con respecto al 2) Se adjunta la documentación solicitada. Finalmente, el 4 y 5) La convocante conoce y se compromete a realizar las gestiones pertinentes para su cumplimiento.

Sin otro particular, se solicita tenga a bien proceder a la difusión de la Adenda N°5 y Adenda N°6 suscrito con la firma **CORPORACIÓN CONSTRUCTIVA S.R.L.** en el SICP.

Atentamente.

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
Unid. Ejec. de Prog. y Proy.
Coord. de Adq. y Contrataciones
Asunción - Paraguay

Yenny Carolina Ovelar de Torres
Coordinadora Interina de Adquisiciones y Contrataciones
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
UOC - UEPP - MEC

AYD S.R.L.

Fernanda Verdara y Avda. Caballero tel. 071-205121

Encarnación, 24 de abril de 2020

Señor
Corporación Constructiva S.R.L.
Presente

Ref. Comunicado por Covid - 19

Por este medio el señor Daniel Borja Gerente Comercial de la firma AyD SRL, se dirige a Usted y por su intermedio a quienes corresponda para comunicarle que la provisión de cemento y los servicios de fletes se encuentran con problemas a la fecha, motivo por el cual no es imposible cumplir con la necesidad de vuestra empresa para la ejecución de las escuelas del MEC.

Sin otro particular, le saludo muy atentamente.

.....
Daniel Borja
AyD S.R.L.

Daniel Borja
Gerente Comercial
AyD S.R.L.

CORPORACION CONSTRUCTIVA S.R.L.

Corporación Constructiva S.R.L.
Ing. Mariano G. Sarquis
Representante Legal

Escaneado con CamScanner