MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES ñamoporã ñanderape GOBIERNO NACIONAL Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

**CORRESPONDE AL EXPEDIENTE**

**MEU Nº 1.898/2016 –40.364/2015**

Asunción, 5 de febrero de 2016.

***INFORME DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS GMANS - PROYECTO PRESTAMO BIRF 7406-PA:***

| | | |
|---|---|---|
| OBJETO DEL INFORME | : | **Solicitud de Pago de Certificado Intereses Moratorios – Fondo Local en Guaraníes.** |
| DESCRIPCION DEL TRABAJO | : | Rehabilitación y Mantenimiento de Caminos No Pavimentados del Departamento de San Pedro – Lote 1 Tramo: Chore – Colonia Cocuera – San Pablo. |
| BENEFICIARIO | : | **VIALTEC S.A.** |
| MONTO DE LA FACTURA 001-001-0000526 - C. IVA | : | ***G.908.195.182.-*** |
| MONTO DE LA NOTA DE CREDITO 001-001-0000074C. IVA | : | G. ***490.637.677.-*** |
| MONTO DE LA NOTA DE CREDITO 001-001-0000075C. IVA | : | G. ***417.557.505.-*** |
| MONTO DE LA NUEVA FACTURA 001-001-0000540C. IVA | : | **G. 417.557.505** |
| **MONTO A OBLIGAR** | : | ***G. 417.557.505.- (Guaraníes cuatrocientos diecisiete millones, quinientos cincuenta y siete mil, quinientos cinco).*** |
| **DATOS CONTRACTUALES** | | |
| MONTO TOTAL DEL CONTRATO | : | **G.24.386.596.912.-*(Guaraníes veinticuatro mil trescientos ochenta y seis millones quinientos noventa y seis mil novecientos doce).*** |
| ORDEN DE INICIO | : | Fecha 30 de Mayo de 2013. |
| RESOLUCIÓN DE ADJUDICACION | : | Nº 468/2013 |
| Nº y FECHA DE CONTRATO | : | Contrato S.G. Ministro Nº 37, de fecha 02 de mayo del año 2013 |
| POLIZAS DE SEGURO | : | Informe D.P.y C. impreso de la WEB del Ministerio. |

ING. GUSTAVO A. ROBADIN A., JEFE
UNIDAD EJECUTORA
PROYECTOS GMANS

**Obs.:** Estructura programática ***3-001-01-02, S.G.O.G: 520, FF: 20, O.F.013.- Código de Contratación LI-12013-13-77722.- Ley Nº 5.554 que aprueba el Presupuesto General de Gastos de la Nación – Ejercicio Fiscal 2016.***

Los trabajos y cantidades realizados, como todo lo concerniente al presente certificado a ser pagado con Fondo Local, fueron verificados y aprobados por la Fiscalización.

**OBSERVACION:**

El presente informe es elaborado en atención al **Memorándum N° 534/2015, Dirección de Contaduría – Dpto de Contabilidad, informa…"** *Al respecto se remite el informe adjunto elaborado conforme a los registros extraídos del sistema Contable SICO, referentes a facturas obligadas a favor de dicha empresa…" y el* ***Memorándum N° 15/2015*** *de la Dirección de Finanzas informa…" Se adjunta a la misma el listado de los Expedientes Procesados, en base al Informe emitido por el Memo N° 534/2016 de la Dirección de Contaduría…"; el* **Memorándum DAV N° 61/2016***…" solicita la asignación del numero de Mesa de Entrada Única (MEU), correspondiente al presente año…"*

Cabe mencionar que originalmente el pedido generado por la **Empresa VIALTEC S.A.**, ascendía a la suma de **G. 908.195.182 (guaraníes novecientos ocho millones ciento noventa y cinco mil ciento ochenta y dos),** pero tras la verificación realizada por esta Unidad Ejecutora se pudo constatar con los documentos que respaldan y adjuntos al presente expediente, que el monto de los intereses moratorios ascienden a la suma **de G. 417.557.505 (guaraníes cuatrocientos diez y siete millones quinientos cincuenta y siete mil quinientos cinco),** logrando así una disminución de **G. 490.637.677 (guaraníes cuatrocientos noventa millones seiscientos treinta y siete mil seiscientos setenta y siete)**con relación al pedido original.

La conformación de la factura certifica que corresponde proseguir los trámites para el pago, considerando que se encuentra conforme a lo establecido contractualmente, quedando bajo responsabilidad de las dependencias del VMAF, los trámites para la **obtención de la disponibilidad presupuestaria** para honrar el pago.

La verificación de la vigencia y validez de las pólizas presentadas, corresponde al Departamento de Programación y Control dependiente de la Dirección de Planificación Económica, del VMAF del MOPC, que conforme a lo establecido en la Resolución Ministerial Nº 241/05, ha verificado las pólizas de caución inherentes al presente contrato a través del informe de verificación de pólizas y garantías según impresa de la WEB de Ministerio.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES D.V. UNIDAD EJEC. GMANS

**ING. GUSTAVO ROBADIN, Jefe**
Unidad Ejecutora de Proyectos GMANS

207 (DOSCIENTOS SIETE)