Outlook

No Objection to Contract Amendments submitted by Ministry of Public Works and Communications for Paraguay - P147278 - PY Transport Connectivity - PY-MOPC-68163-NC-RFB - SISTEMA DE CONTEO DE TRÁNSITO, ADECUACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Desde STEP - Contract Review Notification <itsop_procurement_crm@worldbankgroup.org>
Fecha Jue 27/2/2025 09:18
Para hugomiranda1278@gmail.com <hugomiranda1278@gmail.com>
CC jmoralessarriera@worldbank.org <jmoralessarriera@worldbank.org>; fmerinomartinez@worldbank.org <fmerinomartinez@worldbank.org>; jmoralessarriera@worldbank.org <jmoralessarriera@worldbank.org>; msabbatella@worldbank.org <msabbatella@worldbank.org>; mperez@mopc.gov.py <mperez@mopc.gov.py>; hugomiranda1278@gmail.com <hugomiranda1278@gmail.com>; finsfran@mopc.gov.py <finsfran@mopc.gov.py>; oirala@mopc.gov.py <oirala@mopc.gov.py>; dmernes87@hotmail.com <dmernes87@hotmail.com>

Paraguay – P147278: PY Transport Connectivity, Ln./Cr # 86380 No objeción a la versión modificada de Contratación de Servicio de No Consultoría "Sistema de Conteo de Transito, Adecuación, Operación y Mantenimiento" – Número de referencia del contrato PY-MOPC-68163-NC-RFB

Estimado Sr. Hugo Miranda;

Sobre la base de la información proporcionada, tras la revisión de los valores de las enmiendas cargadas en el sistema STEP, el Banco no tiene objeción a la versión modificada número tres con las condiciones siguientes:

Número de referencia del contrato/la versión modificada	Nombre del consultor/la empresa	País	Tipo de enmienda
PY-MOPC-68163-NC-RFB	CSI INGENIEROS S.A.	Uruguay	Change of Contract Amount

Los montos totales en el marco de este contrato se resumen en el cuadro siguiente, que incluye el contrato básico y el total acumulado del contrato.

Initial Contract Ref. n°	Currency	Initial Amount
16957350	PYG	4321651309.00
Contract Total	**Currency**	**Total Amount**
1695735	PYG	4498001856.00
1695735	USD	299270.00

Remita un ejemplar de la versión modificada del contrato firmada al Banco antes de solicitar o efectuar cualquier pago en el marco de este contrato.

Atentamente,

Javier

STEP System Users - Click here

Bank Users - Click here

Ing. Hugo M. Miranda
Coordinador Interino
U.E.P. BIRF 8638 Py - BM

25 (veinticinco)

Outlook

Resolución SCT. Convenio 3, SCT

Desde Dennis Mernes <dmernes87@hotmail.com>
Fecha Vie 7/3/2025 09:18
Para carlos-sanchez@mopc.gov.py <carlos-sanchez@mopc.gov.py>
CC Carlos Alberto Sánchez Silguero <casanchez007@hotmail.com>

1 archivo adjunto (27 KB)
BORRADOR DE RESOLUCION - CONVENIO MODIFICATORIO 3. S.C.T. v06-03.docx;

Se remite convenio modificatorio N° 3 al contrato SG Ministro 124/22 Sistema de Conteo de Transito.

Atte,

Ing. Dennis Mernes
Especialista en Adquisiciones
UEP BIRF DV - MOPC

Ing. Hugo M. Miranda
Coordinador Interino
U.E.P. BIRF 8638 Pv - BM