ADENDA NRO.1
DEL
Contrato N° 05/2017

Entre la Municipalidad de San Ignacio Guasú - Misiones, domiciliada en la calle San Roque González de Santa Cruz y Mariscal López, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. Carlos Jorge Afara Rojas**, de Nacionalidad Paraguaya, con **C.I. Nº. 1.136.039**, en su carácter de **INTENDENTE MUNICIPAL**, el CPN. Dario Amarilla Casco, con **C.I. Nº. 2.363.290**, en su carácter de **SECRETARIO GENERAL**, República del Paraguay, la Empresa **"GHANDI SERVICIOS GENERALES"**, representada para este acto por la Sra. **Arminda Fioro de Rey**, con **C.I.N° 656437**, con **RUC Nro. 656437-2**, con domicilio en la Ciudad de Asunción Paraguay, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente ADENDA DEL CONTRATO DE **"Construcción de un aula para preescolar "**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

2 OBJETO DE LA ADENDA

Avalados en el Art. 62 Convenios modificatorios en Obras Publicas, según justificación técnica emanado por la Fiscal de Obras, durante la ejecución de obras se pudo visualizar de la necesidad de adicionar trabajos necesarios y no contemplados en el contrato inicial firmado entre las partes, como ser rampa para minusválidos, escalones, zapatas y extensión de cañerías de agua y luz por la distancia, por lo que se justifica plenamente la adenda efectuada, según planilla de cómputos siguiente:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.UNIT.	SUB TOTAL	PRECIO TOTAL
1	***Muros de Nivelación***					4.190.700
	a - De 0,45m	m2	6,20	240.000	1.488.000	
	b - De 0,30m	m2	16,38	165.000	2.702.700	
2	***Muros de Elevación:***					2.981.550
	Muro de 0,30 lad. Visto 2 caras	m2.	18,07	165.000	2.981.550	
	Revoques:					90.000
	a- De paredes interior y exterior a una capa	m2	3,00	30.000	90.000	
3	***Pintura***					3.332.556
	a- De paredes a la cal	m2	7,32	10.800	79.056	
4	Rampa	gl.	1,00	200.000	200.000	
	Escalones	un	3,00	50.000	150.000	
5	Zapata 60 x 60	m3	0,94	2.025.000	1.903.500	
	Extensión de agua y luz	ml	50,00	20.000	1.000.000	
		Sub Total			**10.594.806**	**10.594.806**

El monto total de la adenda asciende a la suma de: **Gs.10.594.806** (*diez millones quinientos noventa y cuatro mil ochocientos seis guaraníes, con todos los impuestos incluidos*)

3. Todas las demás clausulas del contrato Nro. 05/2.017, quedan vigente como estaban inicialmente establecidas.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Ignacio Guazú República del Paraguay a los 17 días del mes octubre del año 2017.

C.P.N. Dario Amarilla Casco
Secretario General

Carlos Jorge Afara
Intendente Municipal

C.P.N. Dario Amarilla Amarilla
Secretario General
Municipalidad de San Ignacio Misiones

Avila Construcciones
Cel. 0985 730 134
San Ignacio Misiones

Carlos Jorge Afara
Intendente Municipal
San Ignacio Misiones

Sra. Arminda Fioro de Rey
Ghandy Servicios Generales