10 - diez

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES — CAMINOS VECINALES — tecsul

Obra: LLAMADO MOPC N° 04/2024 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAZAPA Y GUAIRA - GRUPO 3 CON ID N° 398.726

Tramo: CRUCE ALPA - LIMA - DEPARTAMENTO CAAZAPA

Nº 0000189

LIBRO DE OBRAS

PARA: Supervisión / Fiscalización

DE: Contratista

Asunto: Resumen de lluvias - Mes Octubre 2024

Anexos: Planilla de lluvias - Octubre 2024

A continuación se resume los días de lluvias del mes de Octubre del 2024

- total lluvias del mes	175 mm
- Días de lluvia	5 días
- Días NO trabajados por lluvias	13 días
- Días trabajados	18 días

TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E.
TECSUL S.A.E.
Ing. Joaquín Fernández
Representante Legal

Ing. Mieszko Tyrakowski
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Fiscalización
Fecha:...../...../.....

MOPC
Fecha: 18/11/2024

Contratista
Fecha: 16/11/2024

Ing. Edgar Bobadilla
Residente de Obra
Tecsul S.A.E.

Grafic Arts Yuty
Independencia Nacional E/ 8 De Septiembre
de Andrea Leticia Martínez Ruiz - RUC: 4389075 - 0 - Ced. de Hab. N° 2296
Cel.: 0983-83-15-29 - Yuty - Caazapa - Paraguay / 05 Tel. 50x3 N° 1 - 250 / Marzo 20

09- nueve

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES — CAMINOS VECINALES

tecsul

Obra: LLAMADO MOPC N° 44 2021 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAZAPA Y GUAIRÁ - GRUPO 3 CON ID N° 398 706

Tramo: [illegible] ALPA - LIMA - DEPARTAMENTO CAAZAPÁ

N° 0000191

LIBRO DE OBRAS

PARA: Supervisión / Fiscalización

DE: Contratista

Asunto: Resumen de lluvias - Mes Noviembre 2024

Anexos: Planilla de lluvia - Noviembre 2024

A continuación se resume los días de lluvias del mes de Noviembre del 2024

- Total de lluvias 210mm
- Días de lluvia 6 días
- Días NO trabajados por lluvia 13 días
- Días Trabajados 17 días

TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E.
TECSUL S.A.E.
Ing. Joaquín [illegible]ández
Representante Legal

Ing. Mieszko Tyrakowski
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Fiscalización
Fecha:...../...../.....

MOPC
Fecha: 05/11/24

Contratista
Fecha: 02/12/2024

Ing. Edgar Bobadilla
Residente de Obra
Tecsul S.A.E.

Graf Arts Yuty
Independencia Nacional E/ 8 De Septiembre
de Andrea Leticia Martínez Ruiz - RUC 4 [illegible] - 0 - Cad. de Hab. N° 2286
Cel.: 0983-83-15-29 - Yuty - Caazapa - Paraguay / 05 Tal. 50x3 N° 1 - 250 / Marzo 2022