Municipalidad de Nueva Italia
Gobierno Democrático
Avda. Próceres de Mayo Nº 524 e/ Rodriguez de Francia
Telefax: 0292-935218 correo electrónico: uoc.muni18@hotmail.com

ADENDA N° 01/2019

AL

CONTRATO N° 11/2019

LCO N° 01/2019 OBRAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NUEVA ITALIA

ID N°356.552

FONACIDE

Municipalidad de Nueva Italia
Gobierno Democrático
Avda. Próceres de Mayo Nº 524 e/ Rodríguez de Francia
Telefax: 0292-935218 correo electrónico: uoc.muni18@hotmail.com

ADENDA N° 01/2019

"OBRAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NUEVA ITALIA. LOTE N° 3 OBRAS EN EL COL. NAC. PBRO ANGEL ROSA CARDENAS"

Entre la **MUNICIPALIDAD DE NUEVA ITALIA**, domiciliada en Avda. Próceres de Mayo N° 524 e/ Rodríguez de Francia, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. OSVALDO ALCIDES KRAUSE H.**, con Cédula de Identidad N° 573.370, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **EMPRESA DE CONSTRUCCIONES HS**, domiciliada en Tte. Benítez N° 575 c/ España de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada en este acto por el Arq. HUGO ALCIDES SANABRIA LEZCANO, con Cédula de Identidad N° 612.115, denominada en adelante la CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar la presente ADENDA, la cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

CLAÚSULA PRIMERA: DEL OBJETO.

LA CONTRATANTE y LA CONTRATISTA acuerdan en celebrar la ADENDA N° 1/2019 al Contrato de Obras Nº 11/2019 originalmente pactado - ID Nº 356.552, según autorización mediante Resolución I.M N° 627/2019.

CLAÚSULA SEGUNDA: DE LA AMPLIACIÓN E INCLUSIÓN DE RUBROS NO CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO DE OBRAS ORIGINALMENTE PACTADO.

LA CONTRATANTE autoriza a LA CONTRATISTA la AMPLIACIÓN e INCLUSIÓN al contrato según los siguientes detalles:

Hugo A. Sanabria
Arquitecto

INTENDENCIA MUNICIPAL
NUEVA ITALIA

Municipalidad de Nueva Italia

Gobierno Democrático

Avda. Próceres de Mayo Nº 524 e/ Rodriguez de Francia

Telefax: 0292-935218 correo electrónico: uoc.muni18@hotmail.com

RUBROS				CONTRATO ORIGINAL		ADENDA AL CONTRATO		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total Según contrato	Cantidad a Adendar	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total de la ADENDA
1	**REPARACIÓN DE UN BLOQUE DE AULAS**			-	-	-	-	-
1.1	**PREPARACIÓN DE LA OBRA**		-	-	-	-		-
1.1.1	letrero de obra 1,00x2,00	Unidad	1	900.000	900.000	-	900.000	-
1.2	**DEMOLICIONES**		-		-	-		-
1.2.1	de aberturas puertas	Unidad	2	30.000	60.000	-	30.000	-
1.2.2	de instalación electrica	Unidad Medida Global	1	1.650.000	1.650.000	-	1.650.000	-
1.2.3	remoción de aire split	Unidad	2	230.000	460.000	-	230.000	-
1.2.4	de techo de tejas sin recuperación	Metros cuadrados	347,78	25.000	8.694.500	-	25.000	-
1.2.5	de pilares de galeria	Unidad	12,5	45.000	562.500	-	45.000	-
1.2.6	de pisos y zocalo	Metros cuadrados	215,5	9.000	1.939.500	-	9.000	-
1.2.7	de contrapiso	Metros cuadrados	215,5	4.300	926.650	-	4.300	-
1.2.8	de mamposteria	Metros cuadrados	65	14.000	910.000	-	14.000	-
1.2.9	apuntalamiento de techo galería	Unidad	1	1.500.000	1.500.000	-	1.500.000	-
1.2.10	de mesadas	Unidad	1	420.000	420.000	-	420.000	-
1.3	**ESTRUCTURA DE H° A°**		-		-	-		-
1.3.1	viga de galeria 0,15x0,25	Metro lineal	14	210.000	2.940.000	-	210.000	-
1.3.2	encadenado sobre paredes laterales de 0,15 (0,15x0,25)	Metro lineal	62,4	210.000	13.104.000	-	210.000	-
1.3.3	□ 闵个d· Ą Ą Ą Ą Ą Ą 鏽□竖鼎浅脂柬 de galeria 0,15x0,30	Metro lineal	22,2	210.000	4.662.000	25,70	210.000	5.397.000
1.3.4	pilares de H° A° 0,20 x 0,30 apoyo de viga cumbrera	Metro lineal	20	275.000	5.500.000	8,90	275.000	2.447.500
1.3.5	aislación de losa con membrana liquida y telageotextil en su perimetro incluye alisada y contrapiso	Metros cuadrados	x□ 170	170.000	2.890.000	-	170.000	-
1.3.6	dados de H° A° para pilares galeria	Unidad	10	420.000	4.200.000	14,00	420.000	5.880.000

Arquitecto

INTENDENCIA MUNICIPAL * NUEVA ITALIA

	0,50x0,50x0,80								
	RUBROS ADICIONALES		-		-				-
1.3.7	Losa de HºAº espesor 7 cms, sobre tirantes de HºAº y tejuelones.	Metros cuadrados	-	-	-		17,00	375.000	6.375.000
1.3.8	Viga de HºAº para limahoya (20x30)	Metros lineal	-	-	-		4,20	375.000	1.575.000
1.3.9	Viga de HºAº para apoyo de cumbrera (20x40)	Metros lineal	-	-	-		45,00	398.000	17.910.000
1.4	MUROS DE NIVELACIÓN: de 0,30	Metros cuadrados	4,5	245.000	1.102.500		-	245.000	-
1.5	**MUROS DE ELEVACIÓN**		-		-		-		-
1.5.1	de 0,15 para revocar reposición y macizada de tirantes	Metros cuadrados	45,7	100.000	4.570.000		-	100.000	-
1.5.2	de 0,30 para revocar reposición y macizada	Metros cuadrados	28,7	240.000	6.888.000		-	240.000	-
1.5.3	envarillado de mampostería	Metro lineal	28	18.000	504.000		-	18.000	-
1.6	TECHO: de tejas con tejuelones tirantes de Hº Aº	Metros cuadrados	347,78	310.000	107.811.800		-	310.000	-
1.7	PILAR DE MAMPOSTERÍA segun detalle	Metro lineal	12,5	435.000	5.437.500		-	435.000	-
1.8	**REVOQUES**		-		-		-		-
1.8.1	revoque de macizadas	Metros cuadrados	35,6	55.000	1.958.000		-	55.000	-
1.8.2	revoque de viga de galeria, viga cadena pilares y losa	Metros cuadrados	68,95	55.000	3.792.250		54,89	55.000	3.018.950
1.8.3	reposición de revoque de paredes interior, ext. a una capa	Metros cuadrados	285	55.000	15.675.000		-	55.000	-
1.9	ABERTURA METÁLICAS: puerta metálica de 0,90 x2,10	Unidad	2	900.000	1.800.000		2,00	900.000	1.800.000
1.10	REPOSICIÓN DE VIDRIOS	Metros cuadrados	10	160.000	1.600.000		-	160.000	-
1.11	**PINTURAS**		-		-		-	-	-
1.11.1	de paredes al látex	Metros cuadrados	522,63	20.000	10.452.600		372,97	20.000	7.459.400
1.11.2	de aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	21,74	29.000	630.460		35,46	29.000	1.028.340
1.11.3	de canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33	Metro lineal	21	20.000	420.000		-	20.000	-
1.11.4	de techo tejas con tejuelones	Metros cuadrados	347,78	20.000	6.955.600		-	20.000	-
	RUBROS ADICIONALES		-		-				-

Arquitecto

INTENDENCIA MUNICIPAL NUEVA ITALIA

Municipalidad de Nueva Italia
Gobierno Democrático
Avda. Próceres de Mayo Nº 524 e/ Rodriguez de Francia
Telefax: 0292-935218 correo electrónico: uoc.muni18@hotmail.com

1.11.5	Pintura de Losa HºAº (tirantes y tejuelones) latex	Metros cuadrados	-	-	-	17,00	25.000	425.000
1.12	DESAGUE PLUVIAL: canaletas y bajadas, desarrollo 33	Metro lineal	21	80.000	1.680.000	-	80.000	-
1.13	**PISO**		-		-	-	-	-
1.13.1	contrapiso	Metros cuadrados	215,5	45.000	9.697.500	-	45.000	-
1.13.2	carpeta de nivelación	Metros cuadrados	215,5	25.000	5.387.500	-	25.000	-
1.13.3	piso cerámico antideslizante P14	Metros cuadrados	215,5	80.000	17.240.000	-	80.000	-
1.13.4	zócalo cerámico	Metro lineal	118,24	24.000	2.837.760	-	24.000	-
	RUBROS ADICIONALES		-		-	-	-	-
1.13.5	Reposición de piso de baldosa calcarea	Metros cuadrados	-	-	-	6	75.000	450.000
1.14	**INSTALACIÓN ELECTRICA**		-		-	-	-	-
1.14.1	alimentación hasta TP	Unidad	1	1.400.000	1.400.000	-	1.400.000	-
1.14.2	tablero principal p/ 15 llaves	Unidad	1	980.000	980.000	-	980.000	-
1.14.3	tablero seccional p/ 6 llaves	Unidad	3	320.000	960.000	-	320.000	-
1.14.4	alimentación a tablero seccional	Unidad	3	600.000	1.800.000	-	600.000	-
1.14.5	alimentación de circuito de tomas (boca)	Unidad	20	85.000	1.700.000	-	85.000	-
1.14.6	alimentación de circuito de luces (boca)	Unidad	30	85.000	2.550.000	-	85.000	-
1.14.7	alimentación de circuito de ventiladores (boca)	Unidad	6	85.000	510.000	-	85.000	-
1.14.8	alimentación de circuito de aire split (boca)	Unidad	3	310.000	930.000	-	310.000	-
1.14.9	pantalla acrilica con focos de bajo consumo de 45 WATTS	Unidad	16	200.000	3.200.000	-	200.000	-
1.14.10	pantalla metalica con focos de bajo consumo de 45 WATTS	Unidad	14	110.000	1.540.000	-	110.000	-
1.14.11	ventiladores de techo	Unidad	6	550.000	3.300.000	-	550.000	-
1.14.12	montaje de aire split	Unidad	3	300.000	900.000	-	300.000	-
1.15	MOBILIARIOS: pizarrones acrilicos 1,20x2,80	Unidad	2	1.100.000	2.200.000	-	1.100.000	-
1.16	LIMPIEZA FINAL	Unidad Medida Global	1	1.100.000	1.100.000	-	1.100.000	-
		Precio Total			**280.829.620**			**53.766.190**
		PRECIO TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDA LA ADENDA ES DE G.						**334.595.810**

Hugo A. Sanabria
Arquitecto

INTENDENCIA MUNICIPAL
NUEVA ITALIA

El valor de la Adenda es de G. 53.766.190 (Guaraníes Cincuenta y tres millones setecientos sesenta y seis mil ciento noventa) IVA incluido.

El monto total del contrato incluida la Adenda asciende a G. 334.595.810 (Guaraníes Trescientos treinta y cuatro millones quinientos noventa y cinco mil ochocientos diez). IVA incluido.

CLAUSULA TERCERA: FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03). -

El contratista deberá garantizar la cobertura de la Póliza de Seguro de fiel cumplimiento de contrato, el cual deberá ser del 10% del monto total de contrato con la adenda incluida.

CLAUSULA CUARTA: DE LA VIGENCIA DE LAS CLAÚSULAS ORIGINALES.

Quedan vigentes todas las cláusulas del Contrato original, en cuanto sean compatibles con la presente adenda.

EN FE DE LO CUAL, la CONTRATANTE y la CONTRATISTA, actuando cada uno por intermedio de sus representantes debidamente autorizados, firman la presente Adenda al Contrato, en 2 (dos) ejemplares de igual tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de Nueva Italia, en la República del Paraguay, en fecha 05 del mes de octubre del año dos mil diecinueve.

Arq. Hugo Alcides Sanabria L.
Contratista

Hugo A. Sanabria
Arquitecto

INTENDENCIA MUNICIPAL NUEVA ITALIA

Sr. Osvaldo Alcides Krause H.
Intendente Municipal