ADENDA DE CONTRATO UOC N° 01/2021

Entre **LA MUNICIPALIDAD DE LAMBARÉ**, domiciliada en Avda. Cacique Lambaré esq. Avda. Prof. Dr. Luís María Argaña, República del Paraguay, representada para este acto por el **Intendente Municipal Lic. Fernando Fermín Báez Silvero**, con cédula de identidad **N° 2.169.623, y el Secretario General Mg. Diego A. Delvalle V.,** con cédula de identidad **N° 2.965.325**, denominada en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra, la **firma CONSTRUCTORA VIAL URBANA**, con **RUC Nº 965907-2**, domiciliada en la calle Santos Mendoza Nº 8850, Cuidad de San Lorenzo, República del Paraguay, representada en este acto por el **Sr. Cristóbal Cabral Aguilar, con Cédula de Identidad N° 965907,** denominada en adelante el proveedor, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "Adenda de Contrato para la Construcción de Obra", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones

CLAUSULA PRIMERA.

La presente Adenda, autorizada por el Acto Administrativo según Resolución N°404/2021 de fecha 14 de Septiembre, al Contrato Principal N°. 13 /2021, firmado en fecha 03 de Mayo, tiene por objeto, regular los derechos y obligaciones de LAS PARTES, con relación a la adjudicación de la "**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 03/2020 "BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA" - ID 386480"**

CLAUSULA SEGUNDA

La CONTRATANTE y el CONTRATISTA, acuerdan la modificación contractual para el aumento de cantidades de los ítems adjudicados en el contrato original, y la inclusión de rubros nuevos y/o adicionales, de Conformidad al ANEXO de la Resolución N°. 404/ 2021 de fecha 14/09/2021.

Se amplia el presente Contrato para la ejecución de dichos rubros por un monto total de **GS. 359.831.520 (GUARANIES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTE),** según los siguientes cuadros.

LOTE 2								
Items	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Contractual	A realizar	Diferencia	Precio Unitario	Total
1	72131701-010	Yacare Valija desde Avda. Cacique Lambare hasta Avda. Defensores del Chaco	Metros cuadrados	100	116,61	16,61	105.000	1.744.050
2	72131701-010	Rio Apa, San Martin, Brasilia y Santo Domingo desde Avda. Cacique Lambaré hasta Avda. San Isidro	Metros cuadrados	111	133,15	22,15	105.000	2.325.750
3	72131701-010	Héroes del 70 desde Avda. Cacique Lambaré hasta Avda. San Isidro	Metros cuadrados	87	87,00	0,00	105.000	-
4	72131701-010	Mauricio José Troche desde Avda. Cacique Lambaré hasta Avda. Defensores del Chaco	Metros cuadrados	143	143,00	0,00	105.000	-

Ing. Cristóbal Cabral Aguilar
Constructora Vial Urbana
Del Ind. C. 43

MUNICIPALIDAD DE LAMBARÉ
Secretaría General

MUNICIPALIDAD DE LAMBARÉ
INTENDENCIA

ADENDA DE CONTRATO UOC N° 01/2021

5	72131701-010	Acosta Ñu, Antequera y Castro y Pykysyry desde Avd. Cacique Lambaré	Metros cuadrados	97	97,00	0,00	105.000	-
6	72131701-010	Bonifacio Ovando desde Avda. Cacique Lambaré hasta Avda. San Isidro	Metros cuadrados	192	230,00	38,00	105.000	3.990.000
7	72131701-010	Panambi Vera desde Avda. Defensores del Chaco hasta San Ignacio	Metros cuadrados	996	1.180,12	184,12	105.000	19.332.600
8	72131701-010	Avda. del Pueblo desde Avda. Cacique Lambaré hasta Mary Lions	Metros cuadrados	709	709,00	0,00	105.000	-
9	72131701-010	Fulgencio Yegros, Rio Montelino desde Avda. Cacique Lambaré hasta Bonifacio Ovando	Metros cuadrados	1.857	1.857,00	0,00	98.500	-
10	72131701-010	Vicente Ignacio Iturbe c/ Yukyry desde Avda. Cacique Lambaré hasta Pedro Juan Caballero	Metros cuadrados	1.282	1.282,00	0,00	98.500	-
11	72131701-010	Pedro Juan Caballero desde Avda. Cacique Lambaré hasta Lima	Metros cuadrados	1.275	1.530,00	255,00	98.500	25.117.500
12	72131701-010	De la conquista desde Avda. San Isidro hasta 16 de Mayo	Metros cuadrados	2.883	3.459,00	576,00	98.500	56.736.000
13	72131701-010	Lima, Acuña de Figueroa desde Pedro Juan Caballero hasta Avda. San Isidro	Metros cuadrados	349	349,00	0,00	105.000	-
						TOTAL, LOTE 2		**109.245.900**

LOTE 3								
Items	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**A ralizar**	**Diferencia**	**Precio Unitario**	**Total**
1	72131701-010	Juana de Larea desde Avda. Cacique Lambaré hasta Cerro Lambaré	Metros cuadrados	460	550,00	90,00	105.000	9.450.000
2	72131701-010	San Juan Bautista desde Humaitá hasta Carretera de López	Metros cuadrados	680	0,00	-680,00	105.000	0
3	72131701-010	Carretera de López desde San Juan Bautista hasta Cerro Lambaré	Metros cuadrados	700	840,00	140,00	105.000	14.700.000
4	72131701-010	Tobati desde Carretera de López hasta Centenario	Metros cuadrados	861	1.031,00	170,00	105.000	17.850.000
5	72131701-010	Centenario desde Tobati hasta Carlos Miguel Giménez	Metros cuadrados	95	114,00	19,00	105.000	1.995.000
6	72131701-010	Carlos Miguel Giménez desde Centenario hasta Avda. Defensores del Chaco	Metros cuadrados	537	644,00	107,00	105.000	11.235.000
7	72131701-010	Cerro Lambaré desde Capitán Figari hasta Mcal. Francisco S. López	Metros cuadrados	490	283,00	-207,00	105.000	0
8	72131701-010	Tape Tuya desde Carretera de López hasta Centenario	Metros cuadrados	935	1.095,00	160,00	105.000	16.800.000

Constructora Vial Urbana
Del Ing. Cristobal Cabral Aguilar

MUNICIPALIDAD DE LAMBARÉ
Secretaría General

MUNICIPALIDAD DE LAMBARÉ
INTENDENCIA

ADENDA DE CONTRATO UOC N° 01/2021

9	72131701-010	Itape desde Av. Juan Bautista Riquelme hasta Capitán Figari	Metros cuadrados	1.427	1.712,00	285,00	98.000	27.930.000
10	72131701-010	Avambachi dese Carretera de López hasta Av. Juan Bautista Riquelme	Metros cuadrados	305	362,00	57,00	105.000	5.985.000
11	72131701-010	De Los Santos Otazu desde Cristo Rey hasta Enfermeras del Chaco	Metros cuadrados	951	1.081,00	130,00	105.000	13.650.000
12	72131701-010	Los Alpes desde Carretera de López hasta Avda. Defensores del Chaco	Metros cuadrados	161	32,00	193,00	105.000	3.360.000
							TOTAL, LOTE 3	**122.955.000**

LOTE 3 – ITEMS QUE NO SERAN EJECUTADOS DEL CONTRATO ORIGINAL								
Items	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**A realizar**	**Diferencia**	**Precio Unitario**	**Total**
2	72131701-010	San Juan Bautista desde Humaitá hasta Carretera de López	Metros cuadrados	680	0,00	-680,00	105.000	71.400.000
7	72131701-010	Cerro Lambaré desde Capitán Figari hasta Mcal. Francisco S. López	Metros cuadrados	490	0,0	-207,00	105.000	21.735.000

OBRAS COMPLEMENTARIAS NO CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO ORIGINAL					
Nº	**Rubros**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**Monto Final Adenda (IVA Incluido)**
1	Reposición de Carpeta Asfáltica para la construcción de canaletas laterales de desagüe.				
1,1	De la Conquista desde Avda. San Isidro hasta 16 de Mayo	Metros Cuadrados	1.404	90.905	127.630.620

CLAUSULA TERCERA

La firma Contratista deberá extender las garantías contractuales requeridas en el Contrato Original

CLAUSULA CUARTA

Se amplían los plazos establecidos en el contrato original para la realización de los trabajos adicionales en veinte y ocho (28) días.

CLAUSULA QUINTA

Se debera en el plazo de 15 (quince) días calendario desde la firma de la presente adenda al contrato original, presentar ante el Administrador del contrato, la constancia de presentación de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Activos y Pasivos, ante la Contraloría General de la República.

Constructora Vial Urbana
Del Ing. C. Cabral
Ing. Cristóbal Cabral Aguilar

MUNICIPALIDAD DE LAMBARÉ
Secretaría General

MUNICIPALIDAD DE LAMBARÉ
INTENDENCIA

ADENDA DE CONTRATO UOC N° 01/2021

Las demás cláusulas y condiciones fijadas en el contrato original suscriptas con anterioridad a este convenio continúan plenamente vigentes.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Lambaré, República del Paraguay al día quince (15), mes de setiembre y año 2021.

Mg. DIEGO A. DELVALLE V.
Secretario General

Lic. FERNANDO FERMIN BAEZ SILVERO
Intendente Municipal

Ing. Cristóbal Cabral Aguilar
CRISTOBAL CABRAL AGUILAR
Representante CONSULTORA VIAL URBANA

Constructora Vial Urbana
Del Ing. C. Cabral