RESOLUCION N° 1.544 /2014

POR LA CUAL SE AMPLIA EL PLAZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO Nº 12/2014, DE LA LCO Nº 05/2014 CON ID Nº 269442 "REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE LOS HÉROES"

Piribebuy, 27 de octubre de 2014.-

VISTA:
La nota de fecha 22 de setiembre de 2014 presentada por el Jefe de la Unidad Operativa de Contrataciones Abogado Carlos María Villamayor Núñez, en la que solicita la ampliación del plazo de vigencia del Contrato N° 12/14 de la LCO N° 05/2014 **"REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE LOS HEROES".**----------

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad al Pliego de Bases y Condiciones del presente llamado, se establece en las Condiciones Generales del Contrato, punto 22.1 **"PRORROGA DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN – Limite de la prórroga de los plazos para la ejecución de las obras por causas de Fuerza Mayor 30 (Treinta) días";** ------

Que, la Resolución de la Junta Municipal Nº 895/2014 de fecha 24 de octubre de 2.014, "Por la que se aprueba la vigencia del contrato Nº 12/2014 de la LCO Nº 05/2014 CON ID Nº 269.442 "**REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE LOS HÉROES**".----------

POR TANTO, EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PIRIBEBUY, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES.

RESUELVE:

Art. 1º: **AMPLIAR** el plazo de Vigencia del Contrato Nº 12/2014, de la LCO Nº 05/2014 CON ID Nº 269.442 "**REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE LOS HÉROES**", conforme a la Solicitud presentada por el Jefe de la Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de Piribebuy ----------

Art. 2º: **COMUNICAR** a quien corresponda y, cumplido, archivar.----------

MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY SECRETARIA

Abog. David A. Bogado Villalba
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY INTENDENCIA

Cayo Antonio González Segovia
Intendente Municipal

JUNTA MUNICIPAL

"Piribebuy, Ciudad Heroica, Histórica y Turística"

R E S O L U C I Ó N Nº 895/ 14

APROBAR LA AMPLIACION DEL PLAZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO Nº 12/2014, DE LA LCO Nº 5/2014 CON ID Nº 269442 "REMODELACION DE LA PLAZA DE LOS HEROES"

Piribebuy, 24 de octubre 2014

VISTO: La nota presentada por la ***INTENDENCIA MUNICIPAL DE PIRIBEBUY***, y;----------

CONSIDERANDO: Que, viendo la necesidad de complementar y dar culminación a los trabajos de mejoras realizadas en la Plaza de los Héroes como también, revitalizar la infraestructura pública del municipio. **Que**, solicita la aprobación de la ampliación de vigencia del contrato nº 12/2014, de la LCO nº 5/2014 con ID Nº 269442 "Remodelación de la Plaza de los Héroes" de conformidad al pliego de bases y condiciones del presente llamado, en la que se establece en las condiciones Generales del Contrato, punto 22.1 "PRORROGA DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN", LIMITE de la prórroga de los plazos de ejecución de las obras por causas de fuerza mayor 30 (treinta) días.

Que, una vez estudiado y considerado el pleno resuelve aprobar sobre tablas.------

Por tanto;----------

LA JUNTA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE PIRIBEBUY, REUNIDA EN CONCEJO

R E S U E L V E:

Art. 1º: APROBAR la ampliación de vigencia del contrato nº 12/2014, de la LCO nº 5/2014 con ID nº 269442 "Remodelación de la Plaza de los Héroes" por 30 (treinta) días, a partir de la fecha de la presente resolución..----------

Art.2º: COMUNICAR a quienes corresponda y, cumplido archivar.----------

Junta Municipal de Piribebuy SECRETARIA

Prof. Nancy González
Secretaria Junta Municipal

Junta Municipal de Piribebuy PRESIDENTE

Abog. Francisco Sosa Ocampos
Presidente Junta Municipal.

Téngase por Resolución Municipal.

Piribebuy, 28 de Octubre. de 2.014.

MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY SECRETARIA

Abog. David Adriano Bogado
Secretario Municipal

MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY INTENDENCIA

Sr. Cayo Antonio González S.
Intendente Municipal