19- diecinueve

CONTRATISTA
SOTEC S.A.

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

FISCALIZACIÓN

DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

CONSORCIO CG

CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 425/2021 para el LLAMADO MOPC Nº 69/2021 - LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL, 2DA TANDA. ID: 400.854. Lote 2: DEPARTAMENTO DE CAAZAPA.

- DPTO. CAAZAPA - PUENTE ORDEN 01 - Longitud: 40mts. TRAMO: Campito - Campo Azul - Aº Mbaya - PROG.: 0+120,00 - Coord.: 628.987; 7.151.444
- DPTO. CAAZAPA - PUENTE ORDEN 02 - Longitud: 25mts. TRAMO: Campito - Campo Azul - Aº Barroso - PROG.:... - Coord: 630.553; 7.148.927
- DPTO. CAAZAPA - PUENTE ORDEN 03 - Longitud: 20mts. TRAMO: Campito - Campo Azul - Aº Tacuara - PROG.: 0+185.85 - Coord: 361.776; 7.146.455
- DPTO. CAAZAPA - PUENTE ORDEN 04 - Longitud: 20mts. TRAMO: Torín - San Pablo - Rio Capibary - PROG.: 0+149,68 - Coord: 609.968; 7.114.365
- DPTO. CAAZAPA - PUENTE ORDEN 05 - Longitud: 30mts. TRAMO: Buena Vista - Miranda Cue - Rio Capibary - PROG.:... - Coord: 593.555; 7.100.692

LOTE 2 — LIBRO DE OBRAS — Nº 0000224

PUENTE:

FECHA: 30/05/2024.

PARA: Todos

DE:

ASUNTO:

REFERENCIA:

Partes de lluvias - Junio 2024

16/jun — 10mm
17/jun — 65mm
18/jun — 12mm
19/jun — 10mm
20/jun — 10mm.
21/jun — H
22/jun — H
24/jun — 55mm
25/jun — 5mm
26/jun — H
27/jun — H

RESUMEN.

lluvias caídas: 237 mm.
días de lluvia: 7 días.
días con jornal: 4 días.
días libres: 19 días.

Ing. Jorge Regueiro
SOTEC S.A.

ANEXO:

FISCALIZACION
FECHA: ...../...../.....

Ing. Héctor S. Espinola
MOPC
FECHA: ...../...../.....

CONTRATISTA
FECHA: ...../...../.....

Ing. Nicolás Regueiro
SOTEC S.A.

18- dieciocho

CONTRATISTA
SOTEC S.A.

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

FISCALIZACIÓN

DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

CONSORCIO CG

CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 425/2021 para el LLAMADO MOPC Nº 69/2021 - LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL, 2DA TANDA. ID: 400.854. Lote 2: DEPARTAMENTO DE CAAZAPA.

- DPTO. CAAZAPA - PUENTE ORDEN 01 - Longitud: 40mts. TRAMO: Campito - Campo Azul - Aº Mbaya - PROG.: 0+120,00 - Coord.: 628.987; 7.151.464
- DPTO. CAAZAPA - PUENTE ORDEN 02 - Longitud: 25mts. TRAMO: Campito - Campo Azul - Aº Barroso - PROG.: . - Coord: 630.553; 7.148.927
- DPTO. CAAZAPA - PUENTE ORDEN 03 - Longitud: 20mts. TRAMO: Campito - Campo Azul - Aº Tacuara - PROG.: 0+185.85 - Coord: 361.776; 7.146.455
- DPTO. CAAZAPA - PUENTE ORDEN 04 - Longitud: 20mts. TRAMO: Torín - San Pablo - Río Capibary - PROG.: 0+149,68 - Coord: 609.968; 7.114.365
- DPTO. CAAZAPA - PUENTE ORDEN 05 - Longitud: 30mts. TRAMO: Buena Vista - Miranda Cue - Río Capibary - PROG.: . - Coord: 593.555; 7.100.692

LOTE 2 — LIBRO DE OBRAS — Nº 0000228

PUENTE: Todos — FECHA: 31/07/2024

PARA: Supervisor

DE: Contratista

ASUNTO: Registro de Lluvias.

REFERENCIA:

Registro de Lluvias - Mes de Julio 2024

2/Jul	30mm
8/Jul	H
10/Jul	5mm
11/Jul	H
12/Jul	24mm
16/Jul	H
23/Jul	5mm
24/Jul	40mm
25/Jul	35mm
30/Jul	H
31/Jul	H

- Total de lluvias caídas = 192mm
- Días de lluvia = 6 días.
- Días trabajados = 5 días.
- Días Ociosos = 20 días.

Ing. Jorge Regueiro
SOTEC S.A.

ANEXO:

FISCALIZACION	Ing. Héctor S. Espínola Supervisor de Obras DGV-M.O.P.C. MOPC	CONTRATISTA
FECHA: ...../...../.....	FECHA: ...../...../.....	FECHA: ...../...../.....

Ing. Nicolás Regueiro
SOTEC S.A.

17 - diecisiete

CONTRATISTA
SOTEC S.A.

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

FISCALIZACIÓN

DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

CONSORCIO CG

CONTRATO S.G. MINISTRO N° 425/2021 para el LLAMADO MOPC N° 69/2021 - LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL, 2DA TANDA. ID: 400.854. Lote 2: DEPARTAMENTO DE CAAZAPA.
- DPTO. CAAZAPA - PUENTE ORDEN 01 - Longitud: 40mts. TRAMO: Campito - Campo Azul - A° Mbaya - PROG.: 0+120.00 - Coord.: 628.987; 7.151.444
- DPTO. CAAZAPA - PUENTE ORDEN 02 - Longitud: 25mts. TRAMO: Campito - Campo Azul - A° Barroso - PROG.: ... - Coord: 620.553; 7.149.927
- DPTO. CAAZAPA - PUENTE ORDEN 03 - Longitud: 20mts. TRAMO: Campito - Campo Azul - A° Tacuara - PROG.: 0+185.85 - Coord: 361.776; 7.146.455
- DPTO. CAAZAPA - PUENTE ORDEN 04 - Longitud: 20mts. TRAMO: Torín - San Pablo - Rio Capibary - PROG.: 0+149.68 - Coord: 609.968; 7.114.355
- DPTO. CAAZAPA - PUENTE ORDEN 05 - Longitud: 30mts. TRAMO: Buena Vista - Miranda Cue - Rio Capibary - PROG.: ... - Coord: 593.555; 7.100.692

LOTE 2 — LIBRO DE OBRAS — N° 0000231

PUENTE: todos — FECHA: 31/08/21
PARA: Supervisión
DE: Residente
ASUNTO: Registro de lluvias
REFERENCIA:

Registro de lluvias mes de agosto 2021

20/08	70
05/08	30
06/08	H
07/08	20
08/08	5
09/08	H
10/08	H
22/08	40
23/08	40
24/08	H
25/08	H

✓ Total de lluvias mitad: 245 mm
✓ Dia de lluvias: 6 días
✓ Dias con Humedad: 5 días
✓ Dias laborales: 20 días

Ing. Jorge Regueiro
SOTEC S.A.

ANEXO:

Ing. Héctor S. Espinola
Supervisor de Obras
MOPC

FISCALIZACION FECHA: ...../...../.....
MOPC FECHA: ...../...../.....
CONTRATISTA FECHA: ...../...../.....

Ing. Nicolás Regueiro
SOTEC S.A.

16- dieciseis

CONTRATISTA
SOTEC S.A.

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

FISCALIZACIÓN

DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

CONSORCIO CG

CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 426/2021 para el LLAMADO MOPC Nº 69/2021 - LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL, 2DA TANDA. ID: 400.854. Lote 2: DEPARTAMENTO DE CAAZAPA.
- DPTO. CAAZAPA - PUENTE ORDEN 01 - Longitud: 40mts. TRAMO: Campito - Campo Azul - Aº Mbaya - PROG.: 0+120.00 - Coord.: 628.987; 7.151.464
- DPTO. CAAZAPA - PUENTE ORDEN 02 - Longitud: 25mts. TRAMO: Campito - Campo Azul - Aº Barroso - PROG.: ... - Coord: 620.553; 7.148.927
- DPTO. CAAZAPA - PUENTE ORDEN 03 - Longitud: 20mts. TRAMO: Campito - Campo Azul - Aº Tacuara - PROG.: 0+185.85 - Coord: 361.776; 7.146.455
- DPTO. CAAZAPA - PUENTE ORDEN 04 - Longitud: 20mts. TRAMO: Tarín - San Pablo - Río Capilbary - PROG.: 0+149.68 - Coord: 609.968; 7.114.365
DPTO. CAAZAPA - PUENTE ORDEN 05 - Longitud: 30mts. TRAMO: Buena Vista - Miranda Cue - Río Capilbary - PROG.: ... - Coord: 593.555; 7.100.692

LOTE 2 **LIBRO DE OBRAS** Nº 0000234

PUENTE: TODOS **FECHA:** 30/09/2024
PARA: SUPERVISION
DE: CONTRATISTA
ASUNTO: REGISTRO DE LLUVIAS
REFERENCIA:

REGISTRO DE LLUVIAS MES DE SETIEMBRE

13/09 S
14/09 H
20/09 40
21/09 H
22/09 H
26/09 30
27/09 H TEMPORAL
28/09 H

√ TOTAL de lluvias caídas: 75 mm
√ DIAS de lluvias: 3 DIAS
√ DIAS con Humedad: 5 DIAS
√ DIAS LABORALES: 22 DIAS

Ing. Jorge Reguero
SOTEC S.A.

ANEXO:

FISCALIZACION FECHA: ...../...../.....
MOPC FECHA: 30/09/2024
CONTRATISTA FECHA: 30/09/2024

15- quince

CONTRATISTA
SOTEC S.A.

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

FISCALIZACIÓN
CONSORCIO CG

CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 428/2021 para el LLAMADO MOPC Nº 69/2021 - LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL, 2DA TANDA. ID: 400.654. Lote 2: DEPARTAMENTO DE CAAZAPA.
- DPTO. CAAZAPA - PUENTE ORDEN 01 - Longitud: 40mts. TRAMO: Campito - Campo Azul - Aº Mbaya - PROG.: 0+120,00 - Coord.: 628.987; 7.151.464
- DPTO. CAAZAPA - PUENTE ORDEN 02 - Longitud: 25mts. TRAMO: Campito - Campo Azul - Aº Barroso - PROG.: - Coord: 630.553; 7.148.927
- DPTO. CAAZAPA - PUENTE ORDEN 03 - Longitud: 20mts. TRAMO: Campito - Campo Azul - Aº Tacuara - PROG.: 0+185,85 - Coord: 361.776; 7.146.455
- DPTO. CAAZAPA - PUENTE ORDEN 04 - Longitud: 20mts. TRAMO: Torín - San Pablo - Río Capilbary - PROG.: 0+149,68 - Coord: 609.968; 7.114.365
DPTO. CAAZAPA - PUENTE ORDEN 05 - Longitud: 30mts. TRAMO: Buena Vista - Miranda Cué - Río Capilbary - PROG.: - Coord: 593.555; 7.100.692

LOTE 2 — LIBRO DE OBRAS — Nº 0000237

PUENTE: Tacos
FECHA: 31/octubre/24.
PARA:
DE:
ASUNTO:
REFERENCIA:

Registro de lluvias Octubre 2024.
2/oct — 12 mm
3/oct — H
9/oct — 20 mm
10/oct — 65 mm
11/oct — 5 mm
12/oct — H
13/oct — H
15/oct — 10 mm
16/oct — H
17/oct — 20 mm
18/oct — H

Resumen
Lluvia acum. 182 mm.
Días de lluvia: 8 días.
Días trabajados: 5 días.
Días feriados: 2 días.

Ing. Jorge Regueiro
SOTEC S.A.

ANEXO:

FISCALIZACION
FECHA: ...../...../.....

Ing. Héctor S. Espinola
MOPC
FECHA: ...../...../.....

CONTRATISTA
FECHA: ...../...../.....

Ing. Nicolás Regueiro
SOTEC S.A.

14 - catorce

CONTRATISTA
SOTEC S.A.

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

FISCALIZACIÓN

DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

CONSORCIO CG

CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 425/2021 para el LLAMADO MOPC Nº 69/2021 - LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL, 2DA TANDA. ID: 400.854, Lote 2: DEPARTAMENTO DE CAAZAPA.
- DPTO. CAAZAPA - PUENTE ORDEN 01 - Longitud: 40mts. TRAMO: Campito - Campo Azul - Aº Mbaya - PROG.: 0+120.00 - Coord.: 628.987; 7.151464
- DPTO. CAAZAPA - PUENTE ORDEN 02 - Longitud: 25mts. TRAMO: Campito - Campo Azul - Aº Barroso - PROG : - Coord: 630.553; 7.148.927
- DPTO. CAAZAPA - PUENTE ORDEN 03 - Longitud: 20mts. TRAMO: Campito - Campo Azul - Aº Tacuara - PROG.: 0+185.85 - Coord: 361.776; 7.146.455
- DPTO. CAAZAPA - PUENTE ORDEN 04 - Longitud: 20mts. TRAMO: Tarin - San Pablo - Rio Capibary - PROG.: 0+149.68 - Coord: 609.969; 7.114.355
- DPTO. CAAZAPA - PUENTE ORDEN 05 - Longitud: 30mts. TRAMO: Buena Vista - Miranda Cue - Rio Capibary - PROG : - Coord: 593.555; 7.100.692

LOTE 2 — LIBRO DE OBRAS — Nº 0000240

PUENTE: Todos — FECHA: 30/Nov/2024.
PARA: Supervisión
DE: Contratista.
ASUNTO: Registro de Lluvias
REFERENCIA:

Registro de Lluvias - Noviembre 2024.

2/11 — 8mm
3/11 — H
6/11 — 38mm
7/11 — 20mm
8/11 — H
9/11 — H
19/11 — 20mm
20/11 — H
28/11 — 28mm
29/11 — 5mm
30/11 — H

Resumen:
lluvias caídas: 119 mm.
días de lluvia: 6 días.
días con impedimento: 5 días.
días laborales: 19 días.

Ing. Jorge Regueiro
SOTEC S.A.

ANEXO:

FISCALIZACION FECHA: ...../...../.....
MOPC FECHA: 30/11/24
CONTRATISTA FECHA: 30/11/24
Ing. Nicolás Regueiro
SOTEC S.A.