CONVENIO MODIFICATORIO N° 03
CONTRATO UOC N° 27/2020 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MITIC-UEP-FEEI N° 01/2020 "ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y SERVICIOS CONEXOS DE INSTALACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL PARAGUAY"
ID N° 385.055

Entre el **Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)**, domiciliado en Avda. General Santos 1170 esq. Concordia, Bloque E, Oficina 2, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada en este acto por el Señor **Fernando José Saguier Caballero Bernardes**, con Cédula de Identidad N° 3.500.484, en su carácter de **Ministro** y el **Lic. Jorge Luis Gaona**, con Cédula de Identidad Nº 1.186.208, en su carácter de **Director General de Administración y Finanzas de la Institución**, denominada en adelante el **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **CELEXX S.A.**, con RUC N° 80027703-1, domiciliada en Avda. Boggiani N.º 5832, Edificio María Luisa Piso 2.A., de la Ciudad de Asunción República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. Marco Domaniczky García de Zúñiga**, con Cédula de Identidad N° 958.501, denominada en adelante el **PROVEEDOR**, denominadas en conjunto "**LAS PARTES**" e, individualmente, "**PARTE**", acuerdan celebrar el Convenio Modificatorio, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones que se establecen a continuación.-

1. OBJETO

El presente Convenio Modificatorio, que se celebra en virtud al Artículo 55 inc. b) "Derechos de las contratantes" de la Ley N.º 2051/03, y tiene por objeto establecer las condiciones para la ***mudanza de equipos ya instalados, cambio de sitios beneficiados, modificación de detalle de bienes y reconocimiento de prórroga,*** y por otra parte la ampliación del monto contractual en virtud al Artículo 63 de la Ley 2051/03, en el marco del Contrato UOC Nº 27/2020, suscripto por LAS PARTES en fecha 17 de diciembre del 2020, los cuales se encuentran autorizados por Resolución MITIC N.º 862 de fecha 29 de diciembre de 2022, según se detalla:

APROBADO D.G.A.J.

2. MODIFICACIONES AL CONTRATO.

Las partes acuerdan Modificar las siguientes cláusulas del Contrato 27/2020:

CLAUSULA 6. PRECIO UNITARIO E IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES Y/O SERVICIOS.

Las partes acuerdan ampliar el monto del LOTE 5 del Contrato en Gs. 50.000.000 (Guaraníes Cincuenta millones), ascendiendo el Monto Máximo a la suma de Gs. 1.238.619.478 (Guaraníes Mil Doscientos Treinta y Ocho millones Seiscientos Diecinueve mil Cuatrocientos Setenta y Ocho), según detalle:

Fernando Saguier Caballero Bernardes
Ministro
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación

Lic. JORGE LUIS GAONA
Director General de Administración y Finanzas
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación

CELEXX S.A.

CONVENIO MODIFICATORIO N° 03
CONTRATO UOC N° 27/2020 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MITIC-UEP-FEEI N° 01/2020 "ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y SERVICIOS CONEXOS DE INSTALACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL PARAGUAY"
ID N° 385.055

CONTRATO UOC N° 27/2020	CONVENIO 2	CONVENIO 03 (ACTUAL)
Monto Adjudicado: ₲ 82.026.549.488 **Fecha de Firma del Contrato:** 17-12-2020	**Tipo de Modificación:** Ampliación de Monto & Plazo **Monto:** ₲ 1.056.000.000 **Impacto:** Afecta a Lote No. 4 **Fecha del Convenio:** 2022-03-01 **Impacto Porcentual:** 1,4% sobre el total.	**Tipo de Modificación:** Ampliación de Monto **Monto Máximo Lote 5:** **Gs.** 1.188.619.478 **Monto ampliado:** ₲. 50.000.000 **Impacto Porcentual del lote: 4.20%** **Impacto Porcentual sobre el monto del contrato**: 0.06%

PORCENTAJE DE AMPLIACIÓN TOTAL DEL CONTRATO (CONVENIOS EN CONJUNTO): 1,46%

APROBADO D.G.A.J.

El monto total del Contrato es de Gs. 78.994.619.478 (Guaraníes Setenta y Ocho mil Novecientos Noventa y Cuatro millones Seiscientos Diecinueve mil Cuatrocientos Setenta y Ocho), como resultado del aumento de monto realizado mediante Convenio Modificatorio N° 02, la Rescisión del LOTE 6 y el aumento de monto del Lote 5 realizada mediante el presente Convenio Modificatorio.

CLAUSULA 8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.-

Se modifican las disposiciones referentes a ***Lugar y Condiciones de provisión, mediante el remplazo de instituciones beneficiadas y mudanza de equipos***, según detalle obrante en el Anexo I del presente Contrato.

3. PRÓRROGA DE PLAZOS.

Se prorroga la fecha de reanudación de plazos por suspensión realizada mediante Resolución MITIC 367 del 28/06/2022, desde el 18/09/2022 hasta el 02/01/2023.

Queda entendido que no se realizan ampliaciones de plazos, sino un desplazamiento de la fecha prevista para la reanudación de la ejecución contractual al 02/01/2023.

Lic. JORGE LUIS GAONA
Director General de Administración y Finanzas
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación

CELEXA S.A.

Fernando Javier Caballero Bernardes
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación

CONVENIO MODIFICATORIO N° 03
CONTRATO UOC N° 27/2020 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MITIC-UEP-FEEI N° 01/2020 "ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y SERVICIOS CONEXOS DE INSTALACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL PARAGUAY"
ID N° 385.055

4. PERMANENCIA DE CONDICIONES NO MODIFICADAS

Queda entendido y convenido entre LAS PARTES que los términos y condiciones contenidos en el Contrato UOC Nº 27/2020, suscripto en fecha 17 de diciembre del 2020, y los documentos que forman parte del mismo, se mantienen íntegramente y se encuentran plenamente vigentes, en todo lo que no contradiga el presente Convenio Modificatorio, ratificándose, por tanto, su validez y vigencia.-

Bajo las cláusulas que anteceden, queda formalizado el presente Convenio Modificatorio, a cuyo fiel cumplimiento se obligan las partes, conforme a derecho. En prueba de conformidad y aceptación se suscriben dos ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto en la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, en fecha 30 DIC. 2022.

APROBADO D.G.A.J.

Sr. MARCO DOMANICZKY GARCÍA DE ZÚÑIGA
CELEXX S.A.

CELEXX S.A.

Sr. FERNANDO SAGUIER CABALLERO BERNARDES
Ministro – MITIC
CONTRATANTE

Lic. JORGE LUIS GAONA
DGAF – MITIC
CONTRATANTE

CONVENIO MODIFICATORIO N° 03

CONTRATO UOC N° 27/2020 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MITIC-UEP-FEEI N° 01/2020 "ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y SERVICIOS CONEXOS DE INSTALACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL PARAGUAY"

ID N° 385.055

ANEXO 1 DEL CONVENIO MODIFICATORIO N° 003

1. LISTADO DE ESTABLECIMIENTOS A SER REEMPLAZADOS.

Las partes acuerdan reemplazar el listado de establecimientos del ANEXO 1 del PBC y en el CM 02, según se detalla:

Listado Original			Listado Nuevo		
Código Estab.	**Nombre del Establecimiento**	**Departamento**	**Código Estab.**	**Nombre del Establecimiento**	**Departamento**
317006	ESCUELA BÁSICA N° 654 PBRO. VICTORINO TORRES LEIVA	Cordillera	303007	COLEGIO NACIONAL LUIS BERNARDO DOMINGUEZ	Cordillera
317012	ESCUELA BÁSICA N° 6726 DIVINO NIÑO JESÚS	Cordillera	304034	ESCUELA BASICA Nº 1010 MARISCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA	Cordillera
319010	ESCUELA BÁSICA N° 3434 GENERAL DÍAZ	Cordillera	310017	ESCUELA BASICA Nº 2925 17 DE DICIEMBRE	Cordillera
319030	CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA PARA PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS Nº 127	Cordillera	1703749	COLEGIO NACIONAL JOHN F. KENNEDY	Cordillera
412007	ESCUELA BÁSICA N° 6315 DON ERASMO VERA	Guairá	407042	ESCUELA BASICA Nº 2298 MARTIRES DE ACOSTA ÑU	Guairá
412013	CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS N° 4-57	Guairá	417052	ESCUELA BASICA Nº 7223 VIRGEN DE LOURDES	Guairá
607072	ESCUELA BÁSICA N° 5116 MARCIANO LÓPEZ	Caazapá	607010	ESCUELA BASICA Nº 542 LUCIANO ZACARIAS	Caazapá
903017	ESCUELA BÁSICA N° 1853 NIÑOS MÁRTIRES DE ACOSTA ÑÚ	Paraguarí	909023	CENTRO DE EDUCACION BASICA PARA PERSONAS JOVENES Y ADULTAS Nº9-77	Paraguarí
905027	ESCUELA BÁSICA N° 2990 PROFESORA BLASIDA LEONIDAS PAEZ DE VIRGILI	Paraguarí	916021	ESCUELA BASICA Nº 288 JUAN E. O`LEARY	Paraguarí
1001219	ESCUELA BÁSICA N° 4763 ONORIO TAKACHI	Alto Paraná	1001363	CENTRO DE RECURSOS PARA LA EDUCACION PERMANENTE Nº 25	Alto Paraná
1002045	ESCUELA BÁSICA N° 6287 PUERTO BERTONI	Alto Paraná	1002070	ESCUELA BASICA Nº 7697 CACIQUE EMILIANO BARRETO	Alto Paraná
1006015	ESCUELA BÁSICA N° 5518 SAN ROQUE	Alto Paraná	1006069	ESCUELA BASICA Nº 5781 TUPA RENDA	Alto Paraná
1006033	ESCUELA BÁSICA N° 8098 SAN FRANCISCO DE ASÍS	Alto Paraná	1012008	ESCUELA BASICA Nº 3493 SANTA ANA	Alto Paraná
1006040	ESCUELA BÁSICA N° 3505 BOQUERÓN	Alto Paraná	1016010	ESCUELA BASICA Nº 2843 SAN MIGUEL	Alto Paraná
1016039	ESCUELA BÁSICA N° 3346 SAN ROQUE GONZÁLEZ DE SANTACRUZ	Alto Paraná	1016033	ESCUELA BASICA Nº 2830 DON CARLOS ANTONIO LOPEZ	Alto Paraná
1018010	ESCUELA BÁSICA N° 2679 MARÍA AUXILIADORA	Alto Paraná	1018003	ESCUELA BASICA Nº 2429 SAN RAMON	Alto Paraná
1109225	ESCUELA BÁSICA N° 7750 MBO'EHAO ÑEVANGA RENDA	Central	1102158	ESCUELA BASICA Nº 7626 MUNICIPAL 13 BELEN	Central
1208003	ESCUELA BÁSICA N° 1816 SALUSTIANO BÁEZ	Ñeembucú	1211002	ESCUELA BASICA Nº 301 MARISCAL FRANCISCO SOLANO LOPEZ	Ñeembucú
1703731	ESCUELA BÁSICA N° 8278 12 DE AGOSTO	Alto Paraná	1703420	CENTRO DE RECURSOS PARA LA EDUCACION PERMANENTE Nº 23	Alto Paraná

PROBADO D.G.A.J.

Lic. JORGE LUIS GAONA
Director General de Administración y Finanzas
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación

Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación

CONVENIO MODIFICATORIO N° 03

CONTRATO UOC N° 27/2020 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MITIC-UEP-FEEI N° 01/2020 "ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y SERVICIOS CONEXOS DE INSTALACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL PARAGUAY"

ID N° 385.055

2. MUDANZA DE EQUIPOS,

Conforme a lo establecido en el PBC, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS, numeral 4.4, de la Asistencia Técnica, cuanto sigue "...Mudanza. El oferente adjudicado estará encargado del traslado y puesta en servicio de los equipos instalados en caso de que una transferencia o mudanza de establecimiento ocurra para él o las instituciones afectadas. Esto se considera parte del soporte técnico por lo cual no debería representar costos adicionales.

Listado Original			Listado Nuevo		
Código Estab.	Nombre del Establecimiento	Departamento	Código Estab.	Nombre del Establecimiento	Departamento
602109	CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS N° 6-49, ESCUELA BÁSICA N° 7702 YPETI NARAI, SEDE TUTORIAL EMA (ESC. BÁS. N° 7702 YPETÍ NARAÍ)	Caazapá	602048	ESCUELA BASICA Nº 3566 SANTA TERESA	Caazapá
605010	ESCUELA BÁSICA N° 10730 GUYRAKEJHA	Caazapá	417037	ESCUELA BASICA Nº 2721 SAN ANTONIO	Guaira
705021	ESCUELA BÁSICA N° 938 VIRGEN DE LOURDES	Itapúa	710022	COLEGIO NACIONAL PUERTO TRIUNFO	Itapúa
708009	ESCUELA BÁSICA N° 2010 CAUCASIA	Itapúa	711003	ESCUELA BASICA Nº 530 ADELA SPERATTI	Itapúa
708013	ESCUELA BÁSICA N° 5202 GENERAL BERNARDINO CABALLERO	Itapúa	712009	ESCUELA BASICA Nº 523 MARISCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA	Itapúa
708015	ESCUELA BÁSICA N° 526 LA RESIDENTA	Itapúa	713012	ESCUELA BASICA Nº 2018 DOÑA MARTINA CASTILLO DE PEÑA	Itapúa
709005	COLEGIO MAESTRO FERMÍN LÓPEZ, ESCUELA BÁSICA N° 2518 ELISA ALICIA LYNCH	Itapúa	714008	ESCUELA BASICA Nº 737 TENIENTE CORONEL FULGENCIO YEGROS	Itapúa
712017	ESCUELA BÁSICA N° 2034 JUANA MARÍA DE LARA	Itapúa	718010	ESCUELA BASICA Nº 5241 SAN JUAN BAUTISTA	Itapúa
712024	ESCUELA BÁSICA N° 2033 TENIENTE JULIO LÓPEZ	Itapúa	719004	ESCUELA BASICA Nº 622 PADRE ADRIANO FORMOSO	Itapúa
715005	ESCUELA BÁSICA N° 738 SAN JOSÉ OBRERO	Itapúa	719016	ESCUELA BASICA Nº895 CABO LISANDRO AMARILLA	Itapúa
715010	ESCUELA BÁSICA N° 4448 VIRGEN DE CAACUPÉ	Itapúa	720029	ESCUELA BASICA Nº PEDRO JUAN CABALLERO	Itapúa
722005	ESCUELA BÁSICA N° 2531 SAN ANTONIO	Itapúa	725027	ESCUELA BASICA Nº 2060 MOISES BERTONI	Itapúa
723006	CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS N° 7-110, COLEGIO NACIONAL GENERAL BERNARDINO CABALLERO	Itapúa	730004	ESCUELA BASICA Nº 2881 ENCARNACION RIOS DE VERGARA	Itapúa
723025	ESCUELA BÁSICA N° 3555 JUAN PABLO II	Itapúa	1703802	ESCUELA BASICA Nº 2181 GENERAL PATRICIO ESCOBAR	Itapúa
905033	ESCUELA BÁSICA N° 2211 SAGRADA FAMILIA	Paraguarí	917027	COLEGIO NACIONAL JAN L. HOECKLE	Paraguarí
1005113	ESCUELA BÁSICA N° 7675 PUERTO GIMÉNEZ	Alto Paraná	1002114	ESCUELA BASICA Nº 7795 8 DE DICIEMBRE	Alto Paraná
1006011	ESCUELA BÁSICA N° 5521 SAN ROQUE GONZÁLEZ DE SANTACRUZ	Alto Paraná	1003009	ESCUELA BASICA Nº 3611 VIRGEN DE CAACUPE	Alto Paraná
1006099	ESCUELA BÁSICA N° 7688 AVA MBO'EHAO YVOTY MIRI	Alto Paraná	1016014	ESCUELA BASICA Nº 3354 SANTA LUCIA	Alto Paraná

APROBADO D.G.A.I.

Fernando Saguier Caballero Bernardes
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación

Lic. JORGE LUIS GAONA
Director General de Administración y Finanzas
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación

APROBADO D.G.A.J.

CONVENIO MODIFICATORIO N° 03

CONTRATO UOC N° 27/2020 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MITIC-UEP-FEEI N° 01/2020 "ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y SERVICIOS CONEXOS DE INSTALACIÓN, SOPORTE Y MANTENIMIENTO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL PARAGUAY"

ID N° 385.055

3. MODIFICACIÓN DEL DETALLE DE BIENES Y SERVICIOS

Se ajusta la cantidad de locales escolares por departamento correspondientes al ítem Nº 12 del Lote Nº 4, prevista en las ESPECÍFICACIONES TÉCNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS del Pliego de Bases y Condiciones, que forman parte del Contrato, según la Cláusula Segunda, inciso b), de los mismos, específicamente, las planillas que individualizan y describen los bienes y servicios de cada lote en el apartado i. Resumen requisitos de los bienes y/o servicios requeridos, ajustando dichas cantidades a las efectivamente ejecutadas durante el ciclo del proyecto:

Lote 4 Provisión de bienes tangibles, intangibles y conexos para Región 2					
Código de Contrataciones	**Ítem**	**Sub-ítem**	**Descripción del bien**	**Cantidad**	**Unidad de Medida**
43211501-001	1		**Servidor de Contenido Educativo incluyendo Software educativo C3 – Local con garantía de 12 meses**	787	Unidad
43222501-001	2		**Firewall con garantía de 12 meses**	787	Unidad
43222620-001	3		**Punto Acceso Exterior con garantía de 12 meses**	1553	Unidad
26111501-011	4		**Rack con garantía de 12 meses**	787	Unidad
39121004-019	5		**UPS con garantía de 12 meses**	787	Unidad
26111501-008	6		**Switch con garantía de 12 meses**	787	Unidad
43231512-9996	7		**Software para Gestión Centralizada de Puntos de Acceso**	787	Unidad
43232901-9999	8		**Software Gestión centralizada del firewall**	787	Unidad
43232801-001	9		**Sistema de Gestión Centralizada del UPS**	787	Unidad
43232910-001	10		**Sistema de Gestión Centralizada del Servidor**	787	Unidad
43232910-001	11		**Sistema de Gestión Centralizada del Rack**	787	Unidad
81141804-021	12		**Servicio de Instalación y Transporte**		
		1	Servicio de Instalación y Transporte (CORDILLERA)	**78**	Unidad
		2	Servicio de Instalación y Transporte (PARAGUARÍ)	**83**	Unidad
		3	Servicio de Instalación y Transporte (CENTRAL)	**73**	Unidad
		4	Servicio de Instalación y Transporte (MISIONES)	**25**	Unidad
		5	Servicio de Instalación y Transporte (ÑEEMBUCÚ)	**25**	Unidad
		6	Servicio de Instalación y Transporte (GUAIRÁ)	**89**	Unidad
		7	Servicio de Instalación y Transporte (CAAZAPÁ)	**107**	Unidad
		8	Servicio de Instalación y Transporte (ALTO PARANÁ)	**146**	Unidad
		9	Servicio de Instalación y Transporte (ITAPÚA)	**161**	Unidad

APROBADO D.G.A.J.

Fernando Saguier Caballero Bernardes
Ministro
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación

Lic. JORGE LUIS GAONA
Director General de Administración y Finanzas
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación

CELEAR S.A.