constructora ECO s.a.

Nota ECO Nº 126/2019.
Asunción, 12 de diciembre de 2019.

Señor
ABOG. ANDRES GUBETICH
Presidente
Instituto de Previsión Social
Presente:

Ref.: Contrato Nº 249/2019. LPN Nº 122/218 "Diseño y Construcción de la Unidad Sanitaria de Hernandarias".

Tenemos la honra de dirigirnos a Usted y por su intermedio a quien corresponda a los efectos de hacer entrega y solicitar sírvase ordenar los trámites para el cobro de dicha solicitud de pago por el valor total de **Gs. 1.188.261.029 (guaraníes Un mil ciento ochenta y ocho millones doscientos sesenta y un mil veintinueve),** correspondiente al Certificado Nº 5, del Contrato de referencia.

RUC:	80020860-9
RAZÓN SOCIAL	CONSTRUCTORA ECO S.A.
N° DE FACTURA/AS	001-001-0000617
N° DE TIMBRADO	13112085
N° DE CONTRATO	249/2019
N° DE ADENDAS	-
N° DE RESOLUCIÓN	N° 026-025/19
N° DE CUENTA BANCARIA	11300770/7 (Banco BASA)
MODALIDAD DEL LLAMADO	LPN N° 122/2018 "Diseño y Construcción de la Unidad Sanitaria de Hernandarias"
DIRECCIÓN DE EMAIL DE LA EMPRESA	constructoraecosa@constructoraeco.com.py
CANTIDAD DE HOJAS FOLIADAS	

Se adjuntan:

- Facturas crédito N° 001 – 001 – 0000617
- Certificado de Cumplimiento Tributario
- Resumen de Distribución por rubros
- Acta de Recepción Porcentual
- Resumen General
- Acta de Medición

Sin otro particular, me despido atentamente.

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A.

MESA DE ENTRADA GENERAL
RECIBIDO
18 -12- 2019
I.P.S.

Cap. Rivarola N° 933 c/ Teodoro S.

I.P.S. C.C.
MESA DE ENTRADA
GENERAL EN INFORMACIONES
EXP Nº EXP-0000320190000079
Recurrente CONSTRUCTORA ECO SA
PAGO DE GS 1.188.261.029
Referencia CONTRATO NRO 249/19 RES NRO 026-025/19 11 FOLIAS
Fecha Rec 18/12/2019 12:22:23
Usuario Mesante
La recepción de la documentación aquí no implica aceptación de su contenido, el mismo será analizado en el momento de ser atendido por el área competente.
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abogado Gerardo Gonzalez
Asesor Jurídico
Secretaría General

constructora ECO s.a

OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL (CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, CALLES, PUENTES, ALCANTARILLADO, CAMPO DE AVIACIÓN, PUERTOS) - ALQUILER DE EQUIPOS

Cap. Rivarola Nº 933 e/ J. A. Flores y Teodoro S. Mongelos - Tel.: 227 190
Asunción - Paraguay

Timbrado: 13112085
RUC.: 80020860 - 9
Fecha Inicio Vigencia 03/12/2018
Fecha Fin Vigencia 31/12/2019

FACTURA

Nº 001-001 0000617

FECHA DE EMISIÓN: 12/12/2019 Condicion de Venta Contado ☐ Crédito ☑

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Instituto de Previsión Social. PLAZO:

R.U.C.: 80002269-6.

DIRECCION: Luis A. de Herrera y Constitución NOTA DE REMISION Nº: TELEFONO:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor de Venta		
			Exentas	5%	10%
	Certificado Basico Nº 05, Contrato Nº 249/				
	2018. Diseño y Construcción de la US de				
	Hernandarias				
	Rubro 520. 1.188.261.029				1.188.261.029
Sub Totales:					1.188.261.029

TOTAL A PAGAR (EN LETRAS): Gs. Un mil ciento ochenta y ocho millones doscientos sesenta y un mil veinte y Nueve —— / —— 1.188.261.029

Liquidación de I.V.A.: (5%): — (10%): 108.023.730 Total de I.V.A.: 108.023.730

Raff de Ramón Gustavo Villalba R. - Hab. Nº 1086 - Tte. Rivarola 421 c/ Sargento Candia - Fdo. de la Mora
RUC: 916149-0 - Cel.: (0981) 557 446 - 2 Tal. 50 x 3 del 0000551 al 0000650 - Diciembre/2018

Original: Cliente
Duplicado: No Valido como Crédito Fiscal
Triplicado: Arch. Tributario

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

OBRA :"DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA UNIDAD SANITARIA HERNANDARIAS."

EMPRESA CONTRATISTA: CONSTRUCTORA ECO S.A.

LPNº : 122/18

FECHA DE INICIO DE LA OBRA: 1 DE AGOSTO DE 2019

PERIODO DE CERTIFICACION: DESDE EL 01/12/19 HASTA EL 11/12/19

CERTIFICADO DE OBRA N° 5

RESUMEN GENERAL

Item	Concepto	Importes Autorizados		Acumulado hasta Certificado anterior		Presente Certificado		Total Acumulado Certificado	
A	**CERTIFICADO OBRAS EJECUTADAS**	%	(1)	%	(2)	%	(3)	%	(2)+(3)
A1	Segun precio del Contrato	100,00%	29.516.749.483	29,74%	8.777.585.800	4,03%	1.188.261.029	33,77%	9.965.846.829
A2	Excedente	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
A3	Subtotales	**100,00%**	**29.516.749.483**	**29,74%**	**8.777.585.800**	**4,03%**	**1.188.261.029**	**33,77%**	**9.965.846.829**

Item	Concepto	Importes Autorizados		Acumulado hasta		Presente Certificado		Total Acumulado	
B	**DEDUCCIONES A LA FECHA**	%	(4)	%	(5)	%	(6)	%	(6)+(5)
B1	Devolución de anticipo	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
B2	Subtotales	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**

C	**DEDUCCIONES A LA FECHA**	
C1	Importe Liquidado a pagar según Presente Certificado (A3 - B2)	**1.188.261.029**
C2	Multas	**0**
C3	Importe Neto a pagar según Presente Certificado (C1 - C2)	**1.188.261.029**

SON GUARANIES	**MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL VEINTE Y NUEVE**

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Francisco Cristaldo
FISCALIZACION
Dpto. de Fiscalización de Obras
Ing. Francisco Cristaldo
Fiscal de Obras

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. Norma Alcaraz
Jefe Dpto. Fiscalización de Obras
Dirección de Infraestructura

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONTRATISTA
CONSTRUCTORA ECO S.A.
Lic. Luis F. Gonzalez

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Director
Dirección de Infraestructura

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

OBRA :"DISEÑO Y CONSTRUCCION UNIDAD SANITARIA HERNANDARIAS."

CERTIFICADO DE OBRA Nº 5

EMPRESA CONTRATISTA: CONSTRUCTORA ECO S.A.

LPN 122/18

FECHA DE INICIO DE LA OBRA: 01/08/2019

PERIODO DE CERTIFICACION: 01/12/19 al 11/12/19

CRONOGRAMAS

	Avance Programado	Días de trabajo			Avance Mensual Ejecutado	Avance Acumulado Ejecutado
		Por mes	desde día	hasta día		
ago-19	0					0.00%
sep-19	2.42%				4.81%	4.81%
oct-19	11.83%				6.98%	11.79%
nov-19	17.04%				9.21%	21.00%
dic-19	23.78%				8.73%	29.73%
ene-20	27.47%				4.03%	33.76%
feb-20	31.71%					
mar-20	38.02%					
abr-20	56.05%					
may-20	75.65%					
jun-20	90.72%					
jul-20	98.12%					
ago-20	100.00%					



INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Francisco Cristaldo
FISCALIZACION
Dpto. de Fiscalización de Obras
Ing. Francisco Cristaldo
Fiscal de Obras

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A.
CONTRATISTA
Lic. Luis F.Gonzalez

Ing. Superintendente de Apoyo
Ing. Victor Mencia

R MENCIA
Ingeniero Civil

constructora ECO s.a.

VALORES BASE UTILIZADOS PARA LA APLICACIÓN DE LA FÓRMULA PARAMETRICA

APLICABLE A CERTIFICADOS DEL MES

CERTIFICADO N° 5	dic-19
FECHA DE LA FACTURA	12/12/2019
FECHA DE MESA DE ENTRADA	18/12/2019
N° DE EXPEDIENTE	0000-2019-059279

	Insumo	Unidad	Moneda	Base 24/9/2018	Correspondiente nov-19
C	Cemento Portland (CPII - F 32 Compuesto)	bls	Gs	39.800	39.800
D	Gas Oil	lt	Gs	4.930	5.180
S	Salario mínimo diario del peón albañil	diario	Gs	82.065	85.184
Fe	Varilla Conformada	kg	Gs	5.750	5.900
P0	Valor del Certificado				1.188.261.029

Formula Parametrica Siendo:

Ap= P0 (0,375 S/S0+0,25 C/C0+0,25 D/D0+0,125 Fe/Fe0)- P0

AP= 1.188.261.029 *(0,375*(85.184/82.065)+0,25*(39.800/39.800)+0,25*(5.180/4.930)+0,125*(5.900/5.750))- 1.188.261.029

AP= 1.188.261.029 *(0,375* 1,038 + 0,25 * 1 + 0,25 * 1,0507 + 0,125 * 1,026) -1.188.261.029

AP= 1.188.261.029 * (0,3893 + 0,25 + 0,263 + 0,1283) - 1.188.261.029

AP= 1.188.261.029 * 1,030191 - 1.188.261.029

AP=	35.874.523

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A.

Cap. Rivarola N° 933 c/ Teodoro S. Mongelós - Email.: constructoraecosa@constructoraeco.com.py - Telefax.: 227 190 - 234 194
Asunción - Paraguay

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Asunción, 19 de Marzo de 2020

VGC N° 81/2020

Señor
LUIS F. GONZÁLEZ G.
CONSTRUCTORA ECO S.A
Presente

Tengo el agrado de dirigirme a usted referente a su pedido realizado mediante nota de fecha 18/03/2020 a fin de informarle aque los precios de nuestros productos son fijados por Resolución de la presidencia de la Industria Nacional del Cemento (INC) conforme a la Ley 126/69 "Carta Orgánica de la INC" y su modificatoria Ley N° 2199/2003.-

Asimismo, ponemos a su conocimiento los precios vigentes entre el año 2018 hasta la fecha de todos los tipos de productos, y el acto administrativo que lo aprobó conforme al siguiente detalle:

AÑO	FECHA DE VARIACION	PRODUCTOS	PRECIO BASE	I.V.A.	PRECIO FINAL	PRECIO BASE	I.V.A.	PRECIO FINAL	APROBADO POR
			BOLSAS			GRANEL			
2018	23/03/2017	CP IV-32	36.182	3.618	39.800	681.991	68.199	750.190	PR N°245/17 DEL 23/03/17 (VIGENTE)
		CPII-C-32	36.182	3.618	39.800	681.991	68.199	750.190	
		CP II-F-32 (VALLEMI)	31.818	3.182	35.000	-	-		
	18/12/2019	CAB 4,5	25.636	2.564	28.200	-	-		PR N°298/18 DEL 18/12/18 (VIGENTE)
2019	23/03/2017	CP IV-32	36.182	3.618	39.800	681.991	68.199	750.190	PR N°245/17 DEL 23/03/17 (VIGENTE)
		CPII-C-32	36.182	3.618	39.800	681.991	68.199	750.190	
		CP II-F-32 (VALLEMI)	31.818	3.182	35.000	-	-		
	18/12/2019	CAB 4,5	25.636	2.564	28.200	-	-		PR N°298/18 DEL 18/12/18 (VIGENTE)
	19/12/2019	CPII- C40	39.864	3.986	43.850	769.091	76.909	846.000	PR N°420/19 DEL 12/07/19 (VIGENTE)
2020	23/03/2017	CP IV-32	36.182	3.618	39.800	-	-	-	PR N°245/17 DEL 23/03/17 (VIGENTE)
		CP II-F-32 (VALLEMI)	31.818	3.182	35.000	-	-	-	
	18/12/2019	CAB 4,5	25.636	2.564	28.200	-	-	-	PR N°298/18 DEL 18/12/18 (VIGENTE)
	19/12/2019	CPII- C40	39.864	3.986	43.850	769.091	76.909	846.000	PR N°420/19 DEL 12/07/19 (VIGENTE)

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarle muy atentamente.-

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO - Gerencia Comercial

Econ. Jorge E. Bóveda
Gerente Comercial

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A.

Petropar ñanemba'e
SECRETARÍA GENERAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Asunción, 19 de mayo de 2020

Nota SGE N° 033 /20

Señor
LUIS F. GONZÁLEZ, Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A.
Presente

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación a la Nota presentada el 19 de marzo de 2020, donde solicitan un histórico del precio de gasoil ofrecido por PETROPAR, desde el 01 de agosto de 2018.

Al respecto, remito la información requerida, para los fines pertinentes:

Fecha	Precio de Venta al Público
A partir del 05 de junio de 2018, hasta el 30 de setiembre de 2018 10	4.930,00
A partir del 01 de octubre de 2018, hasta el 30 de noviembre de 2018	5.230,00
A partir del 01 de diciembre de 2018, hasta el 28 de diciembre de 2018	5.080,00
A partir del 29 de diciembre de 2018, hasta el 15 de mayo de 2019	4.880,00
A partir del 16 de mayo de 2019, hasta el 29 de marzo de 2020	5.180,00
A partir del 30 de marzo de 2020, hasta la fecha	4.230,00

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarle atentamente.

Abg. MARIO DÍAZ PEÑA
SECRETARIO GENERAL
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A.

RESOLUCIÓN MTESS Nº 223/19

POR LA CUAL SE REGLAMENTA EL REAJUSTE DE LOS SUELDOS Y JORNALES MINIMOS DE TRABAJADORES DE TODO EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA.-----

Asunción, 01 de julio de 2.019

Salario mensual	G.	2.192.839.-
Salario por día trabajador a jornal	G.	84.340.-

EDIFICACIONES Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN:

Peones:

Salario mensual	G.	2.214.775.-
Salario por día trabajador a jornal	G.	85.184.-

ASTILLEROS:

Salario mensual	G.	2.192.839.-
Salario por día trabajador a jornal	G.	84.340.-

JABONERÍAS:

Salario mensual	G.	2.192.839.-
Salario por día trabajador a jornal	G.	84.340.-

RELOJERÍAS:

Salario mensual	G.	2.192.839.-
Salario por día trabajador a jornal	G.	84.340.-

DESMOTADORAS:

Salario mensual	G.	2.214.775.-
Salario por día trabajador a jornal	G.	85.184.-

FÁBRICAS DE FÓSFORO:

Salario mensual	G.	2.214.775.-
Salario por día trabajador a jornal	G.	85.184.-

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A.

CAMARA PARAGUAYA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
SISTEMA DE PRESUPUESTO DE OBRAS - LISTADO DE INSUMOS
ASUNCION - 20 DE NOVIEMBRE DE 2019

CODIGO		DESCRIPCIÓN	UN	COSTOS	IND. VAR.
6	20	TABLAS-PUNTALES ENC. YBYRAPYTA	PULG	880	3,93
6	21	MAD.YBYRAPYTA 1.5"x8"-2m	PULG	3.455	9,41
6	22	CEPILLADO DE MADERA	PULG	210	7,50
6	23	LISTON CEDRO 1"x2"	PULG	4.590	14,90
6	24	MACHIMBRADO LAPACHO 1/2"x3" 1a	M2	110.000	8,17
6	25	CORNIZA MOLDURADA 1.5"x1.5"	ML	3.300	1,65
6	26	TAPAJUNTA LISO	ML	9.000	9,25
6	27	Chap.Mad.Com.16mm.Pla.	M2	41.250	1,72
6	28	ALFAGIA DE LAPACHO 1 1/2" x 2"	PUL	4.620	5,40
6	29	TIRANTE YBYRAPYTA 2" x 5" 4-5m	PUL	3.805	8,81
7	0	HIERROS Y OTROS	TIT.		
7	1	VARILLAS LISAS	KG	5.900	5,83
7	2	VARILLAS TORSIONADAS	KG	5.900	4,87
7	3	VARILLAS CONFORMADAS	KG	5.900	5,67
7	4	ALAMBRE NEGRO No.17	KG	10.500	4,31
7	5	ALAMBRE NEGRO No.9	KG	11.000	4,40
7	6	ALAMBRE DE ACERO diam=4.2mm	KG	10.700	7,92
7	7	CLAVOS 2x11	KG	10.000	4,79
7	8	CLAVOS 2x9	KG	10.300	5,57
7	9	CLAVOS C/CAB.PLOMO 2.5"	KG	10.500	3,03
7	10	CLAVOS 2.5"	KG	10.750	6,43
7	11	CLAVO DE 1"	KG	10.900	5,96
7	12	METAL DESPLEGABLE	M2	9.500	3,65
7	13	CHAPA GALVAN. No.26-1x2 LISA	UN	57.980	4,15
7	14	CHAPA GALVAN. No.24-1x2 LISA	UN	80.900	4,61
7	15	CHAPA No.20 NEGRA - 1x2	UN	88.000	4,03
7	16	CHAPA No.18 NEGRA - 1x2	UN	122.370	4,20
7	17	PERFIL T 3/4"x1/8"-6m	UN	33.940	4,21
7	18	PERFIL L 5/8"x1/8"-6m	UN	26.800	4,51
7	19	PERFIL L 1"x1/8"-6m	UN	45.000	4,40
7	20	PLANCHUELA HIERRO 2"x3/8"-6m	UN	133.650	4,41
7	21	ALAMBRE DE PUAS No.14-450m	UN	256.250	3,83
7	22	ALAMBRE LISO No.17-15 1000m	UN	391.205	5,47
7	23	ALAM.TEJ.MALL.ROMB.1,5m 1"No14	ML	75.000	5,19
7	24	ALAM.TEJ.MALL.ROMB.1,5m 2"No14	ML	18.000	4,35
7	25	HIERRO P/HERRERIA	KG	7.150	4,96
7	26	E.MET. Pl/Parab. I<=20(c/mont)	M2	160.000	5,49
8	0	AISLANTES HIDRAULICOS	TIT.		
8	1	ASFALTO SOLIDO	KG	12.500	10,87
8	2	PAPEL ASFALTICO	M2	3.778	7,44
8	3	HIDR0FUGO ORGANICO (ceresita)	KG	4.800	1,70
8	4	HIDROFUGO QUIM.INORGANICO (statofix)	KG	15.000	1,76
8	5	EMULSION ASFALTICA	KG	8.800	6,11
8	9	SELLA JUNTA DE ADOQUIN EXAGON.	LT	20.000	7,15
8	10	PINTURA ASFALTICA ELASTOMERICA	KG	14.400	2,76
8	11	PINT.IMPERMEABIL.BASE ACRILICA	KG	25.500	3,71

LUIS F. GONZALEZ G.
Representante Legal
CONSTRUCTORA ECO S.A.