87 ochenta y siete

MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
PARAGUAY

PARAGUÁI
TETÃ REMBIAPO HA MARANDU
MOTENONDEHA

INFORME TECNICO DE LA COORDINACIÓN DE OBRAS (ECATEF) DE LA DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

Obra	:	**Llamado UEP MOPC Nº 24/2018, Contrato S.G. Ministro Nº 580/2019, CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON EN EL MARCO DEL PROGRAMA PR-L 1092 – PRIMERA TANDA.**
Contratista	:	**SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES S.A. (SOTEC S.A.)**
Fiscalización	:	**CONSORCIO CyD, Llamado UEP MOPC Nº 20/2018, Contrato S.G. Ministro Nº 269/2020.**
Tema	:	**CONVENIO MODIFICATORIO Nº 3**
Fecha	:	**09 de agosto de 2024.**

La Fiscalización, representada por el CONSORCIO CyD, remite a la Dirección de Caminos Vecinales, a través del expediente MEU Nº 13494/2024 de fecha 22/03/2024 el pedido de Convenio Modificatorio Nº 3 para el contrato de la referencia.

La documentación técnica fue remitida a la UOC a través del Memorándum DCV Nº 960/2024, de fecha 02/08/2024.

Es oportuno aclarar que, en relación a la solicitud de modificar el porcentaje de variación del CM Nº 3, indicado en la No Objeción del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Carta O-CSC/CPR-956/2024 de fecha 31/05/2024, el mismo no corresponde al cálculo aritmético adecuado, ya que todos los porcentajes de variaciones de los convenios son relacionados al monto del contrato original, el cual, al momento de remitir el convenio modificatorio suscrito al BID para su registro correspondiente, se realizará las aclaraciones pertinentes.

Conclusión, luego de la aclaración correspondiente, esta Coordinación Técnica da su conformidad y recomienda proseguir con los trámites de aprobación.

ING. HÉCTOR MOLINAS
Oficial Técnico de Certificaciones y Obras
Coordinación Técnica de Obras

Gladys Benítez
ARQ. GLADYS BENÍTEZ
Supervisora de Contratos
Coordinación Técnica de Obras

En base a lo señalado, esta Coordinación de la UEP/BID da su conformidad para la proseguir con la suscripción de la propuesta de Convenio Modificatorio Nº 3 y remite el informe a la Dirección de Auditoria Interna del Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones para seguir con la gestión a través de las instancias correspondientes.

ING. OSVALDO LÓPEZ, Coordinador
Unidad Ejecutora de Proyectos BID y Cofinanciadores
DCV/MOPC