Consorcio
ETH

3
tres.--

FACTURA DE CREDITO (NUMERADA)

(51 Kincuenta y uno)

Consorcio ETH

Servicios de Contabilidad, Administración y Asesoramiento de Empresas excepto los prestados por profesionales independientes
CONSULTORIA

Mencia de Sanabria c/ Bruno Guggiari No. 458 - Tel. 021-303 370
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 13353356
RUC: 80087616-4
Fecha Inicio vigencia 12/04/2019
Fecha final vigencia 30/04/2020
FACTURA

001-001 0000353

Fecha de Emisión: 10 de Mayo del 2019 Condición de Venta: Contado ☐ Crédito ☒

Nombre o Razón Social: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

RUC/ C.I. Nº 80004239-5 Tel.:

Dirección: Nota de Remisión Nº

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Fiscalización de la Obra de Mejoramiento				
	de la Ruta Departamental Villeta-Alberdi				
	tramo Km 40 Alberdi. Contrato S.G. Ministerio Nº 12				
	/2015. Certif. Nº 51 Fondo Externo CAF.				
	Remunerac. Total IVA incl. 192.065.500				
	Total de gastos Reemb. IVA incl. 227.855.150				
	Sub Total IVA incl. 419.920.650				
	Devol. Anticipo 10%. 0				
	Reajuste del salario 7% (IVA incl) 9.368.074				
	Reaj. del salario 3% (IVA incl) 4.983.376				
	Reaj. del salario 3,5% (IVA incl) 4.586.353				438.858.453
	Monto total del certificado 438.858.453				

ES COPIA FIEL. DOY FE.
MARIA DEL ROSARIO ROMERO SERVIN
NOTARIA PÚBLICA REG. Nº 557
Asunción Nº 268 y 12 de Octubre Tel 307.876
Asunción - Paraguay

SUBTOTALES:			
TOTAL A PAGAR (en letras) Gs.: cuatrocientos treinta y ocho millones ochocientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y tres.			438.858.458.

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 39.896.223 TOTAL IVA: 39.896.223

Gráfica LETRAS COLOR de Teresita M. Silvero V. - Habilitación Nº 1571 - RUC: 821218-0
E-mail: graficaletras@hotmail.com - F. Dupuis 669 c/ O'leary - Telefax: 373 052 Asunción - Paraguay
001 001 351-400.-

Original: Cliente - Duplicado: Arch. Tributario
Triplicado: Contabilidad (No válido como crédito fiscal)

Consorcio
ETH

ACTA DE CERTIFICACION

Consorcio ETH

6
seis.--

ACTA DE CERTIFICACION Nº 51 - ABRIL/2019

Fiscalizacion de la Obra de Mejoramiento de la Ruta Departamental Villeta - Alberdi, Tramo KM 40 Alberdi. Contrato S.G. Ministro Nº 12/2015.

Llamado MOPC N° 99/2014
Fecha de la Firma del Contrato: 16 de febrero de 2015.

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, en fecha 30/04/2019, se reúnen el Director de Fiscalización de la obras de referencia, y el representante del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, a los efectos de la verificación y medición de los trabajos ejecutados relativos a los Servicios de Consultoría, realizados a partir de la Orden de Proceder Nº 85/15 de fecha 20 de febrero de 2015, correspondiente al periodo comprendido desde el 01/04/19 al 30/04/19.

CONCEPTO	MONTO EN GUARANIES
1. Remuneracion Total IVA incluido	192.065.500
2. Total de Gastos Reembolsables IVA incluido	227.855.150
3. Subtotal IVA incluido	419.920.650
4. Devolucion del Anticipo 10%	0
5. Reajuste del Salario 7,7% (Iva incl):	9.368.074
6. Reajuste del Salario 3,9% (Iva incl):	4.983.376
7. Reajuste del Salario 3,5% (Iva incl):	4.586.353
8. MONTO TOTAL DEL CERTIFICADO IVA INCLUIDO	**438.858.453**

Los detalles se indican en las planillas que se anexan. En prueba de conformidad, las partes firman en 3(tres) ejemplares de un mismo tenor y a efecto, en el lugar y fecha indicados más arriba.

Ing. Alcides V. Caceres V.
Director del Servicio

Ing. José Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

Consorcio
ETH

7
siete.--

CERTIFICADO NORMAL

DETALLE DE FACTURACION
CERTIFICADO Nº 51
ABRIL/2019

DETALLE DE FACTURA EN GUARANIES CON CARGO A FONDO EXTERNO - CAF A SER PAGADO CON FONDO LOCAL	Monto en Gs
B1. Monto del Presente certificado. (sin IVA):	381.746.045
B2. IVA 10%:	38.174.605
B3. Monto del Presente certificado. (IVA incl):	419.920.650
B4. Devolución de Anticipo del 10%:	0
B6. Reajuste del Salario 7,7% (IVA incl):	9.368.074
B7. Reajuste del Salario 3,9% (IVA incl):	4.983.376
B8. Reajuste del Salario 3,5% (IVA incl):	4.586.353
B9. Monto a Certificar Fondo Externo - CAF (IVA INCL) a ser pagado con Fondo Local:	**438.858.453**

Ing. Alcides J. Caceres V.
Director del Servicio

Ing. Jose Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

9
nueve.--

RESUMEN DE COSTOS POR ACTIVIDAD

Consorcio
ETH

RESUMEN DE COSTOS POR ACTIVIDAD

CERTIFICADO Nº 51

ABRIL/2019

Resolución de Adjudicacion - Fecha:	N° 5/2015 - 05/01/2015
Contrato - Fecha:	SG MINISTRO Nº 12/2015 - 16 de febrero de 2015
Orden de Proceder Nº - Fecha:	Nota DV Nº 85/15 - 20 de febrero de 2015 - .
Plazo Contractual:	38 meses - a partir de la orden de proceder
Fecha de Terminación prevista:	Abril de 2018
Monto Contractual (IVA incluido):	23.618.000.855
Monto Addenda N° 1 (IVA incluido):	28.341.211.841
Fecha de Terminación prevista:	Julio de 2019

	COSTOS EN GUARANIES				
COMPONENTE DEL COSTO	**Total Vigente**	**Certificado Hasta el Mes Anterior**	**Certificado del Presente Mes Fondo Externo - CAF a ser pagado con Fondo Local**	**Monto Acumulado Hasta el Presente Mes**	**Saldo a Certificar**
Remuneración con IVA	13.467.435.246	12.670.147.237	192.065.500	12.862.212.737	605.222.509
Gastos reembolsables con IVA	11.673.348.594	10.876.976.648	227.855.150	11.104.831.798	568.516.796
Subtotales (IVA Incluido)	**25.140.783.840**	**23.547.123.885**	**419.920.650**	**23.967.044.535**	**1.173.739.305**
DESGLOSE DEL IVA	**Total**	**Hasta el mes anterior**	**Presente Mes Fondo Externo**	**Monto Acumulado Hasta el Presente Mes**	**Saldo a Certificar**
Subtotal s/ IVA	22.855.258.036	21.406.476.257	381.746.045	21.788.222.302	1.067.035.732
IVA	2.285.525.804	2.140.647.628	38.174.605	2.178.822.233	106.703.573
Total IVA Incluido	**25.140.783.840**	**23.547.123.885**	**419.920.650**	**23.967.044.535**	**1.173.739.305**
DEVOLUCION DEL ANTICIPO (10%)	**Anticipo Cobrado**	**Hasta el mes anterior**	**Presente Mes Fondo Externo**	**Monto Acumulado Hasta el Presente Mes**	**Saldo del anticipo**
Fondo Externo - CAF s/IVA	1.856.142.987	1.856.142.987	0	1.856.142.987	0
IVA (10%)	185.614.299	185.614.299	0	185.614.299	0
Total Anticipo 10% (IVA incluido)	**2.041.757.286**	**2.041.757.286**	**0**	**2.041.757.286**	**0**
REAJUSTE DEL SALARIO	**Total a Certificar**	**Hasta el mes anterior**	**Presente Mes Fondo Externo**	**Monto Acumulado Hasta el Presente Mes**	**Saldo a Certificar**
Fondo Externo - CAF IVA Incl (7,7%)		353.768.256	9.368.074	363.136.330	
Fondo Externo - CAF IVA incl (3,9%)		133.754.422	4.983.376	138.737.798	
Fondo Externo - CAF IVA incl (3,5%)		45.122.949	4.586.353	49.709.303	
Total IVA Incluido		532.645.627	18.937.803	551.583.430	
MONTO DEL CERTIFICADO	**Total a Certificar**	**Hasta el mes anterior**	**Presente Mes Fondo Externo**	**Monto Acumulado Hasta el Presente Mes**	**Saldo a Certificar**
Monto Total con Anticipo descontado (IVA incluido)	23.099.026.554	22.038.012.225	438.858.453	22.476.870.678	-
Monto Neto del Certificado (IVA incluido)	**23.099.026.554**	**22.038.012.225**	**438.858.453**	**22.476.870.678**	-

Ing. Alcides J. Caceres V.
Director del Servicio

Ing. José Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

10
diez...

CONSORCIO ETH

PLANILLA DE REAJUSTES

PLANILLA DE REAJUSTES
CERTIFICADO Nº 35
ABRIL/2019

Director del Servicio (**)	Ing. Alcides J. Caceres V.	Sede	11.200	0.400	11.600	46.800.000	2.162.160	24.216.192	864.864	25.081.056
		Campo	2.800	0.100	2.900	46.800.000	2.162.160	6.054.047	216.216	6.270.263
Ingeniero Asistente de Gerencia	Ing. Diego Lopez	Sede	25.200	0.900	26.100	23.400.000	1.081.080	27.243.216	972.972	28.216.188
		Campo	2.800	0.100	2.900	23.400.000	1.081.080	3.027.021	108.108	3.135.129
Especialista en Pavimentos (*)	Ing. Juan Carlos Gottret	Sede	2.100	0.000	2.100	42.900.000	1.981.980	3.745.940	0	3.745.940
		Campo	0.900	0.000	0.900	42.900.000	1.981.980	1.605.402	0	1.605.402
Esp. Hidrólogo e Hidráulico	Ing. Pedro Gaete	Sede	2.100	0.000	2.100	42.900.000	1.981.980	4.162.158	0	4.162.158
		Campo	0.900	0.000	0.900	42.900.000	1.981.980	1.783.782	0	1.783.782
Especialista en Estructuras (*)	Ing. Rafael Prieto	Sede	2.100	0.000	2.100	42.900.000	1.981.980	3.629.185	0	3.629.185
		Campo	0.900	0.000	0.900	42.900.000	1.981.980	1.641.078	0	1.641.078
Especialista Ambiental	Ing. Gladys Siguero	Sede	7.000	0.250	7.250	42.900.000	1.981.980	13.873.860	495.495	14.369.355
		Campo	2.800	0.100	2.900	42.900.000	1.981.980	5.549.544	198.198	5.747.742
Esp. Geología y Geotécnia (*)	Ing. Julio Cesar Barreiro	Sede	1.960	0.000	1.960	58.500.000	2.702.700	4.881.075	0	4.881.075
		Campo	0.840	0.000	0.840	58.500.000	2.702.700	2.091.891	0	2.091.891
Ingeniero Residente (*)	Ing. Federico Gomez Cano	Sede	0.000	0.000	0.000	13.200.000	609.840	0	0	0
		Campo	28.000	1.000	29.000	13.200.000	609.840	15.367.968	548.856	15.916.824
Ingeniero Asistente 1	Ing. Gloria del Rosario Barrientos	Sede	0.000	0.000	0.000	15.400.000	711.480	0	0	0
		Campo	23.000	1.000	29.000	15.400.000	711.480	19.921.440	711.480	20.632.920
Ingeniero Asistente 2	Ing. Ricardo Cabrera	Sede	0.000	0.000	0.000	15.400.000	711.480	0	0	0
		Campo	28.000	1.000	29.000	15.400.000	711.480	19.921.440	711.480	20.632.920
Ingeniero Asistente 3	-	Sede	0.000	0.000	0.000	15.400.000	711.480	0	0	0
		Campo	16.000	0.000	16.000	15.400.000	711.480	11.383.680	0	11.383.680
Topógrafo 1	Sr. Ireneo Palliño	Sede	0.000	0.000	0.000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	26.000	1.000	29.000	6.500.000	300.300	8.408.400	300.300	8.708.700
Topógrafo 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	16.000	0.000	16.000	6.500.000	300.300	4.804.800	0	4.804.800
Insp. Movimiento de Suelos 1	Sr. Misael Noguera Cabañas	Sede	0.000	0.000	0.000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	28.000	1.000	29.000	6.500.000	300.300	8.408.400	300.300	8.708.700
Insp. Movimiento de Suelos 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	16.000	0.000	16.000	6.500.000	300.300	4.804.800	0	4.804.800
Insp. Pavimentos 1	Sr. Pablo Gonzales	Sede	0.000	0.000	0.000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	28.000	1.000	29.000	6.500.000	300.300	8.408.400	300.300	8.708.700
Insp. Pavimentos 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	16.000	0.000	16.000	6.500.000	300.300	4.804.800	0	4.804.800
Insp. Pavimentos 3	Sr. Pablo Gonzales	Sede	0.000	0.000	0.000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	16.000	0.000	16.000	6.500.000	300.300	4.804.800	0	4.804.800
Insp. Obras de Arte 1	Sr. Cristhian Ramirez	Sede	0.000	0.000	0.000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	28.000	1.000	29.000	6.500.000	300.300	8.408.400	300.300	8.708.700
Insp. Obras de Arte 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	16.000	0.000	16.000	6.500.000	300.300	4.804.800	0	4.804.800
Insp. De Planta 1	Sr. Rolando Mercado	Sede	0.000	0.000	0.000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	28.000	1.000	29.000	6.500.000	300.300	8.408.400	300.300	8.708.700
Lab. Suelos y Asfalto 1	Sr. Amildo Gonzalez	Sede	0.000	0.000	0.000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	28.000	1.000	29.000	6.500.000	300.300	8.408.400	300.300	8.708.700
Lab. Suelos y Asfalto 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	16.000	0.000	16.000	6.500.000	300.300	4.804.800	0	4.804.800
Lab. Suelos y Asfalto 3	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	16.000	0.000	16.000	6.500.000	300.300	4.804.800	0	4.804.800
Lab. De Hormigón 1	Sr. Celso Quiñonez	Sede	0.000	0.000	0.000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	28.000	1.000	29.000	6.500.000	300.300	8.408.400	300.300	8.708.700
Cadista - Apoyo Informático 1	Sr. Ruben Tiffet	Sede	0.000	0.000	0.000	10.010.000	462.462	0	0	0
		Campo	28.000	1.000	29.000	10.010.000	462.462	12.946.936	462.462	13.411.398
Ayudantes de Topógrafo 1 (1)	Sr. Hector Daniel Solalvar	Sede	0.000	0.000	0.000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	28.000	1.000	29.000	2.920.000	224.840	6.295.520	224.840	6.520.360
Ayudantes de Topógrafo 2 (1)	Sr. Miguel Duarte	Sede	0.000	0.000	0.000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	28.000	1.000	29.000	2.920.000	224.840	6.295.520	224.840	6.520.360
Ayudantes de Topógrafo 1 (2)	-	Sede	0.000	0.000	0.000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	16.000	0.000	16.000	2.920.000	224.840	3.597.440	0	3.597.440
Ayudantes de Topógrafo 2 (2)	-	Sede	0.000	0.000	0.000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	16.000	0.000	16.000	2.920.000	224.840	3.597.440	0	3.597.440
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 1	Sr. Edgar Sanchez	Sede	0.000	0.000	0.000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	28.000	1.000	29.000	2.920.000	224.840	6.295.520	224.840	6.520.360
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	16.000	0.000	16.000	2.920.000	224.840	3.597.440	0	3.597.440
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 3	-	Sede	0.000	0.000	0.000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	16.000	0.000	16.000	2.920.000	224.840	3.597.440	0	3.597.440
Ayud. Lab. Hormigón 1	Sr. Luis Figueredo	Sede	0.000	0.000	0.000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	28.000	1.000	29.000	2.920.000	224.840	6.295.520	224.840	6.520.360
Chofer 1	Sr. Alberto Figueredo Ramos	Sede	0.000	0.000	0.000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	28.000	1.000	29.000	2.920.000	224.840	6.295.520	224.840	6.520.360
							TOTALES	321.607.505	8.616.431	330.123.936
							TOTALES IVA INCLUIDO	353.768.256	9.368.074	363.136.330

Ing. Alcides J. Caceres V.
Director del Servicio

Ing. José Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

PLANILLA DE REAJUSTES
CERTIFICADO Nº 35
ABRIL/2019

Cargo	Nombre del Personal	Sede	Acumulado Hasta el Certificado Anterior			Remuneración Mensual	Factor Mes	Reajuste
			Mensualidades	Factor	Reajuste			
Director del Servicio (**)	Ing. Alcides J. Caceres V.	Sede	8.400	0,400	8.800	48.862.160	1.145.715	9.624.006
		Campo	2.100	0,100	2.200	48.862.160	1.145.715	2.406.007
Ingeniero Asistente de Gerencia	Ing. Diego Lopez	Sede	16.900	0.900	19.800	24.481.080	572.857	10.826.939
		Campo	2.100	0,100	2.200	24.481.080	572.857	1.203.001
Especialista en Pavimentos (*)	Ing. Juan Carlos Gottret	Sede	1.470	0.300	1.470	44.881.980	1.050.238	1.389.465
		Campo	0.630	0.300	0.630	44.881.980	1.050.238	595.485
Esp. Hidrólogo e Hidráulico	Ing. Pedro Geele	Sede	1.470	0.300	1.470	44.881.980	1.050.238	1.543.852
		Campo	0.630	0.300	0.630	44.881.980	1.050.238	661.651
Especialista en Estructuras (*)	Ing. Rafael Prieto	Sede	1.470	0.000	1.470	44.881.980	1.050.238	1.389.465
		Campo	0.630	0.000	0.630	44.881.980	1.050.238	595.484
Especialista Ambiental	Ing. Gladys Silguero	Sede	5.250	0.250	5.500	44.881.980	1.050.238	5.513.755
		Campo	2.100	0.100	2.200	44.881.980	1.050.238	2.205.503
Esp. Geologia y Geotécnia (*)	Ing. Julio Cesar Barsiro	Sede	1.330	0.000	1.330	61.202.700	1.432.143	1.714.275
		Campo	0.570	0.000	0.570	61.202.700	1.432.143	734.690
Ingeniero Residente (*)	Ing. Federico Gomez Cano	Sede	0.000	0.000	0.000	13.809.840	323.150	0
		Campo	21.000	1.000	22.000	13.809.840	323.150	6.107.535
Ingeniero Asistente 1	Ing. Gloria del Rosario Barrancos	Sede	0.000	0.000	0.000	16.111.460	377.009	0
		Campo	21.000	1.000	22.000	16.111.460	377.009	7.917.189
Ingeniero Asistente 2	Ing. Ricardo Cabrera	Sede	0.000	0.000	0.000	16.111.460	377.009	0
		Campo	21.000	1.000	22.000	16.111.460	377.009	7.917.189
Ingeniero Asistente 3	-	Sede	0.000	0.000	0.000	16.111.460	377.009	0
		Campo	9.000	0.000	9.000	16.111.460	377.009	3.393.081
Topógrafo 1	Sr. Ireneo Patiño	Sede	0.000	0.000	0.000	6.800.300	159.127	0
		Campo	21.000	1.000	22.000	6.800.300	159.127	3.341.667
Topógrafo 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.800.300	159.127	0
		Campo	9.000	0.000	9.000	6.800.300	159.127	1.432.143
Insp. Movimiento de Suelos 1	Sr. Misael Noguera Cabañas	Sede	0.000	0.000	0.000	6.800.300	159.127	0
		Campo	21.000	1.000	22.000	6.800.300	159.127	3.341.667
Insp. Movimiento de Suelos 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.800.300	159.127	0
		Campo	9.000	0.000	9.000	6.800.300	159.127	1.432.143
Insp. Pavimentos 1	Sr. Pablo Gonzales	Sede	0.000	0.000	0.000	6.800.300	159.127	0
		Campo	21.000	1.000	22.000	6.800.300	159.127	3.341.667
Insp. Pavimentos 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.800.300	159.127	0
		Campo	9.000	0.000	9.000	6.800.300	159.127	1.432.143
Insp. Pavimentos 3	Sr. Pablo Gonzales	Sede	0.000	0.000	0.000	6.800.300	159.127	0
		Campo	9.000	0.000	9.000	6.800.300	159.127	1.432.143
Insp. Obras de Arte 1	Sr. Cristhian Ramirez	Sede	0.000	0.000	0.000	6.800.300	159.127	0
		Campo	21.000	1.000	22.000	6.800.300	159.127	3.341.667
Insp. Obras de Arte 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.800.300	159.127	0
		Campo	9.000	0.000	9.000	6.800.300	159.127	1.432.090
Insp. De Planta 1	Sr. Rolando Mercado	Sede	0.000	0.000	0.000	6.800.300	159.127	0
		Campo	21.000	1.000	22.000	6.800.300	159.127	3.341.667
Lab. Suelos y Asfalto 1	Sr. Arnildo Gonzalez	Sede	0.000	0.000	0.000	6.800.300	159.127	0
		Campo	21.000	1.000	22.000	6.800.300	159.127	3.341.667
Lab. Suelos y Asfalto 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.800.300	159.127	0
		Campo	9.000	0.000	9.000	6.800.300	159.127	1.432.143
Lab. Suelos y Asfalto 3	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.800.300	159.127	0
		Campo	9.000	0.000	9.000	6.800.300	159.127	1.432.143
Lab. De Hormigón 1	Sr. Celso Quiñonez	Sede	0.000	0.000	0.000	6.800.300	159.127	0
		Campo	21.000	1.000	22.000	6.800.300	159.127	3.341.667
Cadista - Apoyo Informático 1	Sr. Ruben Tillner	Sede	0.000	0.000	0.000	10.472.462	245.056	0
		Campo	21.000	1.000	22.000	10.472.462	245.056	5.146.176
Ayudantes de Topógrafo 1 (1)	Sr. Hector Daniel Seldiver	Sede	0.000	0.000	0.000	3.144.840	122.649	0
		Campo	21.000	1.000	22.000	3.144.840	122.649	2.575.629
Ayudantes de Topógrafo 2 (1)	Sr. Miguel Dilirie	Sede	0.000	0.000	0.000	3.144.840	122.649	0
		Campo	21.000	1.000	22.000	3.144.840	122.649	2.575.629
Ayudantes de Topógrafo 1 (2)	-	Sede	0.000	0.000	0.000	3.144.840	122.649	0
		Campo	9.000	0.000	9.000	3.144.840	122.649	1.103.841
Ayudantes de Topógrafo 2 (2)	-	Sede	0.000	0.000	0.000	3.144.840	122.649	0
		Campo	9.000	0.000	9.000	3.144.840	122.649	1.103.841
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 1	Sr. Edgar Sanchez	Sede	0.000	0.000	0.000	3.144.840	122.649	0
		Campo	21.000	1.000	22.000	3.144.840	122.649	2.575.629
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	3.144.840	122.649	0
		Campo	9.000	0.000	9.000	3.144.840	122.649	1.103.841
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 3	-	Sede	0.000	0.000	0.000	3.144.840	122.649	0
		Campo	9.000	0.000	9.000	3.144.840	122.649	1.103.841
Ayud. Lab. Hormigón 1	Sr. Luis Figueredo	Sede	0.000	0.000	0.000	3.144.840	122.649	0
		Campo	21.000	1.000	22.000	3.144.840	122.649	2.575.629
Chofer 1	Sr. Alberto Figueredo Ramos	Sede	0.000	0.000	0.000	3.144.840	122.649	0
		Campo	21.000	1.000	22.000	3.144.840	122.649	2.575.629
							TOTALES	121.594.928
							TOTAL GENERAL	133.764.422

Acumulado Hasta el Certificado Anterior			Reajuste
Acumulado Hasta el Certificado Anterior	Factor Mes	Reajuste	
9.624.006	458.286	10.082.292	
2.406.007	114.572	2.520.579	
10.826.939	515.571	11.342.510	
1.203.001	57.286	1.260.287	
1.389.465	0	1.389.465	
595.485	0	595.485	
1.543.852	0	1.543.852	
661.651	0	661.651	
1.389.465	0	1.389.465	
595.484	0	595.484	
5.513.755	262.560	5.776.315	
2.205.503	105.024	2.310.527	
1.714.275	0	1.714.275	
734.690	0	734.690	
0	0	0	
6.107.535	290.835	6.398.370	
0	0	0	
7.917.189	377.009	8.294.198	
0	0	0	
7.917.189	377.009	8.294.198	
0	0	0	
3.393.081	0	3.393.081	
0	0	0	
3.341.667	159.127	3.500.794	
0	0	0	
1.432.143	0	1.432.143	
0	0	0	
3.341.667	159.127	3.500.794	
0	0	0	
1.432.143	0	1.432.143	
0	0	0	
1.432.143	0	1.432.143	
0	0	0	
3.341.667	159.127	3.500.794	
0	0	0	
1.432.090	0	1.432.090	
0	0	0	
3.341.667	159.127	3.500.794	
0	0	0	
3.341.667	159.127	3.500.794	
0	0	0	
1.432.143	0	1.432.143	
0	0	0	
1.432.143	0	1.432.143	
0	0	0	
3.341.667	159.127	3.500.794	
0	0	0	
5.146.176	245.056	5.391.232	
0	0	0	
2.575.629	122.649	2.698.278	
0	0	0	
2.575.629	122.649	2.698.278	
0	0	0	
1.103.841	0	1.103.841	
0	0	0	
1.103.841	0	1.103.841	
0	0	0	
2.575.629	122.649	2.698.278	
0	0	0	
1.103.841	0	1.103.841	
0	0	0	
1.103.841	0	1.103.841	
0	0	0	
2.575.629	122.649	2.698.278	
0	0	0	
2.575.629	122.649	2.698.278	
121.594.928	4.630.342	126.125.271	
133.764.422	4.983.376	138.747.798	

Ing. Alcides J. Caceres V.
Director del Servicio

Ing. Jose Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

PLANILLA DE REAJUSTES

CERTIFICADO Nº 35
ABRIL/2019

Cargo	Nombre del Personal	Sede	Asignación del Personal Permanente (Mes)			Asignación Mensual Especial	Asignación Mensual Total	Reajuste		
			Asignación Básica Mensual (Gs.)	Permanencia	Asignación Mensual Total Permanente			Reajuste Básico Mensual (Gs.)	Permanencia	Reajuste Mensual Total (Gs.)
Director del Servicio (**)	Ing. Alcides J. Caceres V.	Sede	3.500	0.400	4.000	50.107.875	1.052.265	3.788.154	420.906	4.209.060
		Campo	0.900	0.100	1.000	50.107.875	1.052.265	947.043	105.227	1.052.270
Ingeniero Asistente de Gerencia	Ing. Diego Lopez	Sede	8.100	0.900	9.000	25.053.937	526.133	4.261.680	473.520	4.735.200
		Campo	0.900	0.100	1.000	25.053.937	526.133	473.518	52.613	526.131
Especialista en Pavimentos (*)	Ing. Juan Carlos Gattrat	Sede	0.630	0.600	0.630	45.932.218	964.577	546.915	0	546.915
		Campo	0.270	0.900	0.270	45.932.218	964.577	234.393	0	234.393
Esp. Hidrólogo e Hidráulico	Ing. Pedro Geste	Sede	0.630	0.900	0.630	45.932.218	964.577	607.683	0	607.683
		Campo	0.270	0.900	0.270	45.932.218	964.577	260.436	0	260.436
Especialista en Estructuras (*)	Ing. Rafael Prieto	Sede	0.630	0.900	0.630	45.932.218	964.577	546.915	0	546.915
		Campo	0.270	0.900	0.270	45.932.218	964.577	234.393	0	234.393
Especialista Ambiental	Ing. Gladys Silguero	Sede	2.250	0.250	2.500	45.932.218	964.577	2.170.297	241.144	2.411.441
		Campo	0.900	0.100	1.000	45.932.218	964.577	868.121	96.458	964.578
Esp. Geologia y Geotécnia (*)	Ing. Julio Cesar Barreiro	Sede	0.630	0.900	0.630	62.634.843	1.315.332	745.794	0	745.794
		Campo	0.270	0.900	0.270	62.634.843	1.315.332	319.626	0	319.626
Ingeniero Residente (*)	Ing. Federico Gomez Cano	Sede	0.000	0.900	0.000	14.133.990	296.793	0	0	0
		Campo	9.000	1.900	10.000	14.133.990	296.793	2.404.025	267.114	2.671.139
Ingeniero Asistente 1	Ing. Gloria del Rosario Barrientos	Sede	0.000	0.900	0.000	16.488.489	346.258	0	0	0
		Campo	9.000	1.900	10.000	16.488.489	346.258	3.116.322	346.258	3.462.580
Ingeniero Asistente 2	Ing. Ricardo Cabrera	Sede	0.000	0.900	0.000	16.488.489	346.258	0	0	0
		Campo	9.000	1.900	10.000	16.488.489	346.258	3.116.322	346.258	3.462.580
Ingeniero Asistente 3	-	Sede	0.000	0.900	0.000	16.488.489	346.258	0	0	0
		Campo	0.000	0.900	0.000	16.488.489	346.258	0	0	0
Topógrafo 1	Sr. Ireneo Patiño	Sede	0.000	0.900	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	9.000	1.900	10.000	6.959.427	146.148	1.315.332	146.148	1.461.480
Topógrafo 2	-	Sede	0.000	0.900	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	0.000	0.900	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
Insp. Movimiento de Suelos 1	Sr. Misael Noguera Cabañas	Sede	0.000	0.900	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	9.000	1.900	10.000	6.959.427	146.148	1.315.332	146.148	1.461.480
Insp. Movimiento de Suelos 2	-	Sede	0.000	0.900	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	0.000	0.900	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
Insp. Pavimentos 1	Sr. Pablo Gonzales	Sede	0.000	0.900	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	9.000	1.900	10.000	6.959.427	146.148	1.315.332	146.148	1.461.480
Insp. Pavimentos 2	-	Sede	0.000	0.900	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	0.000	0.900	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
Insp. Pavimentos 3	Sr. Pablo Gonzales	Sede	0.000	0.900	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	0.000	0.900	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
Insp. Obras de Arte 1	Sr. Cristhian Ramirez	Sede	0.000	0.900	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	9.000	1.900	10.000	6.959.427	146.148	1.315.332	146.148	1.461.480
Insp. Obras de Arte 2	-	Sede	0.000	0.900	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	0.000	0.900	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
Insp. De Planta 1	Sr. Rolando Mercado	Sede	0.000	0.900	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	9.000	1.900	10.000	6.959.427	146.148	1.315.332	146.148	1.461.480
Lab. Suelos y Asfalto 1	Sr. Arnildo Gonzalez	Sede	0.000	0.900	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	9.000	1.900	10.000	6.959.427	146.148	1.315.332	146.148	1.461.480
Lab. Suelos y Asfalto 2	-	Sede	0.000	0.900	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	0.000	0.900	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
Lab. Suelos y Asfalto 3	-	Sede	0.000	0.900	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	0.000	0.900	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
Lab. De Hormigón 1	Sr. Celso Quiñonez	Sede	0.000	0.900	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	9.000	1.900	10.000	6.959.427	146.148	1.315.332	146.148	1.461.480
Cadista - Apoyo Informático 1	Sr. Ruben Tillner	Sede	0.000	0.900	0.000	10.717.518	225.068	0	0	0
		Campo	9.000	1.900	10.000	10.717.518	225.068	2.025.612	225.068	2.250.680
Ayudantes de Topógrafo 1 (1)	Sr. Hector Daniel Saldivar	Sede	0.000	0.900	0.000	3.267.489	114.362	0	0	0
		Campo	9.000	1.900	10.000	3.267.489	114.362	1.029.258	114.362	1.143.620
Ayudantes de Topógrafo 2 (1)	Sr. Miguel Duarte	Sede	0.000	0.900	0.000	3.267.489	114.362	0	0	0
		Campo	9.000	1.900	10.000	3.267.489	114.362	1.029.258	114.362	1.143.620
Ayudantes de Topógrafo 1 (2)	-	Sede	0.000	0.900	0.000	3.267.489	114.362	0	0	0
		Campo	0.000	0.900	0.000	3.267.489	114.362	0	0	0
Ayudantes de Topógrafo 2 (2)	-	Sede	0.000	0.900	0.000	3.267.489	114.362	0	0	0
		Campo	0.000	0.900	0.000	3.267.489	114.362	0	0	0
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 1	Sr. Edgar Sanchez	Sede	0.000	0.900	0.000	3.267.489	114.362	0	0	0
		Campo	9.000	1.900	10.000	3.267.489	114.362	1.029.258	114.362	1.143.620
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 2	-	Sede	0.000	0.900	0.000	3.267.489	114.362	0	0	0
		Campo	0.000	0.900	0.000	3.267.489	114.362	0	0	0
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 3	-	Sede	0.000	0.900	0.000	3.267.489	114.362	0	0	0
		Campo	0.000	0.900	0.000	3.267.489	114.362	0	0	0
Ayud. Lab. Hormigón 1	Sr. Luis Figueredo	Sede	0.000	0.900	0.000	3.267.489	114.362	0	0	0
		Campo	9.000	1.900	10.000	3.267.489	114.362	1.029.258	114.362	1.143.620
Chofer 1	Sr. Alberto Figueredo Ramos	Sede	0.000	0.900	0.000	3.267.489	114.362	0	0	0
		Campo	9.000	1.900	10.000	3.267.489	114.362	1.029.258	114.362	1.143.620
							TOTAL (Gs.)	41.029.863	4.559.412	45.590.275
							TOTAL (Gs.) IVA INCLUIDO	45.122.949	4.586.353	49.709.303

Ing. Alcides J. Caceres V.
Director del Servicio

Ing. José Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE Nº 29227/2019

RECURRENTE:
CONSORCIO ETH

NOMBRE Y APELLIDO:
LUIS FIGUEREDO

TELEFONO:
021303370

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
CERTIFICADO N°52 FONDO EXTERNO
FACTURA N°0000354 GS. 453.633.874

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO:
MCORONEL 14/06/2019 14:33:31

"La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes\"

ANEXO 001 - A
Presentacion de Pedido de Pago

Señor
Dr. Arnoldo Wiens Durksen
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones
Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones
Oliva esq./ Alberdi
Presente

Nota ETH Nº: 56 /201
Ref.: Fiscalizacion de la Obra de Mej
Villeta - Alberdi, Tramo KM 40 Alberd

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado Nº 52, correspondiente a l en el periodo del mes de MAYO/2019 por el Consorcio ETH, en su carácter de Fiscalizador d

El monto correspondiente al Fondc Externo a ser pagado con Fondo Local, es de Gs. 453.6: millones seiscientos treinta y tres mil ochocientos setenta y cuatro.--), I.V.A. incluido.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	***Certificado Nº 52***
DESCRIPCION DEL SERVICIO:	Fiscalizacion de la Obra de Mejoramiento de la Ruta Departamental Villeta Alberdi, Tramo KM 40 Alberdi.
EMPRESA FISCALIZADORA:	Consorcio ETH.
MONTO (c/IVA):	*Gs. 453.633.874 - I.V.A incluido*
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondo Externo - CAF a ser pagado con Fondo Local
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO:	16 de febrero de 2015
DECRETO DE ADJUDICACION:	Resolucion Nº 5/2015 (MOPC) del 5 de enero de 2015
PLAZO DE EJECUCION:	38 meses - a partir de la Orden de Proceder.
ORDEN DE PROCEDER:	20 de febrero de 2015 - Nota DV Nº 85/15.

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que, de conformidad a las cláusulas contractuales y los Términos de Referencia suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el MOPC y este Consorcio, y que los datos y valores en el expuestos reflejan el avance del servicio prestado en la fiscalizacion de las Obras de referencia.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el Anexo 001-B que forma parte de la presente nota en original y una copia, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Ing. Alcides J. Caceres Vargas
Representante Legal

FACTURA DE CREDITO (NUMERADA)

Consorcio ETH

Servicios de Contabilidad, Administración y Asesoramiento de Empresas excepto los prestados por profesionales Independientes
CONSULTORIA

Mencia de Sanabria c/ Bruno Guggiari No. 458 - Tel. 021-303 370
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 13353356
RUC: 80087616-4
Fecha inicio vigencia 12/04/2019
Fecha final vigencia 30/04/2020
FACTURA

001-001 0000354

Fecha de Emisión: 13 de Junio del 2019 Condición de Venta: Contado ☐ Crédito ☑

Nombre o Razón Social: Ministerio de Obras Públicas y comunicaciones.

RUC/ C.I. Nº 80004239-5. Tel.:

Dirección: Nota de Remisión Nº

CANTIDAD	DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Fiscalización de la Obra de Mejoramiento de la Ruta Departamental Villeta-Alberdi Tramo Km 40 Alberdi. Contrato S.G. Ministerio Nº 12/2015. Certif. Nº 52. Fondo Externo CAF.					
	Remunerac. Total IVA incl.	184.915.500				
	Total de Gastos Reem. IVA incl.	250.446.703				
	Subtotal IVA incl.	435.362.203				
	Devolución del Anticipo 10%	0				
	Reaj. del salario 7,7%. (iva incl)	9.037.744				
	Reaj. del salario 3,9%. (iva incl)	4.808.337.				
	Reaj. del salario 3,5%. (iva incl)	4.425.590.				
	Monto Total del Certificado	453.633.874				453.633.874.

ES COPIA FIEL: DOY FE.
MARIA DEL ROSARIO ROMERO SERVIN
NOTARIA PUBLICA REG. Nº 557
Asunción Nº 268 y 12 de Octubre Tel 307.876
Asunción - Paraguay

SUBTOTALES:			
TOTAL A PAGAR (en letras) Gs.: Cuatrocientos cincuenta y tres millones seiscientos treinta y tres mil ochocientos setenta y cuatro			453.633.874

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 41.239.443 TOTAL IVA: 41.239.443.

original
Gráfica LETRAS COLOR de Teresita M. Silvero V. - Habilitación Nº 1571 - RUC: 821218-0
E-mail: graficaletras@hotmail.com - F. Dupuis 669 c/ O'leary - Telefax: 373 052 Asunción - Paraguay
001 001 351-400.-

Original: Cliente - Duplicado: Arch. Tributario
Triplicado: Contabilidad (No válido como crédito fiscal)

ACTA DE CERTIFICACION

ACTA DE CERTIFICACION Nº 52 - MAYO/2019

Fiscalizacion de la Obra de Mejoramiento de la Ruta Departamental Villeta - Alberdi, Tramo KM 40 Alberdi. Contrato S.G. Ministro Nº 12/2015.

Llamado MOPC N° 99/2014
Fecha de la Firma del Contrato: 16 de febrero de 2015.

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, en fecha 31/05/2019, se reúnen el Director de Fiscalización de la obras de referencia, y el representante del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, a los efectos de la verificación y medición de los trabajos ejecutados relativos a los Servicios de Consultoría, realizados a partir de la Orden de Proceder Nº 85/15 de fecha 20 de febrero de 2015, correspondiente al periodo comprendido desde el 01/05/19 al 31/05/19.

CONCEPTO	MONTO EN GUARANIES
1. Remuneracion Total IVA incluido	184.915.500
2. Total de Gastos Reembolsables IVA incluido	250.446.703
3. Subtotal IVA incluido	435.362.203
4. Devolucion del Anticipo 10%	0
5. Reajuste del Salario 7,7% (Iva incl):	9.037.744
6. Reajuste del Salario 3,9% (Iva incl):	4.808.337
7. Reajuste del Salario 3,5% (Iva incl):	4.425.590
8. MONTO TOTAL DEL CERTIFICADO IVA INCLUIDO	**453.633.874**

Los detalles se indican en las planillas que se anexan. En prueba de conformidad, las partes firman en 3(tres) ejemplares de un mismo tenor y a efecto, en el lugar y fecha indicados más arriba.

Ing. Alcides J. Caceres V.
Director del Servicio

Ing. José Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

7
siete.--

CERTIFICADO NORMAL

8

ocho.--

DETALLE DE FACTURACION
CERTIFICADO Nº 52
MAYO/2019

DETALLE DE FACTURA EN GUARANIES CON CARGO A FONDO EXTERNO - CAF A SER PAGADO CON FONDO LOCAL	Monto en Gs
B1. Monto del Presente certificado. (sin IVA):	395.783.821
B2. IVA 10%:	39.578.382
B3. Monto del Presente certificado. (IVA incl):	435.362.203
B4. Devolución de Anticipo del 10%:	0
B6. Reajuste del Salario 7,7% (IVA incl):	9.037.744
B7. Reajuste del Salario 3,9% (IVA incl):	4.808.337
B8. Reajuste del Salario 3,5% (IVA incl):	4.425.590
B9. Monto a Certificar Fondo Externo - CAF (IVA INCL) a ser pagado con Fondo Local:	**453.633.874**

Ing. Alcides J. Caceres V.
Director del Servicio

Ing. José Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

RESUMEN DE COSTOS POR ACTIVIDAD

RESUMEN DE COSTOS POR ACTIVIDAD

CERTIFICADO Nº 52

MAYO/2019

Resolución de Adjudicacion - Fecha:	N° 5/2015 - 05/01/2015
Contrato - Fecha:	SG MINISTRO Nº 12/2015 - 16 de febrero de 2015
Orden de Proceder Nº - Fecha:	Nota DV Nº 85/15 - 20 de febrero de 2015 - .
Plazo Contractual:	38 meses - a partir de la orden de proceder
Fecha de Terminación prevista:	Abril de 2018
Monto Contractual (IVA incluido):	23.618.000.855
Monto Addenda N° 1 (IVA incluido):	28.341.211.841
Fecha de Terminación prevista:	Julio de 2019

	COSTOS EN GUARANIES				
COMPONENTE DEL COSTO	**Total Vigente**	**Certificado Hasta el Mes Anterior**	**Certificado del Presente Mes Fondo Externo - CAF a ser pagado con Fondo Local**	**Monto Acumulado Hasta el Presente Mes**	**Saldo a Certificar**
Remuneración con IVA	13.467.435.246	12.862.212.737	184.915.500	13.047.128.237	420.307.009
Gastos reembolsables con IVA	11.673.348.594	11.104.831.798	250.446.703	11.355.278.501	318.070.093
Subtotales (IVA Incluido)	**25.140.783.840**	**23.967.044.535**	**435.362.203**	**24.402.406.738**	**738.377.101**
DESGLOSE DEL IVA	**Total**	**Hasta el mes anterior**	**Presente Mes Fondo Externo**	**Monto Acumulado Hasta el Presente Mes**	**Saldo a Certificar**
Subtotal s/ IVA	22.855.258.036	21.788.222.302	395.783.821	22.184.006.123	671.251.910
IVA	2.285.525.804	2.178.822.233	39.578.382	2.218.400.615	67.125.191
Total IVA Incluido	**25.140.783.840**	**23.967.044.535**	**435.362.203**	**24.402.406.738**	**738.377.101**
DEVOLUCION DEL ANTICIPO (10%)	**Anticipo Cobrado**	**Hasta el mes anterior**	**Presente Mes Fondo Externo**	**Monto Acumulado Hasta el Presente Mes**	**Saldo del anticipo**
Fondo Externo - CAF s/IVA	1.856.142.987	1.856.142.987	0	1.856.142.987	0
IVA (10%)	185.614.299	185.614.299	0	185.614.299	0
Total Anticipo 10% (IVA incluido)	**2.041.757.286**	**2.041.757.286**	**0**	**2.041.757.286**	**0**
REAJUSTE DEL SALARIO	**Total a Certificar**	**Hasta el mes anterior**	**Presente Mes Fondo Externo**	**Monto Acumulado Hasta el Presente Mes**	**Saldo a Certificar**
Fondo Externo - CAF IVA incl (7,7%)		363.136.330	9.037.744	372.174.074	
Fondo Externo - CAF IVA incl (3,9%)		138.737.798	4.808.337	143.546.135	
Fondo Externo - CAF IVA incl (3,5%)		49.709.303	4.425.590	54.134.893	
Total IVA Incluido		**551.583.430**	**18.271.671**	**569.855.101**	
MONTO DEL CERTIFICADO	**Total a Certificar**	**Hasta el mes anterior**	**Presente Mes Fondo Externo**	**Monto Acumulado Hasta el Presente Mes**	**Saldo a Certificar**
Monto Total con Anticipo descontado (IVA incluido)	23.099.026.554	22.476.870.678	453.633.874	22.930.504.552	-
Monto Neto del Certificado (IVA incluido)	**23.099.026.554**	**22.476.870.678**	**453.633.874**	**22.930.504.552**	-

Ing. Alcides J. Caceres V.
Director del Servicio

Ing. José Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

10
diez.--

CONSORCIO ETH

PLANILLA DE REAJUSTES

CONSORCIO E.III

PLANILLA DE REAJUSTES

CERTIFICADO Nº 35

MAYO/2019

Cargo	Nombre del Personal	Lugar	Acumulado hasta el mes anterior	Presente	Acumulado hasta el presente mes	Remuneración Mensual	Salario Diario	Acumulado hasta el mes anterior	Presente Mes	Acumulado hasta el presente mes
Director del Servicio (**)	Ing. Alcides J. Caceres V.	Sede	11.800	0,400	12.000	46.800.000	2.162.160	25.061.056	884.864	25.945.920
		Campo	2.900	0,100	3.000	46.800.000	2.162.160	6.270.263	216.216	6.486.479
Ingeniero Asistente de Gerencia	Ing. Diego Lopez	Sede	26.100	0,900	27.000	23.400.000	1.081.080	28.216.188	972.972	29.189.160
		Campo	2.900	0,100	3.000	23.400.000	1.081.080	3.135.129	108.108	3.243.237
Especialista en Pavimentos (*)	Ing. Juan Carlos Gotfrel	Sede	2.100	0,000	2.100	42.900.000	1.981.980	3.745.940	0	3.745.940
		Campo	0.900	0,000	0.900	42.900.000	1.981.980	1.605.402	0	1.605.402
Esp. Hidrólogo e Hidráulico	Ing. Pedro Geete	Sede	2.100	0,000	2.100	42.900.000	1.981.980	4.162.158	0	4.162.158
		Campo	0.900	0,000	0.900	42.900.000	1.981.980	1.783.782	0	1.783.782
Especialista en Estructures (*)	Ing. Rafael Prieto	Sede	2.100	0,000	2.100	42.900.000	1.981.980	3.829.185	0	3.829.185
		Campo	0.800	0,000	0.800	42.900.000	1.981.980	1.641.078	0	1.641.078
Especialista Ambiental	Ing. Gladys Siguero	Sede	7.250	0,250	7.500	42.900.000	1.981.980	14.369.355	495.495	14.864.850
		Campo	2.900	0,100	3.000	42.900.000	1.981.980	5.747.742	198.198	5.945.940
Esp. Geologia y Geotécnia (*)	Ing. Julio Cesar Bareiro	Sede	1.960	0,000	1.960	58.500.000	2.702.700	4.881.075	0	4.881.075
		Campo	0.840	0,000	0.840	58.500.000	2.702.700	2.091.891	0	2.091.891
Ingeniero Residente (*)	Ing. Federico Gomez Cano	Sede	0.000	0,000	0.000	13.200.000	609.840	0	0	0
		Campo	29.000	1,000	30.000	13.200.000	609.840	15.916.824	548.856	16.465.680
Ingeniero Asistente 1	Ing. Gloria del Rosario Barrientos	Sede	0.000	0,000	0.000	15.400.000	711.480	0	0	0
		Campo	29.000	1,000	30.000	15.400.000	711.480	20.632.920	711.480	21.344.400
Ingeniero Asistente 2	Ing. Ricardo Cabrera	Sede	0.000	0,000	0.000	15.400.000	711.480	0	0	0
		Campo	29.000	1,000	30.000	15.400.000	711.480	20.632.920	711.480	21.344.400
Ingeniero Asistente 3	-	Sede	0.000	0,000	0.000	15.400.000	711.480	0	0	0
		Campo	16.000	0,000	16.000	15.400.000	711.480	11.383.680	0	11.383.680
Topógrafo 1	Sr. Ireneo Patiño	Sede	0.000	0,000	0.000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	29.000	1,000	30.000	6.500.000	300.300	8.708.700	300.300	9.009.000
Topógrafo 2	-	Sede	0.000	0,000	0.000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	16.000	0,000	16.000	6.500.000	300.300	4.804.800	0	4.804.800
Insp. Movimiento de Suelos 1	Sr. Misael Nogueira Cabañas	Sede	0.000	0,000	0.000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	29.000	0,000	29.000	6.500.000	300.300	8.708.700	0	8.708.700
Insp. Movimiento de Suelos 2	-	Sede	0.000	0,000	0.000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	16.000	0,000	16.000	6.500.000	300.300	4.804.800	0	4.804.800
Insp. Pavimentos 1	Sr. Pablo Gonzales	Sede	0.000	0,000	0.000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	29.000	1,000	30.000	6.500.000	300.300	8.708.700	300.300	9.009.000
Insp. Pavimentos 2	-	Sede	0.000	0,000	0.000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	16.000	0,000	16.000	6.500.000	300.300	4.804.800	0	4.804.800
Insp. Pavimentos 3	Sr. Pablo Gonzales	Sede	0.000	0,000	0.000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	16.000	0,000	16.000	6.500.000	300.300	4.804.800	0	4.804.800
Insp. Obras de Arte 1	Sr. Cristhian Ramirez	Sede	0.000	0,000	0.000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	29.000	1,000	30.000	6.500.000	300.300	8.708.690	300.300	9.008.990
Insp. Obras de Arte 2	-	Sede	0.000	0,000	0.000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	16.000	0,000	16.000	6.500.000	300.300	4.804.700	0	4.804.700
Insp. De Planta 1	Sr. Rolando Mercado	Sede	0.000	0,000	0.000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	29.000	1,000	30.000	6.500.000	300.300	8.708.700	300.300	9.009.000
Lab. Suelos y Asfalto 1	Sr. Amilcio Gonzalez	Sede	0.000	0,000	0.000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	29.000	1,000	30.000	6.500.000	300.300	8.708.700	300.300	9.009.000
Lab. Suelos y Asfalto 2	-	Sede	0.000	0,000	0.000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	16.000	0,000	16.000	6.500.000	300.300	4.804.800	0	4.804.800
Lab. Suelos y Asfalto 3	-	Sede	0.000	0,000	0.000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	16.000	0,000	16.000	6.500.000	300.300	4.804.800	0	4.804.800
Lab. De Hormigón 1	Sr. Celso Quiñonez	Sede	0.000	0,000	0.000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	29.000	1,000	30.000	6.500.000	300.300	8.708.700	300.300	9.009.000
Cadista - Apoyo Informático 1	Sr. Ruben Tilner	Sede	0.000	0,000	0.000	10.010.000	462.462	0	0	0
		Campo	29.000	1,000	30.000	10.010.000	462.462	13.411.398	462.462	13.873.860
Ayudantes de Topógrafo 1 (1)	Sr. Hector Daniel Sekliver	Sede	0.000	0,000	0.000	2.920.000	224.640	0	0	0
		Campo	29.000	1,000	30.000	2.920.000	224.640	6.520.360	224.640	6.745.200
Ayudantes de Topógrafo 2 (1)	Sr. Miguel Duarte	Sede	0.000	0,000	0.000	2.920.000	224.640	0	0	0
		Campo	29.000	1,000	30.000	2.920.000	224.640	6.520.360	224.640	6.745.200
Ayudantes de Topógrafo 1 (2)	-	Sede	0.000	0,000	0.000	2.920.000	224.640	0	0	0
		Campo	16.000	0,000	16.000	2.920.000	224.640	3.597.440	0	3.597.440
Ayudantes de Topógrafo 2 (2)	-	Sede	0.000	0,000	0.000	2.920.000	224.640	0	0	0
		Campo	16.000	0,000	16.000	2.920.000	224.640	3.597.440	0	3.597.440
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 1	Sr. Edgar Sanchez	Sede	0.000	0,000	0.000	2.920.000	224.640	0	0	0
		Campo	29.000	1,000	30.000	2.920.000	224.640	6.520.360	224.640	6.745.200
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 2	-	Sede	0.000	0,000	0.000	2.920.000	224.640	0	0	0
		Campo	16.000	0,000	16.000	2.920.000	224.640	3.597.440	0	3.597.440
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 3	-	Sede	0.000	0,000	0.000	2.920.000	224.640	0	0	0
		Campo	16.000	0,000	16.000	2.920.000	224.640	3.597.440	0	3.597.440
Ayud. Lab. Hormigón 1	Sr. Luis Figueredo	Sede	0.000	0,000	0.000	2.920.000	224.640	0	0	0
		Campo	29.000	1,000	30.000	2.920.000	224.640	6.520.360	224.640	6.745.200
Chofer 1	Sr. Alberto Figueredo Ramos	Sede	0.000	0,000	0.000	2.920.000	224.640	0	0	0
		Campo	29.000	1,000	30.000	2.920.000	224.640	6.520.360	224.640	6.745.200
								330.123.935	8.216.131	338.340.067
								363.136.330	8.037.744	372.174.074

Ing. Alcides J. Caceres V.
Director del Servicio

Ing. José Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

CONSORCIO ETII

PLANILLA DE REAJUSTES

CERTIFICADO Nº 35

MAYO/2019

Cargo	Nombre del Personal	Lugar	Asignación del Personal (Personas/Mes)			Remuneración Mensual	Reajuste Según Ley	Reajustes		
			Acumulado hasta el Mes Anterior	Presente	Acumulado hasta el presente mes			Acumulado hasta el Mes Anterior	Presente Mes	Acumulado hasta el presente mes
Director del Servicio (**)	Ing. Alcides J. Caceres V.	Sede	8.800	0.400	9.200	48.962.160	1.145.715	10.082.292	456.286	10.540.578
		Campo	2.200	0.100	2.300	48.962.160	1.145.715	2.520.578	114.572	2.635.151
Ingeniero Asistente de Gerencia	Ing. Diego Lopez	Sede	19.800	0.900	20.700	24.461.080	572.857	11.342.570	515.571	11.858.141
		Campo	2.200	0.100	2.300	24.461.080	572.857	1.260.287	57.286	1.317.573
Especialista en Pavimentos (*)	Ing. Juan Carlos Gottret	Sede	1.470	0.000	1.470	44.881.980	1.050.238	1.389.485	0	1.389.485
		Campo	0.630	0.000	0.630	44.881.980	1.050.238	595.485	0	595.485
Esp. Hidrólogo e Hidráulico	Ing. Pedro Gaete	Sede	1.470	0.000	1.470	44.881.980	1.050.239	1.543.852	0	1.543.852
		Campo	0.630	0.000	0.630	44.881.980	1.050.238	661.651	0	661.651
Especialista en Estructuras (*)	Ing. Rafael Prieto	Sede	1.470	0.000	1.470	44.881.980	1.050.238	1.389.485	0	1.389.485
		Campo	0.630	0.000	0.630	44.881.980	1.050.238	595.484	0	595.484
Especialista Ambiental	Ing. Gladys Silguero	Sede	5.500	0.250	5.750	44.881.980	1.050.236	5.776.315	262.580	6.038.575
		Campo	2.200	0.100	2.300	44.881.980	1.050.236	2.310.527	105.024	2.415.551
Esp. Geologia y Geotécnia (*)	Ing. Julio Cesar Bareiro	Sede	1.330	0.000	1.330	61.202.700	1.432.143	1.714.275	0	1.714.275
		Campo	0.570	0.000	0.570	61.202.700	1.432.143	734.690	0	734.690
Ingeniero Residente (*)	Ing. Federico Gomez Cano	Sede	0.000	0.000	0.000	13.809.840	323.150	0	0	0
		Campo	22.000	1.000	23.000	13.809.840	323.150	6.399.370	280.835	6.680.205
Ingeniero Asistente 1	Ing. Gloria del Rosario Barrientos	Sede	0.000	0.000	0.000	16.111.460	377.009	0	0	0
		Campo	22.000	1.000	23.000	16.111.460	377.009	8.294.198	377.009	8.671.207
Ingeniero Asistente 2	Ing. Ricardo Cabrera	Sede	0.000	0.000	0.000	16.111.460	377.009	0	0	0
		Campo	22.000	1.000	23.000	16.111.460	377.009	8.294.198	377.009	8.671.207
Ingeniero Asistente 3	-	Sede	0.000	0.000	0.000	16.111.460	377.009	0	0	0
		Campo	9.000	0.000	9.000	16.111.460	377.009	3.393.081	0	3.393.081
Topógrafo 1	Sr. Ireneo Patiño	Sede	0.000	0.000	0.000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	22.000	1.000	23.000	6.800.300	159.127	3.500.794	159.127	3.659.921
Topógrafo 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	9.000	0.000	9.000	6.800.300	159.127	1.432.143	0	1.432.143
Insp. Movimiento de Suelos 1	Sr. Misael Noguera Cabañas	Sede	0.000	0.000	0.000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	22.000	0.000	22.000	6.800.300	159.127	3.500.794	0	3.500.794
Insp. Movimiento de Suelos 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	9.000	0.000	9.000	6.800.300	159.127	1.432.143	0	1.432.143
Insp. Pavimentos 1	Sr. Pablo Gonzales	Sede	0.000	0.000	0.000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	22.000	1.000	23.000	6.800.300	159.127	3.500.794	159.127	3.659.921
Insp. Pavimentos 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	9.000	0.000	9.000	6.800.300	159.127	1.432.143	0	1.432.143
Insp. Pavimentos 3	Sr. Pablo Gonzales	Sede	0.000	0.000	0.000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	9.000	0.000	9.000	6.800.300	159.127	1.432.143	0	1.432.143
Insp. Obras de Arte 1	Sr. Cristhian Ramirez	Sede	0.000	0.000	0.000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	22.000	1.000	23.000	6.800.300	159.127	3.500.788	159.127	3.659.918
Insp. Obras de Arte 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	9.000	0.000	9.000	6.800.300	159.127	1.432.090	0	1.432.090
Insp. De Planta 1	Sr. Rolando Mercado	Sede	0.000	0.000	0.000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	22.000	1.000	23.000	6.800.300	159.127	3.500.794	159.127	3.659.921
Lab. Suelos y Asfalto 1	Sr. Arnildo Gonzalez	Sede	0.000	0.000	0.000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	22.000	1.000	23.000	6.800.300	159.127	3.500.794	159.127	3.659.921
Lab. Suelos y Asfalto 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	9.000	0.000	9.000	6.800.300	159.127	1.432.143	0	1.432.143
Lab. Suelos y Asfalto 3	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	9.000	0.000	9.000	6.800.300	159.127	1.432.143	0	1.432.143
Lab. De Hormigón 1	Sr. Celso Quiñonez	Sede	0.000	0.000	0.000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	22.000	1.000	23.000	6.800.300	159.127	3.500.794	159.127	3.659.921
Cadista - Apoyo Informático 1	Sr. Ruben Tillner	Sede	0.000	0.000	0.000	10.472.462	245.056	0	0	0
		Campo	22.000	1.000	23.000	10.472.462	245.056	5.391.232	245.056	5.636.288
Ayudantes de Topógrafo 1 (1)	Sr. Hector Daniel Saldivar	Sede	0.000	0.000	0.000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	22.000	1.000	23.000	3.144.840	122.649	2.698.278	122.649	2.820.927
Ayudantes de Topógrafo 2 (1)	Sr. Miguel Duarte	Sede	0.000	0.000	0.000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	22.000	1.000	23.000	3.144.840	122.649	2.698.278	122.649	2.820.927
Ayudantes de Topógrafo 1 (2)	-	Sede	0.000	0.000	0.000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	9.000	0.000	9.000	3.144.840	122.649	1.103.841	0	1.103.841
Ayudantes de Topógrafo 2 (2)	-	Sede	0.000	0.000	0.000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	9.000	0.000	9.000	3.144.840	122.649	1.103.841	0	1.103.841
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 1	Sr. Edgar Sanchez	Sede	0.000	0.000	0.000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	22.000	1.000	23.000	3.144.840	122.649	2.698.278	122.649	2.820.927
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	9.000	0.000	9.000	3.144.840	122.649	1.103.841	0	1.103.841
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 3	-	Sede	0.000	0.000	0.000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	9.000	0.000	9.000	3.144.840	122.649	1.103.841	0	1.103.841
Ayud. Lab. Hormigón 1	Sr. Luis Figueredo	Sede	0.000	0.000	0.000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	22.000	1.000	23.000	3.144.840	122.649	2.698.278	122.649	2.820.927
Chofer 1	Sr. Alberto Figueredo Ramos	Sede	0.000	0.000	0.000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	22.000	1.000	23.000	3.144.840	122.649	2.698.278	122.648	2.820.927
							TOTALES	126.125.271	4.371.215	130.496.486
							TOTALES DE INCIDENCIA	138.737.798	4.808.337	143.546.135

Ing. Alcides J. Caceres V.
Director del Servicio

Ing. José Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

CONSORCIO ETH

PLANILLA DE REAJUSTES

CERTIFICADO Nº 35

MAYO/2019

Cargo	Nombre del Personal	Lugar	Asignación del Personal (Personal Mes)			Remuneración Mensual	Factor de Ajuste K,Rm	Reajustes		
			Acumulado hasta el mes anterior	Presente	Acumulado hasta el presente mes			Acumulado hasta el mes anterior	Presente Mes	Acumulado hasta el presente mes
Director del Servicio (**)	Ing. Alcides J. Caceres V.	Sede	4.000	0.400	4.400	50,107,875	1.052.265	4.209.060	420.906	4.629.966
		Campo	1.000	0.100	1.100	50,107,875	1.052.265	1.052.270	105.227	1.157.497
Ingeniero Asistente de Gerencia	Ing. Diego Lopez	Sede	9.000	0.900	9.900	25.053.937	526.133	4.735.200	473.520	5.208.720
		Campo	1.000	0.100	1.100	25.053.937	526.133	526.131	52.613	578.744
Especialista en Pavimentos (*)	Ing. Juan Carlos Gotret	Sede	0.630	0.000	0.630	45.932.218	964.577	546.916	0	546.916
		Campo	0.270	0.000	0.270	45.932.218	964.577	234.393	0	234.393
Esp. Hidrólogo e Hidráulico	Ing. Pedro Gaete	Sede	0.630	0.000	0.630	45.932.218	964.577	607.663	0	607.663
		Campo	0.270	0.000	0.270	45.932.218	964.577	260.436	0	260.436
Especialista en Estructures (*)	Ing. Rafael Prieto	Sede	0.630	0.000	0.630	45.932.218	964.577	546.916	0	546.916
		Campo	0.270	0.000	0.270	45.932.218	964.577	234.393	0	234.393
Especialista Ambiental	Ing. Gladys Siguero	Sede	2.500	0.250	2.750	45.932.218	964.577	2.411.441	241.144	2.652.585
		Campo	1.000	0.100	1.100	45.932.218	964.577	964.578	96.458	1.061.037
Esp. Geologia y Geotécnia (*)	Ing. Julio Cesar Barelro	Sede	0.630	0.000	0.630	62.634.843	1.315.332	745.794	0	745.794
		Campo	0.270	0.000	0.270	62.634.843	1.315.332	319.626	0	319.626
Ingeniero Residente (*)	Ing. Federico Gomez Cano	Sede	0.000	0.000	0.000	14.132.990	296.793	0	0	0
		Campo	10.000	1.000	11.000	14.132.990	296.793	2.671.139	267.114	2.938.253
Ingeniero Asistente 1	Ing. Gloria del Rosario Barrientos	Sede	0.000	0.000	0.000	16.488.489	346.258	0	0	0
		Campo	10.000	1.000	11.000	16.488.489	346.258	3.462.580	346.258	3.808.838
Ingeniero Asistente 2	Ing. Ricardo Cabrera	Sede	0.000	0.000	0.000	16.488.489	346.258	0	0	0
		Campo	10.000	1.000	11.000	16.488.489	346.258	3.462.580	346.258	3.808.838
Ingeniero Asistente 3	-	Sede	0.000	0.000	0.000	16.488.489	346.258	0	0	0
		Campo	0.000	0.000	0.000	16.488.489	346.258	0	0	0
Topógrafo 1	Sr. Ireneo Patiño	Sede	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	10.000	1.000	11.000	6.959.427	146.148	1.461.480	146.148	1.607.628
Topógrafo 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
Insp. Movimiento de Suelos 1	Sr. Misael Noguera Cabañas	Sede	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	10.000	0.000	10.000	6.959.427	146.148	1.461.480	0	1.461.480
Insp. Movimiento de Suelos 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
Insp. Pavimentos 1	Sr. Pablo Gonzales	Sede	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	10.000	1.000	11.000	6.959.427	146.148	1.461.480	146.148	1.607.628
Insp. Pavimentos 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
Insp. Pavimentos 3	Sr. Pablo Gonzales	Sede	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
Insp. Obras de Arte 1	Sr. Cristhian Ramirez	Sede	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	10.000	1.000	11.000	6.959.427	146.148	1.461.480	146.148	1.607.628
Insp. Obras de Arte 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
Insp. De Planta 1	Sr. Rolando Mercado	Sede	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	10.000	1.000	11.000	6.959.427	146.148	1.461.480	146.148	1.607.628
Lab. Suelos y Asfalto 1	Sr. Arnildo Gonzalez	Sede	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	10.000	1.000	11.000	6.959.427	146.148	1.461.480	146.148	1.607.628
Lab. Suelos y Asfalto 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
Lab. Suelos y Asfalto 3	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
Lab. De Hormigón 1	Sr. Celso Quiñonez	Sede	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	10.000	1.000	11.000	6.959.427	146.148	1.461.480	146.148	1.607.628
Cadista - Apoyo Informático 1	Sr. Ruben Tillner	Sede	0.000	0.000	0.000	10.717.518	225.068	0	0	0
		Campo	10.000	1.000	11.000	10.717.518	225.068	2.250.680	225.068	2.475.748
Ayudantes de Topógrafo 1 (1)	Sr. Hector Daniel Saldivar	Sede	0.000	0.000	0.000	3.267.489	114.362	0	0	0
		Campo	10.000	1.000	11.000	3.267.489	114.362	1.143.620	114.362	1.257.982
Ayudantes de Topógrafo 2 (1)	Sr. Miguel Duarte	Sede	0.000	0.000	0.000	3.267.489	114.362	0	0	0
		Campo	10.000	1.000	11.000	3.267.489	114.362	1.143.620	114.362	1.257.982
Ayudantes de Topógrafo 1 (2)	-	Sede	0.000	0.000	0.000	3.267.489	114.362	0	0	0
		Campo	0.000	0.000	0.000	3.267.489	114.362	0	0	0
Ayudantes de Topógrafo 2 (2)	-	Sede	0.000	0.000	0.000	3.267.489	114.362	0	0	0
		Campo	0.000	0.000	0.000	3.267.489	114.362	0	0	0
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 1	Sr. Edgar Sanchez	Sede	0.000	0.000	0.000	3.267.489	114.362	0	0	0
		Campo	10.000	1.000	11.000	3.267.489	114.362	1.143.620	114.362	1.257.982
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	3.267.489	114.362	0	0	0
		Campo	0.000	0.000	0.000	3.267.489	114.362	0	0	0
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 3	-	Sede	0.000	0.000	0.000	3.267.489	114.362	0	0	0
		Campo	0.000	0.000	0.000	3.267.489	114.362	0	0	0
Ayud. Lab. Hormigón 1	Sr. Luis Figueredo	Sede	0.000	0.000	0.000	3.267.489	114.362	0	0	0
		Campo	10.000	1.000	11.000	3.267.489	114.362	1.143.620	114.362	1.257.982
Chofer 1	Sr. Alberto Figueredo Ramos	Sede	0.000	0.000	0.000	3.267.489	114.362	0	0	0
		Campo	10.000	1.000	11.000	3.267.489	114.362	1.143.620	114.362	1.257.982
								46.199.276	4.023.264	49.213.539
								49.709.303	4.425.590	54.134.893

Ing. Alcides J. Caceres V.
Director del Servicio

Ing. José Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE Nº 42650/2019

RECURRENTE:
CONSORCIO ETH

NOMBRE Y APELLIDO:
ARTURO VALIENTE

TELEFONO:
021 303370

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
SOLICITA EL PAGO DEL CERTIFICADO DE CONSULTORIA Nº 53 FACTURA Nº 359 GS. 334.634.437 IVA INCLUIDO FONDO EXTERNO - LLAMADO MOPC Nº 99/2014.

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:
CRIVEROS 23/08/2019 07:14:17

CONSULTA AL : 021-4149000

"La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes\"

ANEXO 001 - A
Presentacion de Pedido de Pago

Señor
Dr. Arnoldo Wiens Durksen
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones
Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones
Oliva esq./ Alberdi
Presente

Nota ETH Nº: 70 **/201**
Ref.: Fiscalizacicn de la Obra de Mejc
Villeta - Alberdi, Tramo KM 40 Alberd

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado Nº 53, correspondiente a los el periodo del mes de JUNIO/2019 por el Consorcio ETH, en su carácter de Fiscalizador de la:

El monto correspondiente al Fondo Externo a ser pagado con Fondo Local, es de Gs. 334 millones quinientos treinta y cuatro mil cuatrocientos treinta y siete.--), I.V.A. incluido.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	***Certificado Nº 53***
DESCRIPCION DEL SERVICIO:	Fiscalizacion de la Obra de Mejorami: Alberdi, Tramo KM 40 Alberdi.
EMPRESA FISCALIZADORA:	Consorcio ETH.
MONTO (c/IVA):	*Gs. 334.534.437 - I.V.A incluido*
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondo Externo - CAF a ser pagado con Fondo Local
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO:	16 de febrero de 2015
DECRETO DE ADJUDICACION:	Resolucion Nº 5/2015 (MOPC) del 5 de enero de 2015
PLAZO DE EJECUCION:	38 meses - a partir de la Orden de Proceder.
ORDEN DE PROCEDER:	20 de febrero de 2015 - Nota DV Nº 85/15.

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que, de conformidad a las cláusulas contractuales y los Términos de Referencia suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el MOPC y este Consorcio, y que los datos y valores en el expuestos reflejan el avance del servicio prestado en la fiscalizacion de las Obras de referencia.

En el mes de junio/2019 se mantuvo en obra un equipo mínimo y necesario, abocadc a las tareas de medición y verificación final del estado del pavimento, alcantarillas, recopilación de ensayos, y otros trabajos necesarios para la elaboración del informe final, cuyo resumen de actividades se encuentra descrito en el folio 56, teniendo en cuenta que el Servicio de Fiscalización Fase B finaliza en julio/2019.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el Anexo 001-B que forma parte de la presente nota en original y una copia, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Ing. Alcides J. Caceres Vargas
Representante Legal

Consorcio ETH

3
tres.--

FACTURA DE CREDITO (NUMERADA)

Consorcio ETH

Servicios de Contabilidad, Administración y Asesoramiento de Empresas excepto los prestados por profesionales independientes
CONSULTORIA

Mencia de Sanabria c/ Bruno Guggiari No. 458 - Tel. 021-303 370
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 13353356
RUC: 80087616-4
Fecha Inicio vigencia 12/04/2019
Fecha final vigencia 30/04/2020
FACTURA

001-001 0000359

Fecha de Emisión: 14 de Agosto del 2019 Condición de Venta: Contado ☐ Crédito ☑

Nombre o Razón Social: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

RUC/ C.I. Nº 80004239-5. Tel.:

Dirección: Nota de Remisión Nº

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Fiscalización de la Obra de Mejoramiento				
	de la ruta departamental villeta alberdi				
	contrato s/G. Ministro Nº 12/2015. Certif. 53				
	Remanente Total (IVA incl) 154.401.500				
	Total descuentos Reemb. 165.121.693				
	Sub total IVA incl. 319.523.193				
	Devolución del Anticipo 10% 0				
	Reajuste del salario 7,7% (iva incl) 7.430.138				
	Reaj. del salario 3,9% (iva incl) 3.945.759				
	Reaj. del salario 3,5% (iva incl.) 3.632.347				
	Monto total del Certificado 334.534.437.				334.534.437.

ES COPIA FIEL. DOY FE.

SUBTOTALES:

TOTAL A PAGAR (en letras) Gs.: trescientos treinta y cuatro millones quinientos treinta y cuatro mil cuatrocientos treinta y siete. 334.534.437.

MARIA DEL ROSARIO ROMERO SERVIN
NOTARIA PUBLICA REG. Nº 557
Asunción Nº 288 y 12 de Octubre Tel 307.876
Asunción - Paraguay

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 30.412.221. **TOTAL IVA:** 30.412.221.

Gráfica LETRAS COLOR de Teresita M. Slivero V. - Habilitación Nº 1571 - RUC: 821218-0
E-mail: graficaletras@hotmail.com - Dupuis 669 c/ O'leary - Telefax: 373 052 Asunción - Paraguay
001 001 351-400.-

Original: Cliente - Duplicado: Arch. Tributario
Triplicado: Contabilidad (No válido como crédito fiscal)

químico

24
veinticuatro

Consorcio
ETH

5
cinco.--

ACTA DE CERTIFICACION

Consorcio ETH

6
seis.--

ACTA DE CERTIFICACION Nº 53 - JUNIO/2019

Fiscalizacion de la Obra de Mejoramiento de la Ruta Departamental Villeta - Alberdi, Tramo KM 40 Alberdi. Contrato S.G. Ministro Nº 12/2015.

Llamado MOPC N° 99/2014
Fecha de la Firma del Contrato: 16 de febrero de 2015.

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, en fecha 30/06/2019, se reúnen el Director de Fiscalización de la obras de referencia, y el representante del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, a los efectos de la verificación y medic ón de los trabajos ejecutados relativos a los Servicios de Consultoría, realizados a partir de la Orden de Proceder Nº 85/15 de fecha 20 de febrero de 2015, correspondiente al periodo comprendido desde el 01/06/19 al 30/06/19.

CONCEPTO	MONTO EN GUARANIES
1. Remuneracion Total IVA incluido	154.401.500
2. Total de Gastos Reembolsables IVA incluido	165.121.693
3. Subtotal IVA incluido	319.523.193
4. Devolucion del Anticipo 10%	0
5. Reajuste del Salario 7,7% (Iva incl):	7.430.138
6. Reajuste del Salario 3,9% (Iva incl):	3.948.759
7. Reajuste del Salario 3,5% (Iva incl):	3.632.347
8. MONTO TOTAL DEL CERTIFICADO IVA INCLUIDO	**334.534.437**

Los detalles se indican en las planillas que se anexan. En prueba de conformidad, las partes firman en 3(tres) ejemplares de un mismo tenor y a efecto, en el lugar y fecha indicados más arriba.

Ing. Alcides J. Caceres V.
Director del Servicio

Ing. José Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

Consorcio ETH

7
siete.--

CERTIFICADO NORMAL

DETALLE DE FACTURACION
CERTIFICADO Nº 53
JUNIO/2019

DETALLE DE FACTURA EN GUARANIES CON CARGO A FONDO EXTERNO - CAF A SER PAGADO CON FONDO LOCAL	Monto en Gs
B1. Monto del Presente certificado. (sin IVA):	290.475.630
B2. IVA 10%:	29.047.563
B3. Monto del Presente certificado. (IVA incl):	319.523.193
B4. Devolución de Anticipo del 10%:	0
B6. Reajuste del Salario 7,7% (IVA incl):	7.430.138
B7. Reajuste del Salario 3,9% (IVA incl):	3.948.759
B8. Reajuste del Salario 3,5% (IVA incl):	3.632.347
B9. Monto a Certificar Fondo Externo - CAF (IVA INCL) a ser pagado con Fondo Local:	**334.534.437**

Ing. Alcides J. Caceres V.
Director del Servicio

Ing. José Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

RESUMEN DE COSTOS POR ACTIVIDAD

RESUMEN DE COSTOS POR ACTIVIDAD

CERTIFICADO Nº 53

JUNIO/2019

Resolución de Adjudicacion - Fecha:	N° 5/2015 - 05/01/2015
Contrato - Fecha:	SG MINISTRO Nº 12/2015 - 16 de febrero de 2015
Orden de Proceder Nº - Fecha:	Nota DV Nº 85/15 - 20 de febrero de 2015 - .
Plazo Contractual:	38 meses - a partir de la orden de proceder
Fecha de Terminación prevista:	Abril de 2018
Monto Contractual (IVA incluido):	23.618.000.855
Monto Addenda N° 1 (IVA incluido):	28.341.211.841
Fecha de Terminación prevista:	Julio de 2019

COSTOS EN GUARANIES

COMPONENTE DEL COSTO	Total Vigente	Certificado Hasta el Mes Anterior	Certificado del Presente Mes Fondo Externo - CAF a ser pagado con Fondo Local	Monto Acumulado Hasta el Presente Mes	Saldo a Certificar
Remuneración con IVA	13.467.435.246	13.047.128.237	154.401.500	13.201.529.737	265.905.509
Gastos reembolsables con IVA	11.673.348.594	11.355.278.501	165.121.693	11.520.400.194	152.948.400
Subtotales (IVA Incluido)	**25.140.783.840**	**24.402.406.738**	**319.523.193**	**24.721.929.931**	**418.853.908**
DESGLOSE DEL IVA	**Total**	**Hasta el mes anterior**	**Presente Mes Fondo Externo**	**Monto Acumulado Hasta el Presente Mes**	**Saldo a Certificar**
Subtotal s/ IVA	22.855.258.036	22.184.006.123	290.475.630	22.474.481.753	380.776.280
IVA	2.285.525.804	2.218.400.615	29.047.563	2.247.448.178	38.077.628
Total IVA Incluido	**25.140.783.840**	**24.402.406.738**	**319.523.193**	**24.721.929.931**	**418.853.908**
DEVOLUCION DEL ANTICIPO (10%)	**Anticipo Cobrado**	**Hasta el mes anterior**	**Presente Mes Fondo Externo**	**Monto Acumulado Hasta el Presente Mes**	**Saldo del anticipo**
Fondo Externo - CAF s/IVA	1.856.142.987	1.856.142.987	0	1.856.142.987	0
IVA (10%)	185.614.299	185.614.299	0	185.614.299	0
Total Anticipo 10% (IVA incluido)	**2.041.757.286**	**2.041.757.286**	**0**	**2.041.757.286**	**0**
REAJUSTE DEL SALARIO	**Total a Certificar**	**Hasta el mes anterior**	**Presente Mes Fondo Externo**	**Monto Acumulado Hasta el Presente Mes**	**Saldo a Certificar**
Fondo Externo - CAF IVA incl (7,7%)		372.174.074	7.430.138	379.604.212	
Fondo Externo - CAF IVA incl (3,9%)		143.546.135	3.948.759	147.494.894	
Fondo Externo - CAF IVA incl (3,5%)		54.134.893	3.632.347	57.767.240	
Total IVA Incluido		**569.855.101**	**15.011.244**	**584.866.346**	
MONTO DEL CERTIFICADO	**Total a Certificar**	**Hasta el mes anterior**	**Presente Mes Fondo Externo**	**Monto Acumulado Hasta el Presente Mes**	**Saldo a Certificar**
Monto Total con Anticipo descontado (IVA incluido)	23.099.026.554	22.930.504.552	334.534.437	23.265.038.989	-
Monto Neto del Certificado (IVA incluido)	23.099.026.554	22.930.504.552	334.534.437	23.265.038.989	-

Ing. Alcides J. Caceres V.
Director del Servicio

Ing. José Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

10
diez.-

CONSORCIO ETH

PLANILLA DE REAJUSTES

CONSORCIO ETH

PLANILLA DE REAJUSTES
CERTIFICADO Nº 53
JUNIO/2019

Director del Servicio (**)	Ing. Alcides J. Caceres V.	Sede	12.800	0,400	12,400	46.800.000	2.162.160	25.945.920	864.864	26.810.784
		Campo	3.000	0,100	3,100	46.800.000	2.162.160	6.486.480	216.216	6.702.695
Ingeniero Asistente de Gerencia	Ing. Diego Lopez	Sede	27.900	0,900	27,900	23.400.000	1.081.080	29.180.160	972.972	30.167.132
		Campo	3.000	0,100	3,100	23.400.000	1.081.080	3.243.237	108.108	3.351.345
Especialista en Pavimentos (*)	Ing. Juan Carlos Gallnet	Sede	2,100	0,000	2,100	42.900.000	1.981.980	3.745.940	0	3.745.940
		Campo	0.900	0,000	0,900	42.900.000	1.981.980	1.605.402	0	1.605.402
Esp. Hidrólogo e Hidráulico	Ing. Pedro Gaete	Sede	2,100	0,000	2,100	42.900.000	1.981.980	4.162.158	0	4.162.158
		Campo	0.900	0,000	0,900	42.900.000	1.981.980	1.783.782	0	1.783.782
Especialista en Estructures (*)	Ing. Rafael Prieto	Sede	2,100	0,000	2,100	42.900.000	1.981.980	3.829.185	0	3.829.185
		Campo	0.900	0,000	0,900	42.900.000	1.981.980	1.641.078	0	1.641.078
Especialista Ambiental	Ing. Gladys Siguero	Sede	7,500	0,250	7,250	42.900.000	1.981.980	14.864.850	495.495	15.360.345
		Campo	3.000	0,100	3,100	42.900.000	1.981.980	5.945.940	198.198	6.144.138
Esp. Geologia y Geotécnia (*)	Ing. Julio Cesar Bareiro	Sede	1,960	0,000	1,960	58.500.000	2.702.700	4.681.075	0	4.681.075
		Campo	0.840	0,000	0,840	58.500.000	2.702.700	2.091.891	0	2.091.891
Ingeniero Residente (*)	Ing. Federico Gomez Cano	Sede	0,000	0,000	0,000	13.200.000	609.840	0	0	0
		Campo	30,000	1,000	31,000	13.200.000	609.840	16.486.680	548.856	17.014.536
Ingeniero Asistente 1	Ing. Gloria del Rosario Barrientos	Sede	0,000	0,000	0,000	15.400.000	711.480	0	0	0
		Campo	30,000	1,000	31,000	15.400.000	711.480	21.344.400	711.480	22.055.880
Ingeniero Asistente 2	Ing. Ricardo Cabrera	Sede	0,000	0,000	0,000	15.400.000	711.480	0	0	0
		Campo	30,000	0,000	30,000	15.400.000	711.480	21.344.400	0	21.344.400
Ingeniero Asistente 3	-	Sede	0,000	0,000	0,000	15.400.000	711.480	0	0	0
		Campo	16,000	0,000	16,000	15.400.000	711.480	11.383.680	0	11.383.680
Topógrafo 1	Sr. Ireneo Patiño	Sede	0,000	0,000	0,000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	30,000	1,000	31,000	6.500.000	300.300	9.009.000	300.300	9.309.300
Topógrafo 2	-	Sede	0,000	0,000	0,000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	16,000	0,000	16,000	6.500.000	300.300	4.804.800	0	4.804.800
Insp. Movimiento de Suelos 1	Sr. Misael Noguera Cabañas	Sede	0,000	0,000	0,000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	29,000	0,000	29,000	6.500.000	300.300	8.708.700	0	8.708.700
Insp. Movimiento de Suelos 2	-	Sede	0,000	0,000	0,000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	16,000	0,000	16,000	6.500.000	300.300	4.804.800	0	4.804.800
Insp. Pavimentos 1	Sr. Pablo Gonzales	Sede	0,000	0,000	0,000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	30,000	1,000	31,000	6.500.000	300.300	9.009.000	300.300	9.309.300
Insp. Pavimentos 2	-	Sede	0,000	0,000	0,000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	16,000	0,000	16,000	6.500.000	300.300	4.804.800	0	4.804.800
Insp. Pavimentos 3	Sr. Pablo Gonzales	Sede	0,000	0,000	0,000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	16,000	0,000	16,000	6.500.000	300.300	4.804.800	0	4.804.800
Insp. Obras de Arte 1	Sr. Cristhian Ramirez	Sede	0,000	0,000	0,000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	30,000	1,000	31,000	6.500.000	300.300	9.009.000	300.300	9.309.300
Insp. Obras de Arte 2	-	Sede	0,000	0,000	0,000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	16,000	0,000	16,000	6.500.000	300.300	4.804.800	0	4.804.800
Insp. De Planta 1	Sr. Rolando Mercado	Sede	0,000	0,000	0,000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	30,000	0,000	30,000	6.500.000	300.300	9.009.000	0	9.009.000
Lab. Suelos y Asfalto 1	Sr. Arnildo Gonzalez	Sede	0,000	0,000	0,000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	30,000	1,000	31,000	6.500.000	300.300	9.009.000	300.300	9.309.300
Lab. Suelos y Asfalto 2	-	Sede	0,000	0,000	0,000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	16,000	0,000	16,000	6.500.000	300.300	4.804.800	0	4.804.800
Lab. Suelos y Asfalto 3	-	Sede	0,000	0,000	0,000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	16,000	0,000	16,000	6.500.000	300.300	4.804.800	0	4.804.800
Lab. De Hormigón 1	Sr. Celso Quiñonez	Sede	0,000	0,000	0,000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	30,000	1,000	31,000	6.500.000	300.300	9.009.000	300.300	9.309.300
Cadista - Apoyo Informático 1	Sr. Ruben Tillner	Sede	0,000	0,000	0,000	10.010.000	462.462	0	0	0
		Campo	29,000	1,000	31,000	10.010.000	462.462	13.873.863	462.462	14.336.325
Ayudantes de Topógrafo 1 (1)	Sr. Hector Daniel Saldivar	Sede	0,000	0,000	0,000	2.920.000	224.640	0	0	0
		Campo	30,000	1,000	31,000	2.920.000	224.640	6.745.200	224.640	6.970.040
Ayudantes de Topógrafo 2 (1)	Sr. Miguel Duarte	Sede	0,000	0,000	0,000	2.920.000	224.640	0	0	0
		Campo	30,000	1,000	31,000	2.920.000	224.640	6.745.200	224.640	6.970.040
Ayudantes de Topógrafo 1 (2)	-	Sede	0,000	0,000	0,000	2.920.000	224.640	0	0	0
		Campo	16,000	0,000	16,000	2.920.000	224.640	3.597.440	0	3.597.440
Ayudantes de Topógrafo 2 (2)	-	Sede	0,000	0,000	0,000	2.920.000	224.640	0	0	0
		Campo	16,000	0,000	16,000	2.920.000	224.640	3.597.440	0	3.597.440
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 1	Sr. Edgar Sanchez	Sede	0,000	0,000	0,000	2.920.000	224.640	0	0	0
		Campo	30,000	0,000	30,000	2.920.000	224.640	6.745.200	0	6.745.200
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 2	-	Sede	0,000	0,000	0,000	2.920.000	224.640	0	0	0
		Campo	16,000	0,000	16,000	2.920.000	224.640	3.597.440	0	3.597.440
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 3	-	Sede	0,000	0,000	0,000	2.920.000	224.640	0	0	0
		Campo	16,000	0,000	16,000	2.920.000	224.640	3.597.440	0	3.597.440
Ayud. Lab. Hormigón 1	Sr. Luis Figueredo	Sede	0,000	0,000	0,000	2.920.000	224.640	0	0	0
		Campo	30,000	0,000	30,000	2.920.000	224.640	6.745.200	0	6.745.200
Chofer 1	Sr. Alberto Figueredo Ramos	Sede	0,000	0,000	0,000	2.920.000	224.640	0	0	0
		Campo	30,000	1,000	31,000	2.920.000	224.640	6.745.200	224.640	6.970.040
								336.340.067	6.764.671	345.094.738
								372.174.874	7.430.138	379.604.212

Ing. Alcides J. Caceres V.
Director del Servicio

Ing. José Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

16 dieciseis.

CONSORCIO ETH

PLANILLA DE REAJUSTES
CERTIFICADO Nº 53
JUNIO/2019

Director del Servicio (**)	Ing. Alcides J. Caceres V.	Sede	9.200	0,400	9,600	46.562.160	1.145.715	10.540.578	458.286	10.998.864
		Campo	2,300	0,100	2,400	46.562.160	1.145.715	2.635.151	114.572	2.749.723
Ingeniero Asistente de Gerencia	Ing. Diego Lopez	Sede	20,700	0,900	21,600	24.481.080	572.857	11.858.141	515.571	12.373.712
		Campo	2,300	0,100	2,400	24.481.080	572.857	1.317.573	57.286	1.374.859
Especialista en Pavimentos (*)	Ing. Juan Carlos Goltrel	Sede	1,470	0,000	1,470	44.881.980	1.050.238	1.389.465	0	1.389.465
		Campo	0,630	0,000	0,630	44.881.980	1.050.238	595.485	0	595.485
Esp. Hidrólogo e Hidráulico	Ing. Pedro Gaete	Sede	1,470	0,000	1,470	44.881.980	1.050.238	1.543.852	0	1.543.852
		Campo	0,630	0,000	0,630	44.881.980	1.050.238	661.651	0	661.651
Especialista en Estructuras (*)	Ing. Rafael Prieto	Sede	1,470	0,000	1,470	44.881.980	1.050.238	1.389.465	0	1.389.465
		Campo	0,630	0,000	0,630	44.881.980	1.050.238	595.484	0	595.484
Especialista Ambiental	Ing. Gladys Sifuentes	Sede	5,750	0,250	6,000	44.881.980	1.050.238	6.038.876	262.560	6.301.435
		Campo	2,300	0,100	2,400	44.881.980	1.050.238	2.415.551	105.024	2.520.575
Esp. Geología y Geotécnia (*)	Ing. Julio Cesar Barreiro	Sede	1,330	0,000	1,330	61.202.700	1.432.143	1.714.275	0	1.714.275
		Campo	0,570	0,000	0,570	61.202.700	1.432.143	734.696	0	734.696
Ingeniero Residente (*)	Ing. Federico Gomez Cano	Sede	0,000	0,000	0,000	13.809.840	323.150	0	0	0
		Campo	23,000	1,000	24,000	13.809.840	323.150	6.669.205	280.825	6.980.048
Ingeniero Asistente 1	Ing. Gloria del Rosario Barrientos	Sede	0,000	0,000	0,000	16.111.480	377.009	0	0	0
		Campo	23,000	1,000	24,000	16.111.480	377.009	8.671.207	377.009	9.048.216
Ingeniero Asistente 2	Ing. Ricardo Cabrera	Sede	0,000	0,000	0,000	16.111.480	377.009	0	0	0
		Campo	23,000	0,000	23,000	16.111.480	377.009	8.671.207	0	8.671.207
Ingeniero Asistente 3	-	Sede	0,000	0,000	0,000	16.111.480	377.009	0	0	0
		Campo	9,000	0,000	9,000	16.111.480	377.009	3.393.081	0	3.393.081
Topógrafo 1	Sr. Ireneo Patiño	Sede	0,000	0,000	0,000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	23,000	1,000	24,000	6.800.300	159.127	3.659.921	159.127	3.819.048
Topógrafo 2	-	Sede	0,000	0,000	0,000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	9,000	0,000	9,000	6.800.300	159.127	1.432.143	0	1.432.143
Insp. Movimiento de Suelos 1	Sr. Misael Noguera Cabeñas	Sede	0,000	0,000	0,000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	22,000	0,000	22,000	6.800.300	159.127	3.500.794	0	3.500.794
Insp. Movimiento de Suelos 2	-	Sede	0,000	0,000	0,000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	9,000	0,000	9,000	6.800.300	159.127	1.432.143	0	1.432.143
Insp. Pavimentos 1	Sr. Pablo Gonzales	Sede	0,000	0,000	0,000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	23,000	1,000	24,000	6.800.300	159.127	3.659.921	159.127	3.819.048
Insp. Pavimentos 2	-	Sede	0,000	0,000	0,000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	9,000	0,000	9,000	6.800.300	159.127	1.432.143	0	1.432.143
Insp. Pavimentos 3	Sr. Pablo Gonzales	Sede	0,000	0,000	0,000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	9,000	0,000	9,000	6.800.300	159.127	1.432.143	0	1.432.143
Insp. Obras de Arte 1	Sr. Cristhian Ramirez	Sede	0,000	0,000	0,000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	23,000	1,000	24,000	6.800.300	159.127	3.659.916	159.127	3.819.043
Insp. Obras de Arte 2	-	Sede	0,000	0,000	0,000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	9,000	0,000	9,000	6.800.300	159.127	1.432.090	0	1.432.090
Insp. De Planta 1	Sr. Rolando Mercado	Sede	0,000	0,000	0,000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	23,000	0,000	23,000	6.800.300	159.127	3.659.921	0	3.659.921
Lab. Suelos y Asfalto 1	Sr. Arnildo Gonzalez	Sede	0,000	0,000	0,000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	23,000	1,000	24,000	6.800.300	159.127	3.659.921	159.127	3.819.048
Lab. Suelos y Asfalto 2	-	Sede	0,000	0,000	0,000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	9,000	0,000	9,000	6.800.300	159.127	1.432.143	0	1.432.143
Lab. Suelos y Asfalto 3	-	Sede	0,000	0,000	0,000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	9,000	0,000	9,000	6.800.300	159.127	1.432.143	0	1.432.143
Lab. De Hormigón 1	Sr. Celso Quiñonez	Sede	0,000	0,000	0,000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	23,000	1,000	24,000	6.800.300	159.127	3.659.921	159.127	3.819.048
Cadista - Apoyo Informático 1	Sr. Ruben Tilner	Sede	0,000	0,000	0,000	10.472.462	245.056	0	0	0
		Campo	23,000	1,000	24,000	10.472.462	245.056	5.636.288	245.056	5.881.344
Ayudantes de Topógrafo 1 (1)	Sr. Hector Daniel Saldivar	Sede	0,000	0,000	0,000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	23,000	1,000	24,000	3.144.840	122.649	2.820.927	122.649	2.943.576
Ayudantes de Topógrafo 2 (1)	Sr. Miguel Duarte	Sede	0,000	0,000	0,000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	23,000	1,000	24,000	3.144.840	122.649	2.820.927	122.649	2.943.576
Ayudantes de Topógrafo 1 (2)	-	Sede	0,000	0,000	0,000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	9,000	0,000	9,000	3.144.840	122.649	1.103.841	0	1.103.841
Ayudantes de Topógrafo 2 (2)	-	Sede	0,000	0,000	0,000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	9,000	0,000	9,000	3.144.840	122.649	1.103.841	0	1.103.841
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 1	Sr. Edgar Sanchez	Sede	0,000	0,000	0,000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	23,000	0,000	23,000	3.144.840	122.649	2.820.927	0	2.820.927
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 2	-	Sede	0,000	0,000	0,000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	9,000	0,000	9,000	3.144.840	122.649	1.103.841	0	1.103.841
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 3	-	Sede	0,000	0,000	0,000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	9,000	0,000	9,000	3.144.840	122.649	1.103.841	0	1.103.841
Ayud. Lab. Hormigón 1	Sr. Luis Figueredo	Sede	0,000	0,000	0,000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	23,000	0,000	23,000	3.144.840	122.649	2.820.927	0	2.820.927
Chofer 1	Sr. Alberto Figueredo Ramos	Sede	0,000	0,000	0,000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	23,000	1,000	24,000	3.144.840	122.649	2.820.927	122.649	2.943.576
								130.496.486	3.589.781	134.086.267
								143.546.135	3.948.759	147.494.894

Ing. Alcides J. Caceres V.
Director del Servicio

Ing. José Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

CONSORCIO ETH

PLANILLA DE REAJUSTES

CERTIFICADO Nº 53
JUNIO/2019

Cargo	Nombre del Profesional	Origen	Asignación de Personal Profesional			Remuneración Mensual	Salario Básico	Reajustes		
			Asignación Mensual (Meses Trabajados)	Ajustes	Asignación Mensual (Meses Trabajados)			Ajuste Salario Básico (Meses Trabajados)	Ajustes	Asignación Mensual (Meses Trabajados)
Director del Servicio (**)	Ing. Alcides J. Caceres V.	Sede	4,400	0,400	4,800	50.107.875	1.052.265	4.629.566	420.906	5.050.672
		Campo	1,100	0,100	1,200	50.107.875	1.052.265	1.157.497	105.227	1.262.724
Ingeniero Asistente de Gerencia	Ing. Diego Lopez	Sede	9,800	0,900	10,800	25.053.937	526.133	5.206.720	473.520	5.680.240
		Campo	1,100	0,100	1,200	25.053.937	526.133	578.744	52.613	631.357
Especialista en Pavimentos (*)	Ing. Juan Carlos Gelfrat	Sede	0,630	0,000	0,630	45.932.218	964.577	546.915	0	546.915
		Campo	0,270	0,000	0,270	45.932.218	964.577	234.393	0	234.393
Esp. Hidrólogo e Hidráulico	Ing. Pedro Gaete	Sede	0,630	0,000	0,630	45.932.218	964.577	607.683	0	607.683
		Campo	0,270	0,000	0,270	45.932.218	964.577	260.436	0	260.436
Especialista en Estructuras (*)	Ing. Rafael Prieto	Sede	0,630	0,000	0,630	45.932.218	964.577	546.915	0	546.915
		Campo	0,270	0,000	0,270	45.932.218	964.577	234.393	0	234.393
Especialista Ambiental	Ing. Gladys Siguene	Sede	2,750	0,250	3,000	45.932.218	964.577	2.652.585	241.144	2.893.729
		Campo	1,100	0,100	1,200	45.932.218	964.577	1.061.037	96.458	1.157.495
Esp. Geología y Geotécnia (*)	Ing. Julio Cesar Bareiro	Sede	0,630	0,000	0,630	52.634.843	1.315.332	745.794	0	745.794
		Campo	0,270	0,000	0,270	52.634.843	1.315.332	319.626	0	319.626
Ingeniero Residente (*)	Ing. Federico Gomez Cano	Sede	0,000	0,000	0,000	14.132.880	286.793	0	0	0
		Campo	11,000	1,000	12,000	14.132.880	286.793	2.938.253	267.114	3.205.367
Ingeniero Asistente 1	Ing. Gloria del Rosario Barrientos	Sede	0,000	0,000	0,000	16.488.469	346.258	0	0	0
		Campo	11,000	1,000	12,000	16.488.469	346.258	3.808.838	346.258	4.155.096
Ingeniero Asistente 2	Ing. Ricardo Cabrera	Sede	0,000	0,000	0,000	16.488.469	346.258	0	0	0
		Campo	11,000	0,000	11,000	16.488.469	346.258	3.808.838	0	3.808.838
Ingeniero Asistente 3	-	Sede	0,000	0,000	0,000	16.488.469	346.258	0	0	0
		Campo	0,000	0,000	0,000	16.488.469	346.258	0	0	0
Topógrafo 1	Sr. Ireneo Patiño	Sede	0,000	0,000	0,000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	11,000	1,000	12,000	6.959.427	146.148	1.607.626	146.148	1.753.776
Topógrafo 2	-	Sede	0,000	0,000	0,000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	0,000	0,000	0,000	6.959.427	146.148	0	0	0
Insp. Movimiento de Suelos 1	Sr. Misael Noguera Cabañas	Sede	0,000	0,000	0,000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	10,000	0,000	10,000	6.959.427	146.148	1.461.480	0	1.461.480
Insp. Movimiento de Suelos 2	-	Sede	0,000	0,000	0,000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	0,000	0,000	0,000	6.959.427	146.148	0	0	0
Insp. Pavimentos 1	Sr. Pablo Gonzales	Sede	0,000	0,000	0,000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	11,000	1,000	12,000	6.959.427	146.148	1.607.626	146.148	1.753.776
Insp. Pavimentos 2	-	Sede	0,000	0,000	0,000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	0,000	0,000	0,000	6.959.427	146.148	0	0	0
Insp. Pavimentos 3	Sr. Pablo Gonzales	Sede	0,000	0,000	0,000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	0,000	0,000	0,000	6.959.427	146.148	0	0	0
Insp. Obras de Arte 1	Sr. Cristhian Ramirez	Sede	0,000	0,000	0,000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	11,000	1,000	12,000	6.959.427	146.148	1.607.626	146.148	1.753.776
Insp. Obras de Arte 2	-	Sede	0,000	0,000	0,000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	0,000	0,000	0,000	6.959.427	146.148	0	0	0
Insp. De Planta 1	Sr. Rolando Marcado	Sede	0,000	0,000	0,000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	11,000	0,000	11,000	6.959.427	146.148	1.607.626	0	1.607.626
Lab. Suelos y Asfalto 1	Sr. Aralida Gonzalez	Sede	0,000	0,000	0,000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	11,000	1,000	12,000	6.959.427	146.148	1.607.626	146.148	1.753.776
Lab. Suelos y Asfalto 2	-	Sede	0,000	0,000	0,000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	0,000	0,000	0,000	6.959.427	146.148	0	0	0
Lab. Suelos y Asfalto 3	-	Sede	0,000	0,000	0,000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	0,000	0,000	0,000	6.959.427	146.148	0	0	0
Lab. De Hormigón 1	Sr. Celso Quiñonez	Sede	0,000	0,000	0,000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	11,000	1,000	12,000	6.959.427	146.148	1.607.626	146.148	1.753.776
Cadista - Apoyo Informático 1	Sr. Ruben Tillner	Sede	0,000	0,000	0,000	10.717.516	225.068	0	0	0
		Campo	11,000	1,000	12,000	10.717.516	225.068	2.475.748	225.068	2.700.816
Ayudantes de Topógrafo 1 (1)	Sr. Hector Daniel Saldivar	Sede	0,000	0,000	0,000	3.267.469	114.362	0	0	0
		Campo	11,000	1,000	12,000	3.267.469	114.362	1.257.982	114.362	1.372.344
Ayudantes de Topógrafo 2 (1)	Sr. Miguel Duarte	Sede	0,000	0,000	0,000	3.267.469	114.362	0	0	0
		Campo	11,000	1,000	12,000	3.267.469	114.362	1.257.982	114.362	1.372.344
Ayudantes de Topógrafo 1 (2)	-	Sede	0,000	0,000	0,000	3.267.469	114.362	0	0	0
		Campo	0,000	0,000	0,000	3.267.469	114.362	0	0	0
Ayudantes de Topógrafo 2 (2)	-	Sede	0,000	0,000	0,000	3.267.469	114.362	0	0	0
		Campo	0,000	0,000	0,000	3.267.469	114.362	0	0	0
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 1	Sr. Edgar Sanchez	Sede	0,000	0,000	0,000	3.267.469	114.362	0	0	0
		Campo	11,000	0,000	11,000	3.267.469	114.362	1.257.982	0	1.257.982
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 2	-	Sede	0,000	0,000	0,000	3.267.469	114.362	0	0	0
		Campo	0,000	0,000	0,000	3.267.469	114.362	0	0	0
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 3	-	Sede	0,000	0,000	0,000	3.267.469	114.362	0	0	0
		Campo	0,000	0,000	0,000	3.267.469	114.362	0	0	0
Ayud. Lab. Hormigón 1	Sr. Luis Figueredo	Sede	0,000	0,000	0,000	3.267.469	114.362	0	0	0
		Campo	11,000	0,000	11,000	3.267.469	114.362	1.257.982	0	1.257.982
Chofer 1	Sr. Alberto Figueredo Ramos	Sede	0,000	0,000	0,000	3.267.469	114.362	0	0	0
		Campo	11,000	1,000	12,000	3.267.469	114.362	1.257.982	114.362	1.372.344
								45.213.539	3.302.134	48.515.673
								54.194.893	3.832.347	57.767.240

Ing. Alcides J. Caceres V.
Director del Servicio

Ing. José Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

14 catorce

OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL

MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE Nº 42653/2019

RECURRENTE:
CONSORCIO ETH

NOMBRE Y APELLIDO:
ARTURO VALIENTE

TELEFONO:
021 303370

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
SOLICITA EL PAGO DEL CERTIFICADO DE CONSULTORIA Nº 54 FACTURA Nº 357 GS. 319.633.326 IVA INCLUIDO FONDO LOCAL - LLAMADO MOPC Nº 99/2014.

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:
CRIVEROS 23/08/2019 07:18:56

CONSULTA AL : 021-4149000

"La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes\"

Departamental Villeta – Alberdi, Tramo Km 40 – Alberdi

ANEXO 001 - A
Presentacion de Pedido de Pago

Señor
Dr. Arnoldo Wiens Durksen
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones
Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones
Oliva esq./ Alberdi
Presente

Nota ETH Nº: 78 /
Ref.: Fiscalizacion de la Obra de l
Villeta - Alberdi, Tramo KM 40 All

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado Nº 54, correspondient
en el periodo del mes de JULIO/2019 por el Consorcio ETH, en su carácter de Fiscalizad

El monto correspondiente al Fondo Externo a ser pagado con Fondo Local, es de
millones seiscientos treinta y tres mil trescientos veintiséis.--), I.V.A. incluido.

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME:	***Certificado Nº 54***
DESCRIPCION DEL SERVICIO:	**Fiscalizacion de la Obra de Mejc** **Alberdi, Tramo KM 40 Alberdi.**
EMPRESA FISCALIZADORA:	Consorcio ETH.
MONTO (c/IVA):	*Gs. 319.633.326 - I.V.A incluido*
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fondo Externo - CAF a ser pagado con Fondo Local
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO:	16 de febrero de 2015
DECRETO DE ADJUDICACION:	Resolucion Nº 5/2015 (MOPC) del 5 de enero de 2015
PLAZO DE EJECUCION:	38 meses - a partir de la Orden de Proceder.
ORDEN DE PROCEDER:	20 de febrero de 2015 - Nota DV Nº 85/15.

Manifestamos en carácter de Declaración Jurada que, de conformidad a las cláusulas contractuales y los Términos de Referencia suscritos y debidamente aprobados por el MOPC, el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el MOPC y este Consorcio, y que los datos y valores en el expuestos reflejan el avance del servicio prestado en la fiscalizacion de las Obras de referencia.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el Anexo 001-B que forma parte de la presente nota en original y una copia, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Ing. Alcides J. Caceres Vargas
Representante Legal

FACTURA DE CREDITO (NUMERADA)

Consorcio ETH

Servicios de Contabilidad, Administración y Asesoramiento de Empresas excepto los prestados por profesionales independientes
CONSULTORIA

Mencia de Sanabria c/ Bruno Guggiari No. 458 - Tel. 021-303 370
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 13353356
RUC: 80087616-4
Fecha inicio vigencia 12/04/2019
Fecha final vigencia 30/04/2020
FACTURA

001-001 0000357

Fecha de Emisión: 14 de Agosto del 2019 Condición de Venta: Contado ☐ Crédito ☑

Nombre o Razón Social: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

RUC/ C.I. Nº 80004239-5. Tel.:

Dirección: Nota de Remisión Nº

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Fiscalización de la obra de mejoramien				
	to de la ruta departamental Vilbia				
	Alborai Contrato SG. Ministro Nº 12/2015				
	Certif. Nº 54.				
	Remunerac. Total IVA incl. 152.301.600				
	Total Gastos Reemb. IVA incl. 149.076.400				
	Total Certif. IVA incl 301.378.000				
	Devolc. del Anticipo 10% 0				
	Regt. del salario 7,7% (iva incl) 7.135.262.				
	Regt. del salario 3,9% (iva incl) 3.784.790.				
	Regt. del salario 3,5% (iva incl) 3.477.977				
	Regt. del salario 38% (iva incl) 3.857.297.				
	Monto Total del Certificado 319.633.326				319.633.326.

ES COPIA FIEL. DOY FE.
MARIA DEL ROSARIO ROMERO SERVIN
NOTARIA PUBLICA REG. Nº 557
Asunción Nº 268 y 12 de Octubre Tel. 307.876
Asunción - Paraguay

SUBTOTALES:		
TOTAL A PAGAR (en letras) Gs.: trescientos diecinueve millones seiscientos treinta y tres mil trescientos veintiséis.		319.633.326.
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)	(10%) 29.057.575 TOTAL IVA:	29.057.575.

químico
Gráfica LETRAS COLOR de Teresita M. Silvero V. - Habilitación Nº 1571 - RUC: 821218-0
E-mail: graficaletras@hotmail.com - F. Dupuis 669 c/ O'leary - Telefax: 373 052 Asunción - Paraguay
001 001 351-400.-

Original: Cliente - Duplicado: Arch. Tributario
Triplicado: Contabilidad (No válido como crédito fiscal)

ACTA DE CERTIFICACION

ACTA DE CERTIFICACION Nº 54 - JULIO/2019

Fiscalizacion de la Obra de Mejoramiento de la Ruta Departamental Villeta - Alberdi, Tramo KM 40 Alberdi. Contrato S.G. Ministro Nº 12/2015.

Llamado MOPC N° 99/2014
Fecha de la Firma del Contrato: 16 de febrero de 2015.

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, en fecha 31/07/2019, se reúnen el Director de Fiscalización de la obras de referencia, y el representante del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, a los efectos de la verificación y medición de los trabajos ejecutados relativos a los Servicios de Consultoría, realizados a partir de la Orden de Proceder Nº 85/15 de fecha 20 de febrero de 2015, correspondiente al periodo comprendido desde el 01/07/19 al 31/07/19.

CONCEPTO	MONTO EN GUARANIES
1. Remuneracion Total IVA incluido	152.301.600
2. Total de Gastos Reembolsables IVA incluido	149.076.400
3. Total del Certificado IVA incluido	301.378.000
4. Devolucion del Anticipo 10%	0
5. Reajuste del Salario 7,7% (Iva incl):	7.135.262
6. Reajuste del Salario 3,9% (Iva incl):	3.784.790
7. Reajuste del Salario 3,5% (Iva incl):	3.477.977
8. Reajuste del Salario 3,8% (Iva incl):	3.857.297
9. MONTO DEL CERTIFICADO A FACTURAR IVA INCLUIDO	**319.633.326**

Los detalles se indican en las planillas que se anexan. En prueba de conformidad, las partes firman en 3(tres) ejemplares de un mismo tenor y a efecto, en el lugar y fecha indicados más arriba.

Ing. Alcides J. Caceres V.
Director del Servicio

Ing. José Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

CERTIFICADO NORMAL

DETALLE DE FACTURACION
CERTIFICADO Nº 54
JULIO/2019

DETALLE DE FACTURA EN GUARANIES CON CARGO A FONDO EXTERNO - CAF A SER PAGADO CON FONDO LOCAL	Monto en Gs
B1. Monto del Presente certificado. (sin IVA):	273.980.000
B2. IVA 10%:	27.398.000
B3. Monto del Presente certificado. (IVA incl):	301.378.000
B4. Devolución de Anticipo del 10%:	0
B6. Reajuste del Salario 7,7% (IVA incl):	7.135.262
B7. Reajuste del Salario 3,9% (IVA incl):	3.784.790
B8. Reajuste del Salario 3,5% (IVA incl):	3.477.977
B9. Reajuste del Salario 3,8% (IVA incl):	3.857.297
B10. Monto a Certificar Fondo Externo - CAF (IVA INCL) a ser pagado con Fondo Local:	**319.633.326**

Ing. Alcides J. Caceres V.
Director del Servicio

Ing. José Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

RESUMEN DE COSTOS POR ACTIVIDAD

RESUMEN DE COSTOS POR ACTIVIDAD

CERTIFICADO Nº 54

JULIO/2019

Resolución de Adjudicacion - Fecha:	N° 5/2015 - 05/01/2015
Contrato - Fecha:	SG MINISTRO Nº 12/2015 - 16 de febrero de 2015
Orden de Proceder Nº - Fecha:	Nota DV Nº 85/15 - 20 de febrero de 2015 - .
Plazo Contractual:	38 meses - a partir de la orden de proceder
Fecha de Terminación prevista:	Abril de 2018
Monto Contractual (IVA incluido):	23.618.000.855
Monto Addenda N° 1 (IVA incluido):	28.341.211.841
Fecha de Terminación prevista:	Julio de 2019

	COSTOS EN GUARANIES				
COMPONENTE DEL COSTO	**Total Vigente**	**Certificado Hasta el Mes Anterior**	**Certificado del Presente Mes Fondo Externo - CAF a ser pagado con Fondo Local**	**Monto Acumulado Hasta el Presente Mes**	**Saldo a Certificar**
Remuneración con IVA	13.467.435.246	13.201.529.737	152.301.600	13.353.831.337	113.603.909
Gastos reembolsables con IVA	11.673.348.594	11.520.400.194	149.076.400	11.669.476.594	3.872.000
Subtotales (IVA Incluido)	**25.140.783.840**	**24.721.929.931**	**301.378.000**	**25.023.307.931**	**117.475.908**
DESGLOSE DEL IVA	**Total**	**Hasta el mes anterior**	**Presente Mes Fondo Externo**	**Monto Acumulado Hasta el Presente Mes**	**Saldo a Certificar**
Subtotal s/ IVA	22.855.258.036	22.474.481.753	273.980.000	22.748.461.753	106.796.280
IVA	2.285.525.804	2.247.448.178	27.398.000	2.274.846.178	10.679.628
Total IVA Incluido	**25.140.783.840**	**24.721.929.931**	**301.378.000**	**25.023.307.931**	**117.475.908**
DEVOLUCION DEL ANTICIPO (10%)	**Anticipo Cobrado**	**Hasta el mes anterior**	**Presente Mes Fondo Externo**	**Monto Acumulado Hasta el Presente Mes**	**Saldo del anticipo**
Fondo Externo - CAF s/IVA	1.856.142.987	1.856.142.987	0	1.856.142.987	0
IVA (10%)	185.614.299	185.614.299	0	185.614.299	0
Total Anticipo 10% (IVA incluido)	**2.041.757.286**	**2.041.757.286**	**0**	**2.041.757.286**	**0**
REAJUSTE DEL SALARIO	**Total a Certificar**	**Hasta el mes anterior**	**Presente Mes Fondo Externo**	**Monto Acumulado Hasta el Presente Mes**	**Saldo a Certificar**
Fondo Externo - CAF IVA incl (7,7%)		379.604.212	7.135.262	386.739.474	
Fondo Externo - CAF IVA incl (3,9%)		147.494.894	3.784.790	151.279.684	
Fondo Externo - CAF IVA incl (3,5%)		57.767.240	3.477.977	61.245.217	
Fondo Externo - CAF IVA incl (3,8%)		0	3.857.297	3.857.297	
Total IVA Incluido		**584.866.345**	**18.255.326**	**603.121.672**	
MONTO DEL CERTIFICADO	**Total a Certificar**	**Hasta el mes anterior**	**Presente Mes Fondo Externo**	**Monto Acumulado Hasta el Presente Mes**	**Saldo a Certificar**
Monto Total con Anticipo descontado (IVA incluido)	23.099.026.554	23.265.038.989	319.633.326	23.584.672.315	-
Monto Neto del Certificado (IVA incluido)	**23.099.026.554**	**23.265.038.989**	**319.633.326**	**23.584.672.315**	-

Ing. Alcides J. Caceres V.
Director del Servicio

Ing. José Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

CONSORCIO ETH

PLANILLA DE REAJUSTES

CONSORCIO ETH

PLANILLA DE REAJUSTES
CERTIFICADO Nº 54
JULIC/2019

Cargo	Nombre del Personal	Lugar	Asignación del Personal (En Horas/Mes)			Remuneración Mensual	Asignación Básica (70%)	Reajustes		
			Ajustado hasta el mes anterior	Asignado	Ajustado hasta el presente mes			Ajustado hasta el mes anterior	Ajustado Mes	Ajustado hasta el presente mes
Director del Servicio (**)	Ing. Alcides J. Caceres V.	Sede	12.400	0.400	12.800	46.800.000	2.182.160	26.810.784	864.864	27.675.648
		Campo	3.100	0.100	3.200	46.800.000	2.182.160	6.702.695	216.216	6.918.911
Ingeniero Asistente de Gerencia	Ing. Diego Lopez	Sede	27.900	0.900	28.800	23.400.000	1.091.080	30.162.132	972.972	31.135.104
		Campo	3.100	0.100	3.200	23.400.000	1.091.080	3.351.348	108.108	3.459.453
Especialista en Pavimentos (*)	Ing. Juan Carlos Gottret	Sede	2.100	0.210	2.310	42.900.000	1.981.980	3.745.840	374.594	4.120.434
		Campo	0.900	0.090	0.990	42.900.000	1.981.980	1.605.402	160.540	1.765.942
Esp. Hidrólogo e Hidráulico	Ing. Pedro Geels	Sede	2.100	0.210	2.310	42.900.000	1.981.980	4.162.158	416.216	4.578.374
		Campo	0.900	0.090	0.990	42.900.000	1.981.980	1.783.767	178.378	1.962.160
Especialista en Estructuras (*)	Ing. Rafael Prieto	Sede	2.100	0.210	2.310	42.900.000	1.981.980	3.829.185	374.594	4.203.779
		Campo	0.900	0.090	0.990	42.900.000	1.981.980	1.641.078	160.540	1.801.618
Especialista Ambiental	Ing. Gladys Silguero	Sede	7.750	0.250	8.000	42.900.000	1.981.980	15.360.345	495.495	15.855.840
		Campo	3.100	0.100	3.200	42.900.000	1.981.980	6.144.138	198.198	6.342.336
Esp., Geologia y Geotécnia (*)	Ing. Julio Cesar Bereto	Sede	1.960	0.210	2.170	58.500.000	2.702.700	4.881.076	510.810	5.391.886
		Campo	0.840	0.090	0.930	58.500.000	2.702.700	2.091.891	218.919	2.310.810
Ingeniero Residente (*)	Ing. Federico Gomez Cano	Sede	0.000	0.500	0.500	13.200.000	609.840	0	274.428	274.428
		Campo	31.000	0.500	31.500	13.200.000	609.840	17.014.536	274.428	17.288.964
Ingeniero Asistente 1	-	Sede	0.000	0.000	0.000	15.400.000	711.480	0	0	0
		Campo	31.000	0.000	31.000	15.400.000	711.480	22.055.880	0	22.055.880
Ingeniero Asistente 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	15.400.000	711.480	0	0	0
		Campo	30.000	0.000	30.000	15.400.000	711.480	21.344.400	0	21.344.400
Ingeniero Asistente 3	-	Sede	0.000	0.000	0.000	15.400.000	711.480	0	0	0
		Campo	16.000	0.000	16.000	15.400.000	711.480	11.383.680	0	11.383.680
Topógrafo 1	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	31.000	0.000	31.000	6.500.000	300.300	9.309.300	0	9.309.300
Topógrafo 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	16.000	0.000	16.000	6.500.000	300.300	4.804.800	0	4.804.800
Insp. Movimiento de Suelos 1	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	29.000	0.000	29.000	6.500.000	300.300	8.708.700	0	8.708.700
Insp. Movimiento de Suelos 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	16.000	0.000	16.000	6.500.000	300.300	4.804.800	0	4.804.800
Insp. Pavimentos 1	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	31.000	0.000	31.000	6.500.000	300.300	9.309.300	0	9.309.300
Insp. Pavimentos 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	16.000	0.000	16.000	6.500.000	300.300	4.804.800	0	4.804.800
Insp. Pavimentos 3	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	16.000	0.000	16.000	6.500.000	300.300	4.804.800	0	4.804.800
Insp. Obras de Arte 1	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	31.000	0.000	31.000	6.500.000	300.300	9.309.300	0	9.309.300
Insp. Obras de Arte 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	16.000	0.000	16.000	6.500.000	300.300	4.804.800	0	4.804.800
Insp. De Planta 1	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	30.000	0.000	30.000	6.500.000	300.300	9.009.000	0	9.009.000
Lab. Suelos y Asfalto 1	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	31.000	0.000	31.000	6.500.000	300.300	9.309.300	0	9.309.300
Lab. Suelos y Asfalto 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	16.000	0.000	16.000	6.500.000	300.300	4.804.800	0	4.804.800
Lab. Suelos y Asfalto 3	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	16.000	0.000	16.000	6.500.000	300.300	4.804.800	0	4.804.800
Lab. De Hormigón 1	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.500.000	300.300	0	0	0
		Campo	31.000	0.000	31.000	6.500.000	300.300	9.309.300	0	9.309.300
Cadista - Apoyo Informático 1	Sr. Ruben Tillner	Sede	0.000	0.000	0.000	10.010.000	462.462	0	0	0
		Campo	31.000	1.000	32.000	10.010.000	462.462	14.336.322	462.462	14.798.784
Ayudantes de Topógrafo 1 (1)	-	Sede	0.000	0.000	0.000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	31.000	0.000	31.000	2.920.000	224.840	6.970.040	0	6.970.040
Ayudantes de Topógrafo 2 (1)	-	Sede	0.000	0.000	0.000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	31.000	0.000	31.000	2.920.000	224.840	6.970.040	0	6.970.040
Ayudantes de Topógrafo 1 (2)	-	Sede	0.000	0.000	0.000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	16.000	0.000	16.000	2.920.000	224.840	3.597.440	0	3.597.440
Ayudantes de Topógrafo 2 (2)	-	Sede	0.000	0.000	0.000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	16.000	0.000	16.000	2.920.000	224.840	3.597.440	0	3.597.440
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 1	-	Sede	0.000	0.000	0.000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	30.000	0.000	30.000	2.920.000	224.840	6.745.200	0	6.745.200
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	16.000	0.000	16.000	2.920.000	224.840	3.597.440	0	3.597.440
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 3	-	Sede	0.000	0.000	0.000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	16.000	0.000	16.000	2.920.000	224.840	3.597.440	0	3.597.440
Ayud. Lab. Hormigón 1	-	Sede	0.000	0.000	0.000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	30.000	0.000	30.000	2.920.000	224.840	6.745.200	0	6.745.200
Chofer 1	Sr. Alberto Figueredo Ramos	Sede	0.000	0.000	0.000	2.920.000	224.840	0	0	0
		Campo	31.000	1.000	32.000	2.920.000	224.840	6.970.040	224.840	7.194.880
							TOTAL Gs	348.094.738	6.486.602	354.581.340
							TOTAL Gs IVA INCLUIDO	379.604.212	7.135.262	386.739.474

Ing. Alcides J. Caceres V.
Director del Servicio

Ing. José Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

CONSORCIO ETH

PLANILLA DE REAJUSTES
CERTIFICADO Nº 54
JULIO/2019

Cargo	Nombre del Personal	Lugar	Asignación del Personal (Por mes/Mes)			Remuneración Mensual	Recargos Sobre 3.5%	Reajustes		
			Acumulado hasta el mes anterior	Presente	Acumulado a la fecha del presente mes			Acumulado hasta el mes anterior	Presente Mes	Acumulado hasta el presente mes
Director del Servicio (**)	Ing. Alcides J. Caceres V.	Sede	9.600	0.480	10.000	46.962.160	1.145.715	10.998.864	458.286	11.457.150
		Campo	2.400	0.100	2.500	46.962.160	1.145.715	2.749.723	114.572	2.864.295
Ingeniero Asistente de Gerencia	Ing. Diego Lopez	Sede	21.600	0.900	22.500	24.461.060	572.857	12.373.712	515.571	12.889.283
		Campo	2.400	0.100	2.500	24.461.060	572.857	1.374.859	57.286	1.432.145
Especialista en Pavimentos (*)	Ing. Juan Carlos Gottret	Sede	1.470	0.210	1.680	44.881.980	1.050.238	1.389.485	198.495	1.587.980
		Campo	0.630	0.090	0.720	44.881.980	1.050.238	595.484	85.069	680.553
Esp. Hidrólogo e Hidráulico	Ing. Pedro Geale	Sede	1.470	0.210	1.680	44.881.980	1.050.238	1.543.852	220.550	1.764.402
		Campo	0.630	0.090	0.720	44.881.980	1.050.238	661.651	94.521	756.172
Especialista en Estructuras (*)	Ing. Rafael Prieto	Sede	1.470	0.210	1.680	44.881.980	1.050.238	1.389.485	198.495	1.587.980
		Campo	0.630	0.090	0.720	44.881.980	1.050.238	595.484	85.069	680.553
Especialista Ambiental	Ing. Gladys Siguero	Sede	6.000	0.250	6.250	44.881.980	1.050.238	6.301.435	262.560	6.563.995
		Campo	2.400	0.100	2.500	44.881.980	1.050.238	2.520.575	105.024	2.625.599
Esp. Geologia y Geotécnia (*)	Ing. Julio Cesar Bareiro	Sede	1.330	0.210	1.540	61.202.700	1.432.143	1.714.275	270.675	1.984.950
		Campo	0.570	0.090	0.660	61.202.700	1.432.143	734.690	116.004	850.694
Ingeniero Residente (*)	Ing. Federico Gomez Cano	Sede	0.000	0.500	0.500	13.809.840	323.150	0	145.418	145.418
		Campo	24.000	0.500	24.500	13.809.840	323.150	6.980.040	145.418	7.125.458
Ingeniero Asistente 1	-	Sede	0.000	0.000	0.000	16.111.480	377.009	0	0	0
		Campo	24.000	0.000	24.000	16.111.480	377.009	9.048.216	0	9.048.216
Ingeniero Asistente 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	16.111.480	377.009	0	0	0
		Campo	23.000	0.000	23.000	16.111.480	377.009	8.671.207	0	8.671.207
Ingeniero Asistente 3	-	Sede	0.000	0.000	0.000	16.111.480	377.009	0	0	0
		Campo	9.000	0.000	9.000	16.111.480	377.009	3.393.081	0	3.393.081
Topógrafo 1	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	24.000	0.000	24.000	6.800.300	159.127	3.819.048	0	3.819.048
Topógrafo 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	9.000	0.000	9.000	6.800.300	159.127	1.432.143	0	1.432.143
Insp. Movimiento de Suelos 1	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	22.000	0.000	22.000	6.800.300	159.127	3.500.794	0	3.500.794
Insp. Movimiento de Suelos 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	9.000	0.000	9.000	6.800.300	159.127	1.432.143	0	1.432.143
Insp. Pavimentos 1	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	24.000	0.000	24.000	6.800.300	159.127	3.819.048	0	3.819.048
Insp. Pavimentos 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	9.000	0.000	9.000	6.800.300	159.127	1.432.143	0	1.432.143
Insp. Pavimentos 3	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	9.000	0.000	9.000	6.800.300	159.127	1.432.143	0	1.432.143
Insp. Obras de Arte 1	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	24.000	0.000	24.000	6.800.300	159.127	3.819.043	0	3.819.043
Insp. Obras de Arte 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	9.000	0.000	9.000	6.800.300	159.127	1.432.090	0	1.432.090
Insp. De Planta 1	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	23.000	0.000	23.000	6.800.300	159.127	3.659.921	0	3.659.921
Lab. Suelos y Asfalto 1	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	24.000	0.000	24.000	6.800.300	159.127	3.819.048	0	3.819.048
Lab. Suelos y Asfalto 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	9.000	0.000	9.000	6.800.300	159.127	1.432.143	0	1.432.143
Lab. Suelos y Asfalto 3	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	9.000	0.000	9.000	6.800.300	159.127	1.432.143	0	1.432.143
Lab. De Hormigón 1	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.800.300	159.127	0	0	0
		Campo	24.000	0.000	24.000	6.800.300	159.127	3.819.048	0	3.819.048
Cadista - Apoyo Informático 1	Sr. Ruben Tillner	Sede	0.000	0.000	0.000	10.472.462	245.056	0	0	0
		Campo	24.000	1.000	25.000	10.472.462	245.056	5.881.344	245.056	6.126.400
Ayudantes de Topógrafo 1 (1)	-	Sede	0.000	0.000	0.000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	24.000	0.000	24.000	3.144.840	122.649	2.943.576	0	2.943.576
Ayudantes de Topógrafo 2 (1)	-	Sede	0.000	0.000	0.000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	24.000	0.000	24.000	3.144.840	122.649	2.943.576	0	2.943.576
Ayudantes de Topógrafo 1 (2)	-	Sede	0.000	0.000	0.000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	9.000	0.000	9.000	3.144.840	122.649	1.103.841	0	1.103.841
Ayudantes de Topógrafo 2 (2)	-	Sede	0.000	0.000	0.000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	9.000	0.000	9.000	3.144.840	122.649	1.103.841	0	1.103.841
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 1	-	Sede	0.000	0.000	0.000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	23.000	0.000	23.000	3.144.840	122.649	2.820.927	0	2.820.927
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	9.000	0.000	9.000	3.144.840	122.649	1.103.841	0	1.103.841
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 3	-	Sede	0.000	0.000	0.000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	9.000	0.000	9.000	3.144.840	122.649	1.103.841	0	1.103.841
Ayud. Lab. Hormigón 1	-	Sede	0.000	0.000	0.000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	23.000	0.000	23.000	3.144.840	122.649	2.820.927	0	2.820.927
Choler 1	Sr. Alberto Figueredo Ramos	Sede	0.000	0.000	0.000	3.144.840	122.649	0	0	0
		Campo	24.000	1.000	25.000	3.144.840	122.649	2.943.576	122.649	3.066.225
							TOTALES	134.056.267	3.440.718	137.626.985
							TOTALES IVA INCLUIDO	147.494.894	3.784.790	151.279.684

Ing. Alcides J. Caceres V.
Director del Servicio

Ing. José Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

CONSORCIO ETH

PLANILLA DE REAJUSTES

CERTIFICADO Nº 54

JULIO/2019

Cargo	Nombre del Personal	Lugar	Asignación del Personal (Horas/mes)			Remuneración Mensual	Asignación Gastos 3,5%	Reajustes		
			Anteriormente hasta el mes Anterior	Presente	Acumulado hasta el presente mes			Acumulado hasta el Mes Anterior	Presente mes	Acumulado hasta el presente mes
Director del Servicio (**)	Ing. Alcides J. Caceres V	Sede	4.800	0.400	5.200	50.107.875	1.052.265	5.050.872	420.906	5.471.778
		Campo	1.200	0.100	1.300	50.107.875	1.052.265	1.262.724	105.227	1.367.951
Ingeniero Asistente de Gerencia	Ing. Diego Lopez	Sede	10.800	0.900	11.700	25.053.937	526.133	5.682.240	473.520	6.155.760
		Campo	1.200	0.100	1.300	25.053.937	526.133	631.367	52.613	683.979
Especialista en Pavimentos (*)	Ing. Juan Carlos Gottret	Sede	0.630	0.210	0.840	45.932.218	964.577	546.915	182.305	729.220
		Campo	0.270	0.090	0.360	45.932.218	964.577	234.393	78.131	312.524
Esp. Hidrólogo e Hidráulico	Ing. Pedro Geste	Sede	0.630	0.210	0.840	45.932.218	964.577	607.663	202.581	810.244
		Campo	0.270	0.090	0.360	45.932.218	964.577	260.436	86.812	347.248
Especialista en Estructuras (*)	Ing. Rafael Prieto	Sede	0.630	0.210	0.840	45.932.218	964.577	546.915	182.305	729.220
		Campo	0.270	0.090	0.360	45.932.218	964.577	234.393	78.131	312.524
Especialista Ambiental	Ing. Gladys Silguero	Sede	3.000	0.250	3.250	45.932.218	964.577	2.893.729	241.144	3.134.873
		Campo	1.200	0.100	1.300	45.932.218	964.577	1.157.495	96.458	1.253.953
Esp. Geologia y Geotecnia (*)	Ing. Julio Cesar Bareiro	Sede	0.630	0.210	0.840	62.834.843	1.319.332	745.794	248.598	994.392
		Campo	0.270	0.090	0.360	62.834.843	1.319.332	319.626	106.542	426.168
Ingeniero Residente (*)	Ing. Federico Gomez Cano	Sede	0.000	0.500	0.500	14.132.980	296.793	0	133.557	133.557
		Campo	12.000	0.500	12.500	14.132.980	296.793	3.205.367	133.557	3.338.924
Ingeniero Asistente 1	-	Sede	0.000	0.000	0.000	16.486.489	346.256	0	0	0
		Campo	12.000	0.000	12.000	16.486.489	346.256	4.155.096	0	4.155.096
Ingeniero Asistente 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	16.486.489	346.256	0	0	0
		Campo	11.000	0.000	11.000	16.486.489	346.256	3.808.838	0	3.808.838
Ingeniero Asistente 3	-	Sede	0.000	0.000	0.000	16.486.489	346.256	0	0	0
		Campo	0.000	0.000	0.000	16.486.489	346.256	0	0	0
Topógrafo 1	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	12.000	0.000	12.000	6.959.427	146.148	1.753.776	0	1.753.776
Topógrafo 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
Insp. Movimiento de Suelos 1	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	10.000	0.000	10.000	6.959.427	146.148	1.461.480	0	1.461.480
Insp. Movimiento de Suelos 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
Insp. Pavimentos 1	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	12.000	0.000	12.000	6.959.427	146.148	1.753.776	0	1.753.776
Insp. Pavimentos 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
Insp. Pavimentos 3	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
Insp. Obras de Arte 1	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	12.000	0.000	12.000	6.959.427	146.148	1.753.776	0	1.753.776
Insp. Obras de Arte 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
Insp. De Planta 1	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	11.000	0.000	11.000	6.959.427	146.148	1.607.628	0	1.607.628
Lab. Suelos y Asfalto 1	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	12.000	0.000	12.000	6.959.427	146.148	1.753.776	0	1.753.776
Lab. Suelos y Asfalto 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
Lab. Suelos y Asfalto 3	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
Lab. De Hormigón 1	-	Sede	0.000	0.000	0.000	6.959.427	146.148	0	0	0
		Campo	12.000	0.000	12.000	6.959.427	146.148	1.753.776	0	1.753.776
Cadista - Apoyo Informático 1	Sr. Ruben Tillner	Sede	0.000	0.000	0.000	10.717.518	225.068	0	0	0
		Campo	12.000	1.000	13.000	10.717.518	225.068	2.700.816	225.068	2.925.884
Ayudantes de Topógrafo 1 (1)	-	Sede	0.000	0.000	0.000	3.267.486	114.362	0	0	0
		Campo	12.000	0.000	12.000	3.267.486	114.362	1.372.344	0	1.372.344
Ayudantes de Topógrafo 2 (1)	-	Sede	0.000	0.000	0.000	3.267.486	114.362	0	0	0
		Campo	12.000	0.000	12.000	3.267.486	114.362	1.372.344	0	1.372.344
Ayudantes de Topógrafo 1 (2)	-	Sede	0.000	0.000	0.000	3.267.486	114.362	0	0	0
		Campo	0.000	0.000	0.000	3.267.486	114.362	0	0	0
Ayudantes de Topógrafo 2 (2)	-	Sede	0.000	0.000	0.000	3.267.486	114.362	0	0	0
		Campo	0.000	0.000	0.000	3.267.486	114.362	0	0	0
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 1	-	Sede	0.000	0.000	0.000	3.267.486	114.362	0	0	0
		Campo	11.000	0.000	11.000	3.267.486	114.362	1.257.982	0	1.257.982
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	3.267.486	114.362	0	0	0
		Campo	0.000	0.000	0.000	3.267.486	114.362	0	0	0
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 3	-	Sede	0.000	0.000	0.000	3.267.486	114.362	0	0	0
		Campo	0.000	0.000	0.000	3.267.486	114.362	0	0	0
Ayud. Lab. Hormigón 1	-	Sede	0.000	0.000	0.000	3.267.486	114.362	0	0	0
		Campo	11.000	0.000	11.000	3.267.486	114.362	1.257.982	0	1.257.982
Chofer 1	Sr. Alberto Figueredo Ramos	Sede	0.000	0.000	0.000	3.267.486	114.362	0	0	0
		Campo	12.000	1.000	13.000	3.267.486	114.362	1.372.344	114.362	1.486.706
								82.515.673	3.161.787	85.677.460
								67.767.248	3.477.977	61.245.217

Ing. Alcides J. Caceres V.
Director del Servicio

Ing. José Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC

PLANILLA DE REAJUSTES

CERTIFICADO Nº 54
JULIO/2019

Cargo	Apellido del Personal	Lugar	Asignación del Personal (Personal Mes)			Remuneración Mensual	Factores Ajuste 3.3%	Reajustes		
			Acumulado hasta el mes anterior	Presente	Acumulado hasta el presente mes			Acumulado hasta el mes Anterior	Presente Mes	Acumulado hasta el presente mes
Director del Servicio (**)	Ing. Alcides J. Caceres V.	Sede	0.000	0.400	0.400	51.150.140	1.166.451	0	466.580	466.580
		Campo	0.000	0.100	0.100	51.150.140	1.166.451	0	116.645	116.645
Ingeniero Asistente de Gerencia	Ing. Diego Lopez	Sede	0.000	0.900	0.900	25.580.070	583.226	0	524.903	524.903
		Campo	0.000	0.100	0.100	25.580.070	583.226	0	58.323	58.323
Especialista en Pavimentos (*)	Ing. Juan Carlos Gattrel	Sede	0.000	0.210	0.210	46.896.795	1.069.247	0	202.086	202.086
		Campo	0.000	0.090	0.090	46.896.795	1.069.247	0	86.609	86.609
Esp. Hidrólogo e Hidráulico	Ing. Pedro Gaete	Sede	0.000	0.210	0.210	46.896.795	1.069.247	0	224.542	224.542
		Campo	0.000	0.090	0.090	46.896.795	1.069.247	0	96.232	96.232
Especialista en Estructuras (*)	Ing. Rafael Prieto	Sede	0.000	0.210	0.210	46.896.795	1.069.247	0	202.086	202.086
		Campo	0.000	0.090	0.090	46.896.795	1.069.247	0	86.609	86.609
Especialista Ambiental	Ing. Gladys Silguero	Sede	0.000	0.250	0.250	46.896.795	1.069.247	0	267.312	267.312
		Campo	0.000	0.100	0.100	46.896.795	1.069.247	0	106.925	106.925
Esp. Geología y Geotécnia (*)	Ing. Julio Cesar Bareiro	Sede	0.000	0.210	0.210	63.950.175	1.458.064	0	275.574	275.574
		Campo	0.000	0.090	0.090	63.950.175	1.458.064	0	118.103	118.103
Ingeniero Residente (*)	Ing. Federico Gomez Cano	Sede	0.000	0.900	0.500	14.429.783	328.999	0	148.050	148.050
		Campo	0.000	0.900	0.500	14.429.783	328.999	0	148.050	148.050
Ingeniero Asistente 1	-	Sede	0.000	0.000	0.000	16.834.747	383.832	0	0	0
		Campo	0.000	0.000	0.000	16.834.747	383.832	0	0	0
Ingeniero Asistente 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	16.834.747	383.832	0	0	0
		Campo	0.000	0.000	0.000	16.834.747	383.832	0	0	0
Ingeniero Asistente 3	-	Sede	0.000	0.000	0.000	16.834.747	383.832	0	0	0
		Campo	0.000	0.000	0.000	16.834.747	383.832	0	0	0
Topógrafo 1	-	Sede	0.000	0.000	0.000	7.105.575	162.007	0	0	0
		Campo	0.000	0.000	0.000	7.105.575	162.007	0	0	0
Topógrafo 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	7.105.575	162.007	0	0	0
		Campo	0.000	0.000	0.000	7.105.575	162.007	0	0	0
Insp. Movimiento de Suelos 1	-	Sede	0.000	0.000	0.000	7.105.575	162.007	0	0	0
		Campo	0.000	0.000	0.000	7.105.575	162.007	0	0	0
Insp. Movimiento de Suelos 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	7.105.575	162.007	0	0	0
		Campo	0.000	0.000	0.000	7.105.575	162.007	0	0	0
Insp. Pavimentos 1	-	Sede	0.000	0.000	0.000	7.105.575	162.007	0	0	0
		Campo	0.000	0.000	0.000	7.105.575	162.007	0	0	0
Insp. Pavimentos 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	7.105.575	162.007	0	0	0
		Campo	0.000	0.000	0.000	7.105.575	162.007	0	0	0
Insp. Pavimentos 3	-	Sede	0.000	0.000	0.000	7.105.575	162.007	0	0	0
		Campo	0.000	0.000	0.000	7.105.575	162.007	0	0	0
Insp. Obras de Arte 1	-	Sede	0.000	0.000	0.000	7.105.575	162.007	0	0	0
		Campo	0.000	0.000	0.000	7.105.575	162.007	0	0	0
Insp. Obras de Arte 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	7.105.575	162.007	0	0	0
		Campo	0.000	0.000	0.000	7.105.575	162.007	0	0	0
Insp. De Planta 1	-	Sede	0.000	0.000	0.000	7.105.575	162.007	0	0	0
		Campo	0.000	0.000	0.000	7.105.575	162.007	0	0	0
Lab. Suelos y Asfalto 1	-	Sede	0.000	0.000	0.000	7.105.575	162.007	0	0	0
		Campo	0.000	0.000	0.000	7.105.575	162.007	0	0	0
Lab. Suelos y Asfalto 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	7.105.575	162.007	0	0	0
		Campo	0.000	0.000	0.000	7.105.575	162.007	0	0	0
Lab. Suelos y Asfalto 3	-	Sede	0.000	0.000	0.000	7.105.575	162.007	0	0	0
		Campo	0.000	0.000	0.000	7.105.575	162.007	0	0	0
Lab. De Hormigón 1	-	Sede	0.000	0.000	0.000	7.105.575	162.007	0	0	0
		Campo	0.000	0.000	0.000	7.105.575	162.007	0	0	0
Cadista - Apoyo Informático 1	Sr. Ruben Tilner	Sede	0.000	0.000	0.000	10.942.586	249.491	0	0	0
		Campo	0.000	1.000	1.000	10.942.586	249.491	0	249.491	249.491
Ayudantes de Topógrafo 1 (1)	-	Sede	0.000	0.000	0.000	3.381.851	128.510	0	0	0
		Campo	0.000	0.000	0.000	3.381.851	128.510	0	0	0
Ayudantes de Topógrafo 2 (1)	-	Sede	0.000	0.000	0.000	3.381.851	128.510	0	0	0
		Campo	0.000	0.000	0.000	3.381.851	128.510	0	0	0
Ayudantes de Topógrafo 1 (2)	-	Sede	0.000	0.000	0.000	3.381.851	128.510	0	0	0
		Campo	0.000	0.000	0.000	3.381.851	128.510	0	0	0
Ayudantes de Topógrafo 2 (2)	-	Sede	0.000	0.000	0.000	3.381.851	128.510	0	0	0
		Campo	0.000	0.000	0.000	3.381.851	128.510	0	0	0
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 1	-	Sede	0.000	0.000	0.000	3.381.851	128.510	0	0	0
		Campo	0.000	0.000	0.000	3.381.851	128.510	0	0	0
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 2	-	Sede	0.000	0.000	0.000	3.381.851	128.510	0	0	0
		Campo	0.000	0.000	0.000	3.381.851	128.510	0	0	0
Ayud. Lab. Suelos y Asfalto 3	-	Sede	0.000	0.000	0.000	3.381.851	128.510	0	0	0
		Campo	0.000	0.000	0.000	3.381.851	128.510	0	0	0
Ayud. Lab. Hormigón 1	-	Sede	0.000	0.000	0.000	3.381.851	128.510	0	0	0
		Campo	0.000	0.000	0.000	3.381.851	128.510	0	0	0
Chofer 1	Sr. Alberto Figueredo Ramos	Sede	0.000	0.000	0.000	3.381.851	128.510	0	0	0
		Campo	0.000	1.000	1.000	3.381.851	128.510	0	128.510	128.510
							TOTALES	0	3.606.634	3.606.634
							TOTALES con INCLUIDO	0	3.957.297	3.957.297

Ing. Alcides J. Caceres V.
Director del Servicio

Ing. José Labrano
Supervisor de Obra
DV-MOPC