MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Presidencia de la República del Paraguay
"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

"Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011"

Dirección de Contrataciones

ADENDA N° 1

C O N T R A T O Nº 241/2010 – REF: LPN 20/2010 – CONSTRUCCION DE DOS PABELLONES EN LA NUEVA PENITENCIARIA REGIONAL DE EMBOSCADA

Entre el Ministerio de Justicia y Trabajo, representado en este Acto por S.E. el **Abog. HUMBERTO BLASCO GAVILAN,** el **Abog. JORGE LUIS BERNIS**, Secretario General y la **Lic. GLORIA MARTINEZ**, Directora de la Dirección de Contrataciones, con domicilio legal en las calles Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia esq. EEUU de la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, en adelante denominado EL CONTRATANTE y por la otra la firma **CONSORCIO Arq. CELSO I. MORENO – Ing. FERNANDO M. MORENO M.** domiciliada en la casa de la calle Ingavi Nº 3.020 y 24 de Mayo de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ**, con Cédula de Identidad N° 421.518, según Acta de Intención para constituir Consorcio que hacen las firmas **Arq. CELSO ISIDRO MORENO MARTINEZ – Ing. FERNANDO MORENO MARTINEZ** otorgado por el **CONSORCIO Arq. CELSO I. MORENO – Ing. FERNANDO M. MORENO M.,** conforme a derecho propio, de común acuerdo convienen en celebrar la presente ADDENDA al Contrato Nº 241/2010 - Ref. Licitación Pública Nacional Nº 20/2010 **"CONSTRUCCION DE DOS PABELLONES EN LA NUEVA PENITENCIARIA REGIONAL DE EMBOSCADA"** adjudicada por Resolución Nº 749/2010.

La CONTRATANTE y la CONTRATISTA amparados en lo establecido en el Articulo 62 "Convenios modificatorios de Obras Públicas" de la Ley Nº 2051/03 de "Contrataciones Públicas" acuerdan la supresión, en la planilla del Anexo I, detalle de adjudicación, de los, ítems: 25, 61, 89, 101 y 102, 133, 169, 197, 209, 210, 265, 284, 286, y 304; la disminución de cantidades de los ítems 90, 100 , 106, 198, 208, 214, 283, 285, 287 y 319 y la incorporación de nuevos rubros. Conforme los Anexos I y II, de la presente Adenda.

La **CONTRATANTE y la CONTRATISTA** acuerda la ampliación de la vigencia y el plazo de ejecución por lo que se amplia el numeral **5. VIGENCIA DEL CONTRATO** y el numeral **CGC 19.1** PLAZO DE EJECUCION, quedando establecido de la siguiente manera:

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato es desde su suscripción hasta el día 30 de junio de 2012.

CGC 19.1 PLAZO DE EJECUCION: hasta el 30 de marzo de 2012, descontando los días de lluvias, a partir de la firma del Acta de Inicio. El acta de inicio será suscripta una vez emitido el Código de Contratación por parte de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

El plazo establecido para la ejecución de la obra podrá ser prorrogado por:

- Por aparición de dificultades imprevistas durante la ejecución de la obra
- Cuando haya modificaciones importantes en la Obra, en estos casos la prorroga será tratada entre el Director de Obras y el Contratista. Pero en todos los casos el alcance del a prórroga se someterá a la aprobación de la Contratante, quien notificara ala Contratista, mediante orden de ejecución.
- En caso de inclemencias climáticas que ocasione paralización de los trabajos en zona de obra, .La prorroga se comunicará al contratista mediante una orden de ejecución en la que se precisara la duración de la misma que será igual al numero de días comprobados que las actividades estuvieron paralizadas por las inclemencias climáticas.

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

JORGE LUIS BERNIS
Secretario General Interino

CONSORCIO
Arq. Celso Moreno M.
Ing. Fernando Moreno M
Empresas Constructoras

Para los demás puntos que afectan a este acuerdo regirá el Contrato original suscripto entre las partes.

EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO Y LA FIRMA CONSORCIO Arq. CELSO I. MORENO – Ing. FERNANDO M. MORENO M. actuando cada uno por intermedio de sus representantes debidamente autorizados, firman la presente Addenda – **CONTRATO N°** Nº 241/2010 - Licitación Pública Nacional Nº 20/2010 **"CONSTRUCCION DE DOS PABELLONES EN LA NUEVA PENITENCIARIA REGIONAL DE EMBOSCADA",** en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en derecho, en la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 09 días del mes de Marzo del año dos mil doce

Sr. FERNANDO M. MORENO MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO
Arq. Celso Moreno M.
Ing. Fernando Moreno M
Empresas Constructoras

Abog. JORGE LUIS BERNIS
Secretario General

Abog. HUMBERTO BLASCO GAVILAN
MINISTRO

Lic. GLORIA MARTINEZ
Directora de Contrataciones

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Presidencia de la República del Paraguay
"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

"Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011"

ANEXO N° I

DETALLE DE OBRAS MODIFICADAS

LICITACION POR PUBLICA NACIONAL N° 20/2010 CONSTRUCCION DE DOS PABELLONES EN LA NUEVA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO

				CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO M. - ING. FERNANDO MORENO M.	
ITEM	DESCRIPCION	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
1	Mantenimiento y puesto en servicio de un transformador de 630 Kva. Trifasico existente	Unidad	1,00	50.000.000	50.000.000
2	Montaje del Tablero Principal de Sala de Maquinas	Unidad	1,00	4.000.000	4.000.000
3	Montaje de Emergencia en Tablero Principal Sala de Maquinas	Unidad	1,00	2.000.000	2.000.000
4	Montaje de Voltimetro en Tablero Principal Sala de Maquina	Unidad	1,00	750.000	750.000
5	Montaje de Amperimetro en Tablero Principal - Sala de Maquina	Unidad	1,00	1.000.000	1.000.000
6	Alimentacion de Tablero de Emergencia	Unidad	1,00	1.200.000	1.200.000
7	Alimentacion de Tablero para Cerco Electrico	Unidad	1,00	500.000	500.000
8	Montaje y Conexión de Tablero Principal al Generador Electrico Existente	Unidad	1,00	600.000	600.000
9	Provision y colocacion de bomba sumergible de 3 HP para pozo	Unidad	1,00	7.000.000	7.000.000
10	Mantenimiento y puesta en servicio de equipo de bombeo existente	gl	1,00	4.000.000	4.000.000
11	Mantenimiento y puesta en marcha de equipo de Generador Electrico	gl	1,00	2.000.000	2.000.000
12	Puertas metalicas para garitas	Unidad	6,00	900.000	5.400.000
13	Desagote y limpieza de pozos ciegos y camaras septicas de Pabellones existentes y Taller	Unidad	3,00	3.000.000	9.000.000

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

JORGE LUIS BERNIS
Secretario General Interino

CONSORCIO
Arq. Celso Moreno M.
Ing. Fernando Moreno M
Empresas Constructoras

ANEXO Nº I

DETALLE DE OBRAS MODIFICADAS

LICITACION POR PUBLICA NACIONAL Nº 20/2010 CONSTRUCCION DE DOS PABELLONES EN LA NUEVA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO

				CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO M. - ING. FERNANDO MORENO M.	
ITEM	DESCRIPCION	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
14	Desagote y limpieza de pozos ciegos y camaras septicas de Garitas	Unidad	6,00	1.000.000	6.000.000
15	Provision y colocacion de Pararrayos con malla de tierra	Unidad	1,00	4.000.000	4.000.000
16	Alimentacion a tanque superior y de rservorio a bombas de impulsion	gl	1,00	2.744.737	2.744.737
17	Reparacion de alimentacion de agua corriente a Garitas	Unidad	6,00	1.000.000	6.000.000
18	Pilares de Hormigon en union de Cocina con pasillo central	m3	1,08	1.319.111	1.424.640
19	Techo metalico en union de Cocina con pasillo central	m2	22,00	101.751	2.238.522
20	Canaleta de Alero de chapa galvanizada nº 26, desarrollo: 40 cm	ml	12,00	53.100	637.200
21	Bajadas de PVC 100 mm para techo de union cocina pasillo central	ml	20,00	34.604	692.080
22	Desmontaje y sustitucion de 224 llaves monofasicas en Pabellon C, D y Talleres	Unidad	224,00	70.000	15.680.000
23	Desmontaje y sustitucion de 16 llaves trifasicas en Pabellon C, D y Talleres	Unidad	16,00	160.000	2.560.000
	PABELLON A				
24	Provision y colocacion de luminaria tipo Plafon - Oval - celdas	Unidad	114,00	120.000	13.680.000

Lic. GLORIA MARTINEZ
Directora de Contrataciones

JORGE LUIS BERNIS
Secretario General Interino

CONSORCIO
Arq. Celso Moreno M.
Fernando Moreno M
Empresas Constructoras

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Presidencia de la República del Paraguay
"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

"Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011"

ANEXO Nº I

DETALLE DE OBRAS MODIFICADAS

LICITACION POR PUBLICA NACIONAL Nº 20/2010 CONSTRUCCION DE DOS PABELLONES EN LA NUEVA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO

				CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO M. - ING. FERNANDO MORENO M.	
ITEM	DESCRIPCION	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
25	Lampara de bajo consumo de 250W en pasillos	Unidad	41,00	140.000	5.740.000
26	Puerta de chapa doblada 0,80x2,10, incluye cerradura electrica, colocada y en funcionamientp	Unidad	52,00	1.062.000	55.224.000
27	Linea Principal para Luces de Emergencia	Unidad	2,00	2.500.000	5.000.000
28	Montaje de tableros de emergencia	Unidad	2,00	2.500.000	5.000.000
	PABELLON B				
29	Puerta de chapa doblada 0,80x2,10, incluye cerradura electrica, colocada y en funcionamiento	Unidad	52,00	1.062.000	55.224.000
30	Provision y colocacion de luminaria tipo Plafon - Oval - celdas	Unidad	114,00	120.000	13.680.000
31	Lampara incandescente de 250W en pasillos	Unidad	41,00	140.000	5.740.000
32	Linea Principal para Luces de Emergencia	Unidad	2,00	2.500.000	5.000.000
33	Montaje de tableros de emergencia	Unidad	2,00	2.500.000	5.000.000
	GALERIAS DE UNION P/ PABELLON A Y B - PLANTA BAJA Y ALTA				
34	Contrapiso de cascotes sobre losa e= 3 a 5 cm (1:4:16:24)	Unidad	120,00	13.190	1.582.800
	TOTAL DE OBRAS MODIFICADAS				**300.297.979**

Lic. GLORIA MARTINEZ
Directora de Contrataciones

JORGE LUIS BERNIS
Secretario General Interino

CONSORCIO
Arq. Celso Moreno M.
Ing. Fernando Moreno M
Empresas Constructoras

ANEXO N° II
DETALLE DE OBRAS MODIFICADAS
LICITACION POR PUBLICA NACIONAL N° 20/2010 CONSTRUCCION DE DOS PABELLONES EN LA NUEVA

				CONSORCIO ARQ. CELSO	
ITEM	DESCRIPCION	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
90	Artefactos APL./ con lamparas luz mixta 250w	Unidad	17,00	177.901	3.024.317
100	Cuenca Pluvial (TIPO A) de material (paredes de mamposteria 0,30, fondo de H° simple, revocado interiormente (0,40	Unidad	315,00	114.508	36.070.020
106	Caja de incendio equipada	Unidad	2,00	2.242.000	4.484.000
208	Cuenca Pluvial (TIPO A) de material (paredes de mamposteria 0,30, fondo de H° simple, revocado interiormente (0,40 de luz libre - profundidad variable	Unidad	215,00	114.508	24.619.220
198	Artefactos APL./ con lamparas luz mixta 250w	Unidad	17,00	177.901	3.024.317
214	Caja de incendio equipada	Unidad	2,00	2.242.000	4.484.000
319	Artefactos fluorescentes 1 x 40	Unidad	10,00	53.100	531.000
283	Sobre terreno natural e=7 cm (1:4:16:24)	m2	120,00	16.479	1.977.480
285	Mosaicos calcareos base gris 20 x 20 (1:4:16)	ml	240,00	49.245	11.818.800
287	De Mosaicos calcareos base gris 10 x 30	ml	184,00	49.245	9.061.080
	TOTAL DE OBRAS MODIFICADAS				**99.094.234**

JORGE LUIS BERNIS
Secretario General Interino

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

CONSORCIO
Arq. Celso Moreno M.
Ing. Fernando Moreno M
Empresas Constructora