CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.	GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente	Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES	CIA S.A. COMPAÑÍA DE INGENIEROS ASOCIADOS
CONTRATISTA			FISCALIZACIÓN

Contrato SG Ministro N° 419/2021 Llamado MOPC N° 44/2021 Licitación Pública Internacional para las obras de Construcción de tramos de caminos vecinales en los departamentos de Caazapá y Guairá-Grupo 3 ID N° 398.706

LIBRO DE OBRAS

0000127

Obra: Tramo Colonia (Almacen 50)-San Gervasio-Sta. Cecilia-Yroysa-Pireka-Desvío Kaguerei Departamento de Guairá- Lote 1 (Progresiva 0+000 a 16+060) L= 16,06 km

De: Contratista

Fecha: 01 / 01 / 2025

A: Fiscalización

ASUNTO: Lluvias y consecuencias en Obra mes de Diciembre 2024

REFERENCIA:

Dejo constancia que los días de lluvia y consecuencia del mes de diciembre 2024 en obra son:

01/12/24	Húmedo	24/12/24	26 mm
02/12/24	13 mm	25/12/24	Húmedo
03/12/24	Húmedo	26/12/24	Húmedo
04/12/24	Húmedo		
06/12/24	78 mm		
07/12/24	80 mm		
08/12/24	72 mm		
09/12/24	22 mm		
10/12/24	Húmedo		
11/12/24	Húmedo		
12/12/24	21 mm		
13/12/24	23 mm		
14/12/24	Húmedo		
15/12/24	Húmedo		
16/12/24	Húmedo		
19/12/24	36 mm		
20/12/24	Húmedo		
21/12/24	Húmedo		

Observación:

Firma de la Fiscalización	Firma de la Contratista	Supervisor
Fecha: ___/___/___	Fecha: 01 / 01 / 2025	Fecha: ___/___/___

Alejandro Feldmann L.
Representante Legal
Constructora Feldmann S.A.

15 (quince)

CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.
CONTRATISTA

GOBIERNO NACIONAL
Paraguay de la gente

Alianza para: OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

CIA S.A. COMPAÑÍA DE INGENIEROS ASOCIADOS
FISCALIZACIÓN

Contrato SG Ministro N° 419/2021 Llamado MOPC N° 44/2021 Licitación Pública Internacional para las obras de Construcción de tramos de caminos vecinales en los departamentos de Caazapá y Guairá-Grupo 3 ID N° 398.706

LIBRO DE OBRAS

0000130

Obra: Tramo Colonia (Almacen 50)-San Gervasio-Sta. Cecilia-Yroysa-Pireka-Desvío Kaguerei Departamento de Guairá- Lote 1 (Progresiva 0+000 a 16+060) L= 16,06 km

De: Contratista

Fecha: 01/02/2025

A: Fiscalización

ASUNTO: Lluvias y consecuencias en obra mes de Enero 2025

REFERENCIA:

Dejo constancia que los días de lluvia y consecuencia del mes de Enero 2025 en obra son:

14/01/25	12 mm
15/01/25	10 mm
16/01/25	Húmedo
17/01/25	35 mm
18/01/25	28 mm
19/01/25	11 mm
20/01/25	Húmedo
21/01/25	Húmedo
22/01/25	Húmedo
23/01/25	17 mm
24/01/25	13 mm
25/01/25	19 mm
26/01/25	10 mm
27/01/25	Húmedo
28/01/25	25 mm
29/01/25	Húmedo
30/01/25	Húmedo
31/01/25	Húmedo

Observación:

Firma de la Fiscalización
Fecha: ___/___/___

Firma de la Contratista
Fecha: 01/02/25

Supervisor
Fecha: ___/___/___

Alejandro Feldmann L.
Representante Legal
Constructora Feldmann S.A.