44 (cuarenta y cuatro)

TETÃ REMBIAPO
HA MARANDU
Motenondeha

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

**RESOLUCIÓN N° ..... 841 .....**

**POR LA CUAL SE AUTORIZA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO N° 1 AL CONTRATO S.G. MINISTRO N° 291/2022 REFERENTE AL LLAMADO MOPC N° 28/2022 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL LEVANTAMIENTO DE LINEA DE SEGUIMIENTO PARA LA ELABORACION DE LA EVALUACION DE IMPACTO DEL PROGRAMA PR-L1084.CONTRATO DE PRESTAMO BID N° 3363/OC-PR Y 3364/CH-PR.**

**Asunción, 23 de mayo de 2023**

**VISTO:** La Nota UOC N° 1367/2023 de la Unidad Operativa de Contratación de este Ministerio, en la cual solicita la aprobación del Convenio Modificatorio N° 1 al Contrato SG MINISTRO N° 291/2022, suscripto con la firma E+E Economía & Estadísticas para el Desarrollo, y

**CONSIDERANDO:** Que por Memorándum D.C.V. N° 163/2023, la Dirección de Caminos Vecinales de esta Institución solicita la prórroga del plazo de ejecución de los servicios del Contrato S.G. MINISTRO N° 291/2022, correspondiente al LLAMADO MOPC N° 28/2022, Servicios de Consultoría para el Levantamiento de Línea de Seguimiento para la Elaboración de la Evaluación de Impacto del Programa PR-L1084. Contrato de Préstamo BID N°3363/OC -PR Y 3364/CH PR.

Que resulta necesaria la modificación del Contrato a fin de cumplir con los compromisos asumidos por esta Cartera de Estado.

Que conforme a la Nota O-CSC/CPR-140/2023 del 30 de enero de 2023, el Banco Interamericano de Desarrollo ha manifestado su "No objeción", a la prórroga del plazo de los servicios.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de este Ministerio en su Dictamen D.A.J. N° 840/2023, expresa que corresponde la suscripción del Convenio Modificatorio N° 1.

**POR TANTO;** en ejercicio de sus atribuciones legales,

**EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES**

**R E S U E L V E:**

**Artículo 1°.-** Autorizar la suscripción del Convenio Modificatorio N° 1 al Contrato S.G. MINISTRO N° 291/2022, correspondiente al LLAMADO MOPC N° 28/2022, Servicios de Consultoría para el Levantamiento de Línea de Seguimiento para la Elaboración de la Evaluación de Impacto del Programa PR-L1084, a través del cual se prórroga el plazo de ejecución de los servicio, los cuales quedan extendidos en doscientos once días (211) calendario.

**Artículo 2°.-** Comunicar a quienes corresponda y cumplido, archivar.

Ing. **RODOLFO SEGOVIA COLMÁN**
Ministro

RSC/ag

M.O.P.C.