COPACO
Comunicación en todo Sentido!

**CORRESPONDE AL EXPEDIENTE Nº 1392/2018**
**RIEDER & CIA S.A.C.I.**

Asunción, 2 de mayo de 2018

**GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES**
**EL DIRECTORIO**, en Reunión de fecha 2 de mayo del año en curso, según consta en el **Acta Nº 17,** ha resuelto:

1. **AUTORIZAR** la prórroga de 21 (veintiún) días calendario en el plazo Contractual del **Contrato Nº 09/2018 "SUMINISTRO DE CABLES DE FIBRA ÓPTICA Y ACCESORIOS PARA MONTAJES (LOTE Nº 2)"**, por atraso en el pago de Anticipo, y en consecuencia ampliar la vigencia de la Póliza de Garantía de Cumplimiento de Contrato por el mismo término, en atención a los documentos e informes obrantes en autos.

2. **APROBAR** la **Adenda Nº 2 al Contrato Nº 09/2018 "SUMINISTRO DE CABLES DE FIBRA ÓPTICA Y ACCESORIOS PARA MONTAJES (LOTE Nº 2)"**, suscrito con la firma RIEDER & CIA S.A.C.I., según propuesta e informes obrantes en autos.

3. **AUTORIZAR** al Señor Presidente del Directorio a suscribir la referida Adenda.

4. **ENCOMENDAR** a la Gerencia Operativa de Contrataciones a realizar las comunicaciones conforme correspondan.

**EDUARDO N. GONZÁLEZ M.**
**Presidente del Directorio**
**COPACO S.A.**

COPACO S.A.
RECIBIDO
GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Por:
Fecha 04 MAY 2018
Hora:

Foliado del 01 al 19, incluido esta Providencia.

Asunción, 07 MAYO 2018
A:
DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN
DIVISION CONTRATOS Y GARANTÍA
Para su atención y fines consiguientes.
Para su verificación e informe.
Para su conocimiento.
Para su archivo.
URGENTE.
OBS:
Carlos María Videla S.
Dpto. Tec. Administrativo
G.O.C. - COPACO S.A.
DPTA. ... GERENTE

COPACO S.A.
DPTO. CONTRATOS Y GARANTIAS - GOC
Doc. Nº: —
Fecha: 07-05-18
Hora: 11:12
Firma: Arnaldo