SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES

Asunción, octubre 02 de 2020.

Señor
Ing. Rodolfo Segovia, Director
Dirección de Caminos Vecinales
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

REFERENCIA: Contrato S.G. Ministro Nº. 331/2016. Llamado MOPC Nº. 44/2016. Obra: Mantenimiento de Caminos Rurales por Niveles de Servicio en Áreas Geográficas del Departamento de Guaira, Ad Referéndum a la Reprogramación Presupuestaria.-

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud., y por Su digno intermedio al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, en respuesta a la Nota DCV N° 2644/2020, con el objeto de manifestar nuestra conformidad con el monto de ***Gs. 43.776.638*** (guaraníes Cuarenta y tres millones setecientos setenta y siete mil seiscientos treinta y ocho), IVA incluido; monto resultante de los intereses moratorios en atraso en los pagos de los certificados de obras N° 19 al N° 23 del Contrato de referencia, de acuerdo a las verificaciones y observaciones realizadas por el departamento técnico del MOPC.-

Sin otro particular aprovechamos la ocasión para saludarle atentamente.

Ing. Jorge Regueiro

Ing. Jorge Regueiro
Director de Obra

5 (cinco)

Avda. Defensores del Chaco Nº 524 c/ Arturo Alsina ▪ Tel.: 513 313 - 521 878 - 506 653 ▪ sotecsa@sotecsa.com.py

89 (ochenta y nueve)

PLANILLA DE RESUMEN ACTUALIZADO - INTERESES MORATORIOS

LLAMADO MOPC N° 44/2016. LLAMADO MOPC N° 44/2016. OBRA: MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES POR NIVELES DE SERVICIO EN AREAS GEOGRAFICAS DEL DEPARTAMENTO DE GUAIRA, AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA.

SOTEC S.A.

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(ñ)	(o)	(p)	(q)	(r)	(s)
N°	CERTIFICADO	MEU N°		FECHA INGRESO MOPC	PLAZO DE PAGO S/CONTR.	FECHA P/ PAGO DE FACTURA	FACTURA		MONTO DEL IVA	MONTO FACT. S/IVA	RET. CUACIONAL	MONTO TOTAL SIN IVA Y RETENCIÓN	FECHA DE ACREDIT.	DIAS DE MORA IMPUTABLES AL CONTRATANTE	DIAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA	DIAS PARA EL PAGO DE INTERESES	MES ANTERIOR OBLIGACION	INTERES MORATORIO	
							N°	MONTO			(5%)							TASA BCP	TOTAL A PAGAR
						=(e)+(f)			=(j)/11	=(l)-(j)		=(k)-(l)		=(n)-(g)		=(ñ)-(o)	= mes ant. (g) - 30		=(m)*(p)*(r)/36500
19	MAYO	26.827	18	29/6/2018	28	27/7/2018	1.388	215.000.000	19.545.455	195.454.545	16.043.951	179.410.594	25/9/2018	60	0	60	jun-2018	10,12	2.984.606
19 Saldo	MAYO	33.955	18	17/8/2018	28	14/9/2018	1.459	89.835.074	8.166.825	81.668.249	0	81.668.249	16/1/2019	124	0	124	ago-2018	10,18	2.824.424
20	JUNIO	30.200	18	20/7/2018	28	17/8/2018	1.402	294.346.489	26.758.772	267.587.717	15.491.921	252.095.796	11/12/2018	116	0	116	jul-2018	10,44	8.364.331
21	JULIO	36.050	18	26/8/2018	28	23/9/2018	1.464	294.346.489	26.758.772	267.587.717	15.491.921	252.095.796	16/1/2019	115	0	115	ago-2018	10,18	8.085.714
22	AGOSTO	58.883	18	27/12/2018	28	24/1/2019	1.527 / 1.629	309.838.410	28.167.128	281.671.282	15.491.921	266.179.361	9/7/2019	166	0	166	dic-2018	10,32	12.493.074
		1.865	19																
23	SETIEMBRE	33.933	19	11/7/2019	28	8/8/2019	1.637	387.988.749	35.271.704	352.717.045	28.919.805	323.797.240	22/8/2019	14	0	14	jul-2019	10,21	1.268.043
23 Saldo	SETIEMBRE	37.385	19	29/7/2019	28	26/8/2019	1.647 / 1.729	190.407.361	17.309.760	173.097.601	0	173.097.601	12/11/2019	78	0	78	jul-2019	10,21	3.776.753

TOTAL	39.796.944
IVA 10%	3.979.694
TOTAL	43.776.638

Ing. JORGE REGUEIRO
SOTEC S.A.