ACTA DE SUSPENSIÓN

En la Planta de **Petróleos Paraguayos - PETROPAR**, sito en Avda. Defensores del Chaco y Américo Picco, ciudad de Villa Elisa, siendo las 9:30 horas del 09 de setiembre de 2023, en el marco del **Contrato PR/PR N°052/22** para **"Construcción Calle Corta Fuego" – ID 414.972**, se reúnen, por parte de **PETROPAR**, la Ing. Jazmin Caballero por la Administración del Contrato, y por parte de la firma proveedora, **Alfa & Omega** el Sr. Eduardo Daniel Agüero.

PETROPAR, ha constatado que la cantidad del rubro cordón de hormigón existente en el contrato es superior a lo que físicamente se puede realizar, por esta razón se consensua y se acuerda realizar un compensatorio de los rubros y/o cantidades contractuales que sean ampliados disminuidos, pero estos deben ser debidamente justificadas y formalizadas por un convenio modificatorio, solicitado por el Proveedor, con el detalle de las mediciones y memoria técnica de cantidades y/o rubros a compensar que no fueron solicitados al momento por el proveedor, es por ello que desde la Administración del Contrato, Gerencia de Seguridad Industrial Salud Ocupacional, y Medio Ambiente, solicitará de un servicio topográfico para realizar las mediciones y sacar la conclusión

Por lo cual, **PETROPAR** dispone la suspensión temporal del plazo de ejecución desde el 09 de septiembre de 2023, día que Auditoria Interna realizo el cierre Administrativo en la Gerencia de GSSMA y se asumió la Gerencia con nuevos Administradores del Contrato respectivo; y hasta tanto la DNCP expida informe en base a la verificación realizada.

Se firma el presente **ACTA**, por los representantes de la contratante y el representante de la firma proveedora, en dos ejemplares de un mismo tenor y efecto.

Administrador de Contrato
Gerencia de GSSMA
Petróleos Paraguayos - PETROPAR

Ing. Jazmín Caballero Prieto
Gerente - GSSMA
PETROPAR

Eduardo Daniel Aguero
Proveedor
Alfa & Omega S.A.

Alfa & Omega
SOCIEDAD ANONIMA

Ing. Luis Fernando Mergarejo
Alfa & Omega
SOCIEDAD ANONIMA

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR