DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DOI N° 047/2023

Asunción, 22 de marzo de 2023

Señor
Lic. Juan Vicente Caballero, Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Presente

REF: REMISION DE DOCUMENTOS PARA DIFUSION DNCP. CONSTRUCCION DE NUEVA SEDE ADMINISTRACION DE ADUANA DE SALTOS DEL GUAIRA.

Por el presente remito por su intermedio a la Coordinación de la Unidad Operativa de Contratación los documentos correspondientes a las notificaciones varias realizadas a la Contratista Ing. Fernando Moreno con relación a la Obra, "CONSTRUCCION DE LA NUEVA SEDE DE LA ADMINSITRACION DE SALTOS DEL GUAIRA – ID 389 801"

El Dpto de Obras e Infraestructuras como Administrador del Contrato aprueba y remite para su difusión en la DNCP los siguientes documentos;

PRORROGA DE LLUVIA

- Notificación al Contratista
- Informe del Fiscal de Obras en Memo N° 03/2023
- Acta de inicio entre la DNA y el Contratista
- Nota del la Solicitud del Contratista.

SUSPENSION DE OBRAS

- Notificación al Contratista de aprobación de la suspensión
- Informe del Fiscal de Obras en Memo Nº 08/2023
- Nota de Suspensión del contratista.

REANUDACION DE OBRAS Y APROBACION DE ADENDA

- Notificación al Contratista de reanudar la obra y la aprobación de la Adenda
- Informe del Fiscal de Obras en Memo N.º 09/2023
- Copia de la Suscripción de la Adenda N.º 1
- Resolución N.º 343 de la Aprobación de la Adenda N.º 1

FECHA: 22-marzo.23	
	Coordinación de Recursos Financieros
	Departamento de Presupuesto
	Departamento de Contabilidad
	Departamento de Tesorería
	Coordinación de Recursos Administrativos
	Departamento de Servicios Generales
	Departamento de Almacenes y Suministros
	Departamento de Control de Inventario de Bienes
	Departamento de Transporte
	Departamento de Obras e Infraestructuras
✓	Coordinación Unidad Operativa de Contrataciones
	Departamento de Licitaciones y Compras Menores
✓	Departamento de Adjudicaciones, Contratos y Garantías
	Para su conocimiento
✓	Para proseguir con los tramites Administrativos

C.P. Carlos Martínez, Coordinador
Unidad Operativa de Contrataciones
DAF - DNA

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarlo muy atentamente.

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

Ing. Luis Martínez, Jefe
DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS.

C.P. Carlos Martínez, Coordinador
Unidad Operativa de Contrataciones
DAF - DNA
27. marzo. 23
14:40.

NUESTROS COMPROMISOS ÉTICOS SON:

HONESTIDAD: *"Relevamos correcta y oportunamente las necesidades de bienes y servicios de la Institución y convocamos en tiempo y forma a nuestros contratistas y proveedores, conforme a la disponibilidad de recursos"*

COMPROMISO: *"Promovemos el trabajo en equipo, fomentando el compañerismo, la generosidad y la integridad, garantizando la más alta calidad de nuestras funciones"*

Lic. Angelajo Ovando D.
Asistente Administrativo
Dirección Nacional de Acueductos
22-03-2023
14:15

Dirección Nacional de Gestión de Recursos Financieros
Departamento de Presupuesto
Coordinación de la Unidad Operativa de Compras
Departamento de Informática y Gestión
Dirección de Servicios Generales
Departamento de Almacenes y Suministros
Coordinación de Compras y Adquisición de Bienes
Departamento Financiero
Departamento de Obras e Infraestructura
Para su información
Copia Expediente

Dirección Nacional de Administración y Finanzas

Lic. Juan Vicente Caballero
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas