COPACO
Nuestra Compañía

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE Nº 2619/2014
TECMAG INGENIERÍA

Asunción, 5 de agosto de 2014

GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES
EL DIRECTORIO, en Reunión de fecha 5 de agosto del año en curso, según consta en el **Acta Nº 41**, ha resuelto:

1) **APROBAR** la prórroga del plazo contractual del Contrato Nº 10/2014 "ADQUISICIÓN DE POSTES DE HORMIGÓN ARMADO", por el término de 8 (ocho) días por lluvia, en atención a los documentos e informes obrantes en autos.

2) **APROBAR** la Adenda Nº 1 al Contrato Nº 10/2014 "ADQUISICIÓN DE POSTES DE HORMIGÓN ARMADO", suscrito con la firma TECMAG INGENIERÍA.

3) **AUTORIZAR** al Señor Presidente del Directorio a suscribir la referida Adenda.

4) **AUTORIZAR** a la Gerencia Operativa de Contrataciones haga efectiva las comunicaciones requeridas según lo establecido en la Ley Nº 2051/2003.

ROGELIO R. BENÍTEZ V.
Presidente del Directorio
COPACO S.A.

Foliado del 01 al 37, incluida la presente.

Adjunto:
Pro forma de Adenda Nº 1 al Contrato Nº 10/2014, 1 foja (anulada).
Pro forma de Adenda Nº 1 al Contrato Nº 10/2014, 1 foja.