ECOMIPA | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI | MERCOSUR FOCEM Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur | CONSORCIO Control Ruta 5

LLAMADO MOPC N° 93/2021 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA EL PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, A SER FINANCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR (FOCEM). LOTE 1: Prog. 0+000 (Cruce Yacare Ñe`e, Ruta PY 11) a Prog. 50+000 (Long.: 50 km.)

LIBRO DE OBRA N° 0000668

OBRA: PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FISICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO
LOTE 1: Prog. 0+000 (Cruce Yacare Ñe'e, Ruta PY 11) a Prog. 50+000 (Long.: 50 km.)
FISCALIZACION: CONSORCIO CONTROL RUTA 5
CONTRATISTA: ECOMIPA S.A

DE: CONTRATISTA **FECHA:** 05/10/2025

PARA: FISCALIZACION

ASUNTO: Planilla de MMIL Septiembre 2025

Adjunto al presente la planilla de MMIL correspondiente al mes de septiembre de 2025.

ANEXO: Planilla de Mmil septiembre 2025

Supervisor MOPC

Ing. Felipe Hermosilla
Ing. Residente
Fiscalización
FISCALIZACION

ECOMIPA
Ing. Edgar Qiau Valenzuela
Contratista Superintendente de Obra

CONTRATISTA	COMITENTE	FISCALIZACION
ECOMIPA Avenida Artigas N° 1 750 Avenida Artigas N° 1 750 Telefax (595-21) 291-226 Asunción - Paraguay	OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES · GOBIERNO NACIONAL · Paraguay de la gente · FOCEM MERCOSUR	CONSORCIO CONSORCIO CONTROL RUTA 5 (INGENEG S.A. - DYNATEST ENGENHARIA LTDA.)

LLAMADO MOPC N° 93/2021 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA EL PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, A SER FINANCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR (FOCEM). LOTE 1: Prog. 0+000 (Cruce Yacare Ña'o, Ruta PY 11) a Prog. 60+000 (Long.: 60 km.)

MES: SEPTIEMBRE **2025**

CONTROL ESTADO DEL TIEMPO - CAMPO

DIAS		ESTADO DEL TIEMPO			LLUVIA CAIDA (mm)	DESCRIPCION		
1	LUNES		LLUVIA		32,00			
2	MARTES		HUMEDO					
3	MIÉRCOLES		HUMEDO					
4	JUEVES		LLUVIA		8,00			
5	VIERNES		HUMEDO					
6	SÁBADO		HUMEDO					
7	DOMINGO		BUENO					
8	LUNES		LLUVIA		10,00			
9	MARTES		HUMEDO					
10	MIÉRCOLES		BUENO					
11	JUEVES		LLUVIA		10,00			
12	VIERNES		LLUVIA		3,00			
13	SÁBADO		HUMEDO					
14	DOMINGO		HUMEDO					
15	LUNES		BUENO					
16	MARTES		BUENO					
17	MIÉRCOLES		BUENO					
18	JUEVES		BUENO					
19	VIERNES		BUENO					
20	SÁBADO		BUENO					
21	DOMINGO		BUENO					
22	LUNES		LLUVIA		22,00			
23	MARTES		HUMEDO					
24	MIÉRCOLES		BUENO					
25	JUEVES		BUENO					
26	VIERNES		BUENO					
27	SÁBADO		BUENO					
28	DOMINGO		LLUVIA		10,00			
29	LUNES		HUMEDO					
30	MARTES		LLUVIA		3,00			
TOTAL DE LLUVIA CAIDA EN EL MES					98,0			

CONTRATISTA

SUPERVISIÓN
Alberto Fernández
Ingeniero Civil
Supervisión

FISCALIZACION

ECOMIPA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI | MERCOSUR FOCEM Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur | CONSORCIO Control Ruta 5

LLAMADO MOPC N° 93/2021 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA EL PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, A SER FINANCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR (FOCEM). LOTE 1: Prog. 0+000 (Cruce Yacare Ñe`e, Ruta PY 11) a Prog. 50+000 (Long.: 50 km.)

LIBRO DE OBRA N° 0000683

OBRA: PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FISICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO
LOTE 1: Prog. 0+000 (Cruce Yacare Ñe'e, Ruta PY 11) a Prog. 50+000 (Long.: 50 km.)
FISCALIZACION: CONSORCIO CONTROL RUTA 5
CONTRATISTA: ECOMIPA S.A

DE: CONTRATISTA **FECHA:** 02/11/2025
PARA: FISCALIZACION
ASUNTO: PLANILLA DE LLUVIA OCTUBRE 2025

ADJUNTO AL PRESENTE LA PLANILLA DE LLUVIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025

ANEXO:

Supervisor MOPC | Ing. Felipe Hermosilla Ing. Residente Fiscalización FISCALIZACION | Contratista

Anexo al Libro de Obra Nº 683

CONTRATISTA	COMITENTE	FISCALIZACION
ECOMIPA Avenida Artigas N° 1 750 Avenida Artigas N° 1 750 Telefax (595-21) 291-226 Asunción - Paraguay	OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente MERCOSUR FOCEM	CONSORCIO CONSORCIO CONTROL RUTA 5 (INGENCG S.A. - DYNATEST ENGENHARIA LTDA.)

LLAMADO MOPC Nº 93/2021 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA EL PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FISICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, A SER FINANCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR (FOCEM). LOTE 1: Prog. 0+000 (Cruce Yacare Ne'e, Ruta PY 11) a Prog. 50+000 (Long.: 50 km.)

MES: **OCTUBRE** **2025**

CONTROL ESTADO DEL TIEMPO - CAMPO

DIAS		ESTADO DEL TIEMPO			LLUVIA CAIDA (mm)	DESCRIPCION		
1	MIÉRCOLES		HUMEDO					
2	JUEVES		LLUVIA		20,00			
3	VIERNES		HUMEDO					
4	SÁBADO		HUMEDO					
5	DOMINGO		BUENO					
6	LUNES		BUENO					
7	MARTES		BUENO					
8	MIÉRCOLES		LLUVIA		5,00			
9	JUEVES		HUMEDO					
10	VIERNES		BUENO					
11	SÁBADO		BUENO					
12	DOMINGO		LLUVIA		5,00			
13	LUNES		HUMEDO					
14	MARTES		BUENO					
15	MIÉRCOLES		BUENO					
16	JUEVES		BUENO					
17	VIERNES		HUMEDO					
18	SÁBADO		LLUVIA		40,00			
19	DOMINGO		HUMEDO					
20	LUNES		HUMEDO					
21	MARTES		HUMEDO					
22	MIÉRCOLES		BUENO					
23	JUEVES		LLUVIA		10,00			
24	VIERNES		HUMEDO					
25	SÁBADO		BUENO					
26	DOMINGO		LLUVIA		52,00			
27	LUNES		LLUVIA		18,00			
28	MARTES		LLUVIA		10,00			
29	MIÉRCOLES		HUMEDO					
30	JUEVES		HUMEDO					
31	VIERNES		HUMEDO					
TOTAL DE LLUVIA CAIDA EN EL MES					**160,00**			

CONTRATISTA

Edilberto Fernández
Ingeniero Civil
Supervisión
SUPERVISION

FISCALIZACION

ECOMIPA
Ing. Edgar Grau Valenzuela
Superintendente

ECOMIPA | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI | MERCOSUR FOCEM Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur | CONSORCIO Control Ruta 5

LLAMADO MOPC N° 93/2021 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA EL PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, A SER FINANCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR (FOCEM). LOTE 1: Prog. 0+000 (Cruce Yacare Ñe`e, Ruta PY 11) a Prog. 50+000 (Long.: 50 km.)

LIBRO DE OBRA N° 0000701

OBRA: PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FISICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO
LOTE 1: Prog. 0+000 (Cruce Yacare Ñe'e, Ruta PY 11) a Prog. 50+000 (Long.: 50 km.)
FISCALIZACION: CONSORCIO CONTROL RUTA 5
CONTRATISTA: ECOMIPA S.A

DE: CONTRATISTA **FECHA:** 02/12/2025

PARA: FISCALIZACION

ASUNTO: PLANILLA DE JUNIO - NOVIEMBRE 2025

ADJUNTO PRESENTE LA PLANILLA DE [illegible] CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025.-

ANEXO: PLANILLA DE JUNIO / NOVIEMBRE 2025

Supervisor MOPC

Ing. Felipe Hermosilla
Ing. Residente
FISCALIZACIÓN

ECOMIPA
Ing. Edgar Grau Valenzuela
Superintendente de Obra
Contratista

Anexo al Libro de Obra Nº 701

CONTRATISTA	COMITENTE	FISCALIZACION
ECOMIPA Avenida Artigas N° 1 750 Avenida Artigas N° 1.750 Telefax (595-21) 291-226 Asunción - Paraguay	Ministerio de OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente MERCOSUR FOCEM	CONSORCIO Control Ruta 5 CONSORCIO CONTROL RUTA 5 (INGENEG S.A. - DYNATEST ENGENHARIA LTDA.)

LLAMADO MOPC N° 93/2021 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA EL PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FISICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, A SER FINANCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR (FOCEM). LOTE 1: Prog. 0+000 (Cruce Yacare Ne'e, Ruta PY 11) a Prog. 50+000 (Long.: 50 km.)

MES: NOVIEMBRE **2025**

CONTROL ESTADO DEL TIEMPO - CAMPO

DIAS		ESTADO DEL TIEMPO			LLUVIA CAIDA (mm)	DESCRIPCION		
1	SÁBADO		LLUVIA		38.00			
2	DOMINGO		HUMEDO					
3	LUNES		HUMEDO					
4	MARTES		BUENO					
5	MIÉRCOLES		LLUVIA		100.00			
6	JUEVES		HUMEDO					
7	VIERNES		LLUVIA		18.00			
8	SÁBADO		HUMEDO					
9	DOMINGO		HUMEDO					
10	LUNES		BUENO					
11	MARTES		BUENO					
12	MIÉRCOLES		LLUVIA		74.00			
13	JUEVES		LLUVIA		21.00			
14	VIERNES		HUMEDO					
15	SÁBADO		HUMEDO					
16	DOMINGO		LLUVIA		60.00			
17	LUNES		HUMEDO					
18	MARTES		HUMEDO					
19	MIÉRCOLES		BUENO					
20	JUEVES		BUENO					
21	VIERNES		BUENO					
22	SÁBADO		BUENO					
23	DOMINGO		BUENO					
24	LUNES		BUENO					
25	MARTES		BUENO					
26	MIÉRCOLES		BUENO					
27	JUEVES		BUENO					
28	VIERNES		BUENO					
29	SÁBADO		BUENO					
30	DOMINGO		BUENO					
TOTAL DE LLUVIA CAIDA EN EL MES					**311.0**			

CONTRATISTA

SUPERVISIÓN

Edilberto Fernández
Ingeniero Civil
Supervisión

FISCALIZACION

ECOMIPA
Ing. Edgar Grau Valenzuela
Superintendente de Obra

ECOMIPA | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI | MERCOSUR FOCEM Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur | CONSORCIO Control Ruta 5

LLAMADO MOPC N° 93/2021 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA EL PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FÍSICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, A SER FINANCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR (FOCEM). LOTE 1: Prog. 0+000 (Cruce Yacare Ñe`e, Ruta PY 11) a Prog. 50+000 (Long.: 50 km.)

LIBRO DE OBRA N° 0000708

OBRA: PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FISICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO
LOTE 1: Prog. 0+000 (Cruce Yacare Ñe'e, Ruta PY 11) a Prog. 50+000 (Long.: 50 km.)
FISCALIZACION: CONSORCIO CONTROL RUTA 5
CONTRATISTA: ECOMIPA S.A

DE: CONTRATISTA **FECHA:** 08/01/2026

PARA: FISCALIZACIÓN

ASUNTO: PLANILLA DE LUVIA DICIEMBRE 2025.

ADJUNTO AL PRESENTE LA PLANILLA DE LUVIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.

ANEXO: PLANILLA DE LUVIA DICIEMBRE 2025

Edilberto Fernández
Ingeniero Civil
Supervisión
Supervisor MOPC

Ing. Felipe Hermosilla
Ing. Residente
FISCALIZACION
Fiscalización

ECOMIPA
Ing. Edgar Ortiz Valenzuela
Superintendente de Obra

CONTRATISTA	COMITENTE	FISCALIZACION
ECOMIPA Avenida Artigas N° 1.750 Avenida Artigas N° 1.750 Telefax (595-21) 291-226 Asunción - Paraguay	Ministerio OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente MERCOSUR FOCEM	CONSORCIO CONSORCIO CONTROL RUTA 5 (INGENEG S.A. - DYNATEST INGENHARIA LTDA.)

LLAMADO MOPC N° 93/2021 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA EL PROYECTO DE MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FISICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, A SER FINANCIADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR (FOCEM). LOTE 1: Prog. 0+000 (Cruce Yacare Ñe'e, Ruta PY 11) a Prog. 50+000 (Long.: 50 km.)

MES: DICIEMBRE **2025**

CONTROL ESTADO DEL TIEMPO - CAMPO

DIAS		ESTADO DEL TIEMPO			LLUVIA CAIDA (mm)	DESCRIPCION		
1	LUNES		BUENO					
2	MARTES		BUENO					
3	MIÉRCOLES		BUENO					
4	JUEVES		BUENO					
5	VIERNES		BUENO					
6	SÁBADO		BUENO					
7	DOMINGO		LLUVIA		14.00			
8	LUNES		LLUVIA		22.00			
9	MARTES		HUMEDO					
10	MIÉRCOLES		HUMEDO					
11	JUEVES		BUENO					
12	VIERNES		LLUVIA		155.00			
13	SÁBADO		HUMEDO					
14	DOMINGO		HUMEDO					
15	LUNES		LLUVIA		30.00			
16	MARTES		HUMEDO					
17	MIÉRCOLES		HUMEDO					
18	JUEVES		HUMEDO					
19	VIERNES		HUMEDO					
20	SÁBADO		BUENO					
21	DOMINGO		BUENO					
22	LUNES		LLUVIA		10.00			
23	MARTES		LLUVIA		17.00			
24	MIÉRCOLES		HUMEDO					
25	JUEVES		HUMEDO					
26	VIERNES		HUMEDO					
27	SÁBADO		HUMEDO					
28	DOMINGO		LLUVIA		10.00			
29	LUNES		LLUVIA		50.00			
30	MARTES		LLUVIA		15.00			
31	MIÉRCOLES		HUMEDO					
TOTAL DE LLUVIA CAIDA EN EL MES					**323.0**			

CONTRATISTA

SUPERVISIÓN

Edilberto Ríos Méndez
Ingeniero Civil
Supervisión

FISCALIZACION