Nota E.I.S.A. / DINAC – Nº 35 /2020

Mariano Roque Alonzo, 02 de julio del 2020

Señor

Arq. Carlos Achucarro

Sub director

Sub Dirección de infraestructura - Dinac

Presente

Ref.: Contrato Nº 02/2019 "Ampliación del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi – Espigón Norte

Asunto: Solicitud de CONVENIO MODIFICATORIO para prorroga de los plazos de ejecución.

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. y por su intermedio a quien corresponda, en el marco del contrato de la referencia, a fin de presentar los registros de precipitación diaria en la zona de obra, desde el **01 de marzo del 2020** hasta el **30 de junio del 2020** con lluvias mayores a 5mm y días sin actividad por humedad excesiva, informado en libro de obra.

Al respecto, solicitamos un CONVENIO MODIFICATORIO del contrato para desplazamiento de cronograma de 8 (Ocho) días, según los parámetros establecidos en la C.G.C., 22.1 donde se señala la prórroga de los plazos de ejecución.

Esperando una respuesta favorable, nos despedimos de Ud., muy atentamente.

.....

Felipe Javier Nery Huerta García
Representante Legal
Estructura Ingeniería S.A.

Nota Nº 35 - Folio (1)

Adjuntamos los siguientes documentos:

- Cuadro de precipitaciones por mes (2)
- Registro de precipitación diaria – Dirección de meteorología e hidrología (1 - 3)

El presente documento adjunta copias con las que totaliza la cantidad de 3 (tres) *hojas numeradas.*

SDI 139/20
DINAC 12254/2020

Dirección: Boquerón y 1º de Mayo – Mariano Roque Alonso
Tel: 021 750 333 / 750 802/3 – Cel: 0983 179800
eisa@eisa.com.py - www.eisa.com.py

Fiato A. Domínguez R.
Secretario Técnico
SDI – DINAC

Nro	MES	Precipitaciones - Dias(Igual y mayor a 5mm)	Dias de inactividad en obra registrado en liro de obras	Total de prorrogas por mes
1	mar-20	2	0	2
2	abr-20	1	0	1
3	may-20	2	0	2
4	jun-20	3	0	3

Total dias de prorrogas por inclemencias climaticas 8

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2020

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1			0,0	0,0	33,5	T						
2			0,0	0,7	0,0	0,0						
3			0,0	0,0	0,0	17,1						
4			0,0	0,0	0,0	36,0						
5			0,0	4,4	0,8	8,0						
6			0,0	0,0	0,0	0,0						
7			0,0	0,0	0,0	0,0						
8			0,0	0,0	0,0	0,0						
9			0,0	0,0	0,0	0,0						
10			0,0	0,0	0,0	0,0						
11			0,0	0,0	4,9	0,0						
12			0,0	0,0	2,5	0,0						
13			0,0	13,0	T	0,0						
14			0,0	0,0	0,0	0,0						
15			0,0	0,0	0,0	-						
16			0,0	0,0	0,0							
17			0,0	0,0	0,0							
18			14,3	0,0	0,0							
19			4,9	0,0	0,0							
20			0,0	0,0	T							
21			0,0	0,0	34,2							
22			0,0	0,0	0,0							
23			0,0	0,0	0,0							
24			0,0	0,0	0,0							
25			0,0	0,0	0,0							
26			0,0	0,0	0,0							
27			0,3	0,0	0,0							
28			15,8	0,0	0,0							
29			0,0	0,0	0,0							
30			0,0	0,0	0,0							
31			0,0		0,0							
Total			35	18	76	61						
Máx. 24h			15,8	13	34,2	36						
Día Máx.			28	13	21	4						

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL – Dirección de Meteorología e Hidrología

Ing. Raúl Enrique Rodas Franco
Director de Meteorología e Hidrología
DINAC

Cnel. Lopez N° 1.080 c/ De la Conquista
Email: lourdes.aveiro@meteorologia.gov.py
julian.olmedo@meteorologia.gov.py

Tel. 021-4381192
Asunción - Paraguay