Servicio Nacional de CALIDAD Y SALUD ANIMAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

NOTA UEP PMASSAP N° 309/2022

San Lorenzo, 04 de julio de 2022

Señor
Abg. PABLO SEITZ, Director Nacional.
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
Presente

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en el marco del Proyecto *"Mejoramiento y ampliación de los servicios del SENACSA en calidad de certificación sanitaria e inocuidad de productos y subproductos de origen animal"*, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, a fin de solicitar la difusión en el Portal SICP del Convenio Modificatorio Nº 01/2022 del Contrato Nº 43/2021 CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD ZONAL DEL SENACSA EN LOMA PLATA (PLURIANUAL) – ID Nº 403180, suscrito con el proveedor CONTEPAR SRL, autorizado conforme a la Resolución Nº 837/2022.-

Se informa fueron subidos al SICP los siguientes documentos:

- Convenio Modificatorio N° 01 al Contrato N° 43/2021
- Resolución Nº 856/2022 que autoriza la suscripción del convenio

Respecto al requerimiento de no objeción del banco a este procedimiento, se informa que, **las modificaciones realizadas no superan el 15% del monto total contratado originalmente**, con lo cual **no se requiere de la no objeción del Banco**. No obstante, los cambios fueron registrados en el sistema Online Bidding Process (OBP), del Banco, con el identificador P9427-C01-A1727. Se adjunta comprobante de registro en el OBP.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarlo atentamente,

Martin Ovando, Especialista de Adquisiciones
Unidad Ejecutora del Proyecto PR-L1148

SENACSA Unidad Ejecutora de Proyectos

Amendment ID	Modification	Actual Signature Date	Status
P9427-C01-A1727	End Date, Amount	22 Jun 2022	N/A

Amendment Details

Modified End Date*

28 Sep 2022

Currency*	Amendment Amount*	USD Equivalent
PYG	**117,085,779.00**	**$ 17,046.53**

Amendment Documents

Document	Required	Status
Signed Contract	No	
Other	No	
Draft Amendment	Yes	

Pending upload Pending non objection Uploaded