CG-MO 344/15

Asunción, 26 de junio de 2015

Señor
Lic. Roberto Carlos Enrique Caballero, Viceministro
Gabinete del Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADAS UNICA
Exp. Nº 21547
Fecha: 29 JUN 2015
Firma:
Hora:

Ref.: Contrato S.G MINISTRO N°232/2010 "Fiscalización de Obras de Mejoramiento de los Caminos No Pavimentados del Departamento de San Pedro: Tramo Choré – Colonia Cocuera – San Pablo – Chore – General Aquino"

Asunto: **Presentación Certificado de Obras N° 23– VIALTEC S.A. – FONDO EXTERNO**

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado de Obras Nº 23 – abril 2015, correspondiente al contrato de la referencia. El monto a ser pagado con **FONDO EXTERNO** es **Gs. 960.622.278** (guaraníes novecientos sesenta millones seiscientos veintidós mil doscientos setenta y ocho)

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	Pedido de Pago de Certificado Nº 23
DESCRIPCION DE LA OBRA	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO, GESTION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL "Ñamopora Ñanderapé PRESTAMO N°7406 – PY LICITACIÓN PÚBLICA INTERNANCIONAL N°182/2011 Ad Referendum al Presupuesto General de la Nacion Año 2012 – Para la Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos No Pavimentados del Departamento de San Pedro – Lote 1: Choré – Colonia Cocuerá – San Pablo. Programa de Mejoramiento de Gestión y Mantenimiento de la Red Vial del Paraguay.
EMPRESA	VIALTEC S.A.
MONTO DEL CONTRATO	Gs. 24.386.596.912 IVA INCLUIDO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Fondo EXTERNO
FECHA DE CONTRATO	02/05/2013
DECRETO DE ADJUDICACIÓN	Nº 37/2013
PLAZO DE EJECUCIÓN	20 meses
ORDEN DE INICIO	30/05/2013

Manifestación de carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista, y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en 1 original y 2 copias, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludamos atentamente.

Lic. Fabiola Quiroz D.
Representante Legal

CERTIFICO que la presente fotocopia es copia fiel del original. DOY FE.
ABOG. ELENA BITAR DE ROYG
ESCRIBANA PUBLICA
Nº 838 Nº 679

VIATEC
Sociedad Anónima
CONSTRUCTORA
Oficina - Talleres - Depósitos
Colonia Elisa 246 c/ Avda. Tte. Américo Picco
Teléfono: 946 497 - 946 283 - Villa Elisa - Paraguay

Timbrado Nº 11039519
Fecha Inicio Vigencia: 23/04/2015
Fecha Fin Vigencia: 30/04/2016
RUC: 80022306-3
FACTURA
001-001- 0000427

FECHA DE EMISIÓN: 24 de Junio de 2015 | **CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO /** / **CRÉDITO /** X /

RUC: 80004239-5

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES. **N. DE REMISIÓN Nº:**

DIRECCIÓN: **TELÉFONO:**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Ref.: Llamado MOPC LPN Nº 182/2011 **Contrato S.G. Ministro Nº 37/2013.** **Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos no Pavimentados del Departamento de San Pedro** **Tramo: Lote 1: Choré - Colonia Cocuerá - San Pablo** **Longitud: 35,494 Km.** **CERTIFICADO DE OBRA NORMAL Nº 23** **MES DE ABRIL DE 2015** FONDO EXTERNO Monto Total del Certificado 1.050.428.346 Gs Reajustes -39.247.002 Gs **Monto Total del Certificado + Ajustes** 1.011.181.345 Gs **Devolución de Anticipo** 0 Gs **Retención de Garantia 5%** -50.559.067 Gs **Monto líquido de factura** 960.622.278 Gs				960.622.278 Gs
	VALOR PARCIAL:				960.622.278 Gs

TOTAL A PAGAR: Son Guaraníes Novecientos Sesenta Millones Seiscientos Veinte y Dos Mil Doscientos Setenta y Ocho.- 960.622.278 Gs

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) **10(%)** 87.329.298 Gs **TOTAL:** 87.329.298 Gs

A.G. ROBERT S.A. - Alférez Silva 378 c/ Dr. Mazzei - RUC: 80023513-4 - Tel. (021) 420 876 - Hab. Nº 1051 - Nº 0401/0600 - 04/2015 ORIGINAL: CLIENTE

CERTIFICO: que la presente fotocopia es copia fiel del original. CONSTE
MARIA ELENA BIZAR DE ROY NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA REG. 838 CNEL. RAMON DIAZ Nº 679 TEL. 663759 ASUNCION - PARAGUAY

CERTIFICO: que la presente fotocopia es copia fiel del original. CONSTE
MARIA ELENA BIZAR DE ROY NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA REG. 838 CNEL. RAMON DIAZ Nº 679 TEL. 663759 ASUNCION - PARAGUAY

0-243341
31/07/15
Nombre 8% 892 980
Nº 21 541
cta 23
SIAF 91.817

(Cinco)000005

4/4

VIATEC
Sociedad Anónima
CONSTRUCTORA
Oficina - Talleres - Depósitos
Colonia Elisa 246 c/ Avda. Tte. Américo Picco
Teléfono 946 497 - Villa Elisa - Paraguay

Gs. 873.292.980 +

RECIBO DE DINERO
RUC: 80022306-3

0827

Recibí de: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones R.U.C. 80004229-5.

la suma de guaraníes: Ochocientos setenta y tres millones doscientos noventa y dos mil novecientos ochenta

en concepto de: pago parcial de Co. Contrato Nº 427

Villa Elisa, 14 Agosto 2015
FECHA

FIRMA

CERTIFICO: que la presente fotocopia es copia fiel del original. CONSTE

ELENA BITAR DE ROYG
ESCRIBANA PUBLICA
REG. 838
CNEL. DIAZ Nº 679
TEL. 663769
ASUNCION - PARAGUAY

A.G. Robert S.A. - Tel. 420 876 - Alférez Silva 378 - RUC 80023513-4 - Hab. Nº 1051 - 6 Tal. 50 x 2 - 0701/ 01000 - 03/ 2013 - Hab. Nº 1051

Original Cliente Duplicado Contabilidad

CG-MO 347/15

Asunción, 27 de julio de 2015

Señor
Lic. Roberto Carlos Enrique Caballero, Viceministro
Gabinete del Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

Ref.: Contrato S.G MINISTRO N°232/2010 "Fiscalización de Obras de Mejoramiento de los Caminos No Pavimentados del Departamento de San Pedro: Tramo Choré – Colonia Cocuera – San Pablo – Chore – General Aquino"

Asunto: **Presentación Certificado de Obras N° 24– VIALTEC S.A. – FONDO EXTERNO**

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado de Obras Nº 24 – mayo 2015, correspondiente al contrato de la referencia. El monto a ser pagado con **FONDO EXTERNO** es **Gs. 763.800.772** (guaraníes setecientos sesenta y tres millones ochocientos mil setecientos setenta y dos)

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	Pedido de Pago de Certificado Nº 24
DESCRIPCION DE LA OBRA	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO, GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL "Ñamopora Ñanderapé PRESTAMO N°7406 – PY – LICITACIÓN PÚBLICA INTERNANCIONAL N°182/2011 Ad Referendum al Presupuesto General de la Nacion Año 2012 – Para la Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos No Pavimentados del Departamento de San Pedro – Lote 1: Choré – Colonia Cocuerá – San Pablo, Programa de Mejoramiento de Gestión y Mantenimiento de la Red Vial del Paraguay.
EMPRESA	VIALTEC S.A.
MONTO DEL CONTRATO	Gs. 24.386.596.912 IVA INCLUIDO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Fondo EXTERNO
FECHA DE CONTRATO	02/05/2013
DECRETO DE ADJUDICACIÓN	Nº 37/2013
PLAZO DE EJECUCIÓN	20 meses
ORDEN DE INICIO	30/05/2013

Manifestación de carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista, y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en 1 original y 2 copias, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludamos atentamente.

COPIA

Lic. Fabiola Quiroz D.
Representante Legal

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADAS ÚNICA
Exp. Nro.
Fecha: 27 JUL. 2015
Firma:
Hora:

VIATEC
Sociedad Anónima
CONSTRUCTORA
Oficina - Talleres - Depósitos
Colonia Elisa 246 c/ Avda. Tte. Américo Picco
Teléfono: 946 497 - 946 283 - Villa Elisa - Paraguay

Timbrado Nº 11039519
Fecha Inicio Vigencia: 23/04/2015
Fecha Fin Vigencia: 30/04/2016
RUC: 80022306-3
FACTURA
001-001- 0000447

FECHA DE EMISIÓN: 23 de Julio de 2015 | **CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO /** / **CRÉDITO /** X /

RUC: 80004239-5

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES. **N. DE REMISIÓN Nº:**

DIRECCIÓN: **TELÉFONO:**

CERTIFICO: que la presente fotocopia es copia fiel del original. CONSTE

MARIA ELENA GITAR DE ROJAS NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA REG. 938 CNEL. RAMON DIAZ Nº 679 TEL. 663769 ASUNCION - PARAGUAY

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Ref.: Llamado MOPC LPN Nº 182/2011				
	Contrato S.G. Ministro Nº 37/2013.				
	Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos no Pavimentados del Departamento de San Pedro				
	Tramo: Lote 1: Choré - Colonia Cocuerá - San Pablo				
	Longitud: 35,494 Km.				
	CERTIFICADO DE OBRA NORMAL Nº 24				
	MES DE MAYO DE 2015				
	FONDO EXTERNO				
	Monto Total del Certificado 846.017.947 Gs				
	Reajustes -42.017.134 Gs				
	Monto Total del Certificado + Ajustes 804.000.813 Gs				
	Devolución de Anticipo 0 Gs				
	Retención de Garantia 5% -40.200.041 Gs				
	Monto liquido de factura 763.800.772 Gs				763.800.772 Gs
	O= 28378				
	31/08/15				
	Nota= 6943-4338				
	Nº= 24973				
	cant= 24				
	31/08/56 269				

CERTIFICO: que la presente fotocopia es copia fiel del original. CONSTE

VALOR PARCIAL:		763.800.772 Gs
TOTAL A PAGAR:	Son Guaraníes Setecientos Sesenta y Tres Millones Ochocientos Mil Setecientos Setenta y Dos.-	763.800.772 Gs
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)	**10(%)** 69.436.434 Gs **TOTAL:**	69.436.434 Gs

A.G. ROBERT S.A. - Alférez Silva 378 c/ Dr. Mazzei - RUC: 80023513-4 - Tel. (021) 420 876 - Hab. Nº 1051 - Nº 0401/0600 - 04/2015 ORIGINAL: CLIENTE

(Tres)000003
(Ocho)000008

4619

VIATEC
Sociedad Anónima
CONSTRUCTORA
Oficina - Talleres - Depósitos
Colonia Elisa 246 c/ Avda. Tte. Américo Picco
Teléfono 946 497 - Villa Elisa - Paraguay

CERTIFICO: que la presente fotocopia es copia fiel del original. CONSTE

Gs. 694.364.338 =

RECIBO DE DINERO 0832

RUC: 80022306-3

MARIA ELENA BITAR DE ... NOTARIA Y ESCRIBANIA PUBLICA REG. 838 CNEL. RAMON DIAZ Nº 679 TEL. 663769 ASUNCION - PARAGUAY

Recibí de: M.O.P.C. R.U.C. 80004239-5

la suma de guaraníes: Seiscientos noventa y cuatro millones trescientos sesenta y cuatro mil trescientos treinta y ocho

en concepto de: Pago parcial de la factura Nº 447

Villa Elisa, 21 Setiembre 2015
FECHA

FIRMA

A.G. Robert S.A. - Tel. 420 876 - Alférez Silva 378 - RUC 80023513-4 - Hab. Nº 1051 - 6 Tal. 50 x 2 - 0701/ 01000 - 03/ 2013 - Hab. Nº 1051

Original Cliente Archivo Contabilidad

(Nueve)

CG-MO 350/15

Asunción, 17 de agosto de 2015

Señor
Lic. Roberto Carlos Enrique Caballero, Viceministro
Gabinete del Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

- Ref.: Contrato S.G.MINISTRO N°232/2010 "Fiscalización de Obras de Mejoramiento de los Caminos No Pavimentados del Departamento de San Pedro: Tramo Choré – Colonia Cocuera – San Pablo – Chore – General Aquino"

Asunto: **Presentación Certificado de Obras N° 25– VIALTEC S.A. – FONDO EXTERNO**

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado de Obras Nº 25 – junio 2015, correspondiente al contrato de la referencia. El monto a ser pagado con **FONDO EXTERNO** es **Gs. 511.301.779** (guaraníes quinientos once millones trescientos un mil setecientos setenta y nueve)

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	Pedido de Pago de Certificado Nº 25
DESCRIPCION DE LA OBRA	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO, GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL "Ñamopora Ñanderapé PRESTAMO N°7406 – PY – LICITACIÓN PÚBLICA INTERNANCIONAL N°182/2011 Ad Referendum al Presupuesto General de la Nacion Año 2012 – Para la Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos No Pavimentados del Departamento de San Pedro – Lote 1: Choré – Colonia Cocuerá – San Pablo. Programa de Mejoramiento de Gestión y Mantenimiento de la Red Vial del Paraguay.
EMPRESA	VIALTEC S.A.
MONTO DEL CONTRATO	Gs. 24.386.596.912 IVA INCLUIDO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Fondo EXTERNO
FECHA DE CONTRATO	02/05/2013
DECRETO DE ADJUDICACIÓN	Nº 37/2013
PLAZO DE EJECUCIÓN	20 meses
ORDEN DE INICIO	30/05/2013

Manifestación de carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista, y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en 1 original y 2 copias, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludamos atentamente.

COPIA

Lic. Fabiola Quiroz D.
Representante Legal

MESA ÚNICA
Exp. Nº 27570
Fecha: 17 AGO. 2015
Firma:

VIATTES
Sociedad Anónima
CONSTRUCTORA
Oficina - Talleres - Depósitos
Colonia Elisa 246 c/ Avda. Tte. Américo Picco
Teléfono: 946 497 - 946 283 - Villa Elisa - Paraguay

Timbrado Nº 11039519
Fecha Inicio Vigencia: 23/04/2015
Fecha Fin Vigencia: 30/04/2016
RUC: 80022306-3
FACTURA
001-001- 0000464

CERTIFICO que la presente fotocopia es copia fiel del original. CONSTE

ANA ELENA BITAR DE ROJAS ESCRIBANA PUBLICA REG. 838 CNEL. RAMON DIAZ Nº 679 TEL. 663769 ASUNCION - PARAGUAY

FECHA DE EMISIÓN: 13 de Agosto de 2015 **CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO /** **/ CRÉDITO /X /**

RUC: 80004239-5

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES. **N. DE REMISIÓN Nº:**

DIRECCIÓN: **TELÉFONO:**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Ref.: Llamado MOPC LPN Nº 182/2011 **Contrato S.G. Ministro Nº 37/2013.** **Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos no Pavimentados del Departamento de San Pedro** **Tramo: Lote 1: Choré - Colonia Cocuerá - San Pablo** **Longitud: 35,494 Km.**				
	CERTIFICADO DE OBRA NORMAL Nº 25				
	MES DE JUNIO DE 2015				
	FONDO EXTERNO				
	Monto Total del Certificado 572.053.117 Gs				
	Reajustes -33.840.718 Gs				
	Monto Total del Certificado + Ajustes 538.212.399 Gs				
	Devolución de Anticipo 0 Gs				
	Retención de Garantia 5% -26.910.620 Gs				
	Monto líquido de factura 511.301.779 Gs				511.301.779 Gs
	O= 19 301 08/09/15 Monto= 464 814 197 Mto= 41 570 cant. 25 OTM= 120 161				
VALOR PARCIAL:					511.301.779 Gs

TOTAL A PAGAR: Son Guaraníes Quinientos Once Millones Trescientos Un Mil Setecientos Setenta y Nueve.- 511.301.779 Gs

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) **10(%)** 46.481.980 Gs **TOTAL:** 46.481.980 Gs

A.G. ROBERT S.A. - Alférez Silva 378 c/ Dr. Mazzei - RUC: 80023513-4 - Tel. (021) 420 876 - Hab. Nº 1051 - Nº 0401/0600 - 04/2015 ORIGINAL: CLIENTE

(Once)000011

MATTEC
Sociedad Anónima
CONSTRUCTORA
Oficina - Talleres - Depósitos
Colonia Elisa 246 c/ Avda. Tte. Américo Picco
Teléfono 946 497 - Villa Elisa - Paraguay

Gs. 464.819.799 F.

RECIBO DE DINERO
RUC: 80022306-3

0833

CERTIFICO: que la presente fotocopia es copia fiel del original.

MARIA ELENA DI... NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REG. 838
CNEL. RAMON DIAZ Nº 679
TEL. 663769
ASUNCION - PARAGUAY

Recibí de: M.O.R.C.

R.U.C. 80024239-5

la suma de guaraníes: Cuatrocientos sesenta y cuatro millones ochocientos diez y nueve mil setecientos noventa y nueve F

en concepto de: Pago parcial de la factura Nº 464

Villa Elisa 24 Setiembre 2015
FECHA

FIRMA 2.946.660.

A.G. Robert S.A. - Tel. 420 876 - Alférez Silva 378 - RUC 80023513-4 - Hab. Nº 1051 - 6 Tal. 50 x 2 - 0701/ 01000 - 03/ 2013 - Hab. Nº 1051

Original Cliente

(Doce)000012

CG-MO 355/15

Asunción, 3 de setiembre de 2015

Señor
Lic. Roberto Carlos Enrique Caballero, Viceministro
Gabinete del Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

MESA DE ENTRADA ... 30245 ... 8 SET. 2015

Ref.: Contrato S.G MINISTRO N°232/2010 "Fiscalización de Obras de Mejoramiento de los Caminos No Pavimentados del Departamento de San Pedro: Tramo Choré – Colonia Cocuera – San Pablo – Chore – General Aquino"
Asunto: **Presentación Certificado de Obras N° 26– VIALTEC S.A. – FONDO EXTERNO**

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado de Obras N° 26 – julio 2015, correspondiente al contrato de la referencia. El monto a ser pagado con **FONDO EXTERNO** es **Gs. 513.149.972** (guaraníes quinientos trece millones ciento cuarenta y nueve mil novecientos setenta y dos)

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	Pedido de Pago de Certificado N° 26
DESCRIPCION DE LA OBRA	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO, GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL "Ñamopora Ñanderapé PRESTAMO N°7406 – PY – LICITACIÓN PÚBLICA INTERNANCIONAL N°182/2011 Ad Referendum al Presupuesto General de la Nacion Año 2012 – Para la Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos No Pavimentados del Departamento de San Pedro – Lote 1: Choré – Colonia Cocuerá – San Pablo. Programa de Mejoramiento de Gestión y Mantenimiento de la Red Vial del Paraguay.
EMPRESA	VIALTEC S.A.
MONTO DEL CONTRATO	Gs. 24.386.596.912 IVA INCLUIDO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Fondo EXTERNO
FECHA DE CONTRATO	02/05/2013
DECRETO DE ADJUDICACIÓN	N° 37/2013
PLAZO DE EJECUCIÓN	20 meses
ORDEN DE INICIO	30/05/2013

Manifestación de carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista, y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en 1 original y 2 copias, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludamos atentamente.

Lic. Fabiola Quiroz D.
Representante Legal

YATITEC
Sociedad Anónima
CONSTRUCTORA
Oficina - Talleres - Depósitos
Colonia Elisa 246 c/ Avda. Tte. Américo Picco
Teléfono: 946 497 - 946 283 - Villa Elisa - Paraguay

Timbrado Nº 11039519
Fecha Inicio Vigencia: 23/04/2015
Fecha Fin Vigencia: 30/04/2016
RUC: 80022306-3
FACTURA
001-001- 0000473

FECHA DE EMISIÓN: 01 de Setiembre de 2015 **CONDICIÓN DE VENTA:** CONTADO / / CRÉDITO / X

RUC: 80004239-5

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES. **N. DE REMISIÓN Nº:**

DIRECCIÓN: **TELÉFONO:**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Ref.: Llamado MOPC LPN N° 182/2011 **Contrato S.G. Ministro N° 37/2013.** **Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos no Pavimentados del Departamento de San Pedro** **Tramo: Lote 1: Choré - Colonia Cocuerá - San Pablo** **Longitud: 35,494 Km.**				
	CERTIFICADO DE OBRA NORMAL N° 26 **MES DE JULIO DE 2015** FONDO EXTERNO Monto Total del Certificado 566.197.885 Gs Reajustes -22.882.125 Gs **Monto Total del Certificado + Ajustes** 543.315.760 Gs **Devolución de Anticipo** 0 Gs **Retención de Garantia 5%** -27.165.788 Gs **Monto liquido de factura** 516.149.972 Gs				516.149.972 Gs
	0-32 766 3609/15 Nombre MOPC 227 244 MOPC 30 245 Cat 26 STM 122356				
VALOR PARCIAL:					516.149.972 Gs
TOTAL A PAGAR:	Son Guaranies Quinientos Diez y Seis Millones Ciento Cuarenta y Nueve Mil Novecientos Setenta y Dos.-				516.149.972 Gs
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)		**10(%)** 46.922.725 Gs		**TOTAL:** 46.922.725 Gs	

A.G. ROBERT S.A. - Alférez Silva 378 c/ Dr. Mazzei - RUC: 80023513-4 - Tel. (021) 420 876 - Hab. Nº 1051 - Nº 0401/0501 - 040201 ORIGINAL: CLIENTE

(Catorce)000014

8439

MATIEC
Sociedad Anónima
CONSTRUCTORA
Oficina - Talleres - Depósitos
Colonia Elisa 246 c/ Avda. Tte. Américo Picco
Teléfono 946 497 - Villa Elisa - Paraguay

Gs. 469.227.247.#

RECIBO DE DINERO
RUC: 80022306-3

0836

CERTIFICO: que la presente fotocopia es copia fiel del original. CONSTE

MARIA ELENA BITAR DE ROYG
NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA
REG. 838
CNEL. RAMON DIAZ Nº 679
TEL. 663769
ASUNCION - PARAGUAY

Recibí de: M.O.P.C. R.U.C. 80004239-5

la suma de guaraníes: Cuatrocientos sesenta y nueve millones doscientos veinte y siete mil doscientos cuarenta y siete

en concepto de: pago parcial de la factura Nº 473

Villa Elisa, 22 de octubre de 2015
FECHA

C.I. 483226

FIRMA William Valiente

A.G. Robert S.A. - Tel. 420 876 - Alférez Silva 378 - RUC 80023513-4 - Hab. Nº 1051 - 6 Tal. 50 x 2 - 0701/ 01000 - 03/ 2013. - Hab. Nº 1051

Original: Cliente - Duplicado: Contabilidad

CG-MO 362/15

Asunción, 12 de octubre de 2015

Señor
Lic. Roberto Carlos Enrique Caballero, Viceministro
Gabinete del Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADAS UNICA
Exp. Nº 35417
Fecha: 12 OCT. 2015

Ref.: Contrato S.G MINISTRO N°232/2010 "Fiscalización de Obras de Mejoramiento de los Caminos No Pavimentados del Departamento de San Pedro: Tramo Choré – Colonia Cocuera – San Pablo – Chore – General Aquino"

Asunto: **Presentación Certificado de Obras N° 27– VIALTEC S.A. – FONDO EXTERNO**

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado de Obras Nº 27 – agosto 2015, correspondiente al contrato de la referencia. El monto a ser pagado con **FONDO EXTERNO** es **Gs. 576.492.603** (guaraníes quinientos setenta y seis millones cuatrocientos noventa y dos mil seiscientos tres)

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	Pedido de Pago de Certificado Nº 27
DESCRIPCION DE LA OBRA	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO, GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL "Ñamopora Ñanderapé PRESTAMO N°7406 – PY – LICITACIÓN PÚBLICA INTERNANCIONAL N°182/2011 Ad Referendum al Presupuesto General de la Nacion Año 2012 – Para la Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos No Pavimentados del Departamento de San Pedro – Lote 1: Choré – Colonia Cocuerá – San Pablo. Programa de Mejoramiento de Gestión y Mantenimiento de la Red Vial del Paraguay.
EMPRESA	VIALTEC S.A.
MONTO DEL CONTRATO	Gs. 24.386.596.912 IVA INCLUIDO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Fondo EXTERNO
FECHA DE CONTRATO	02/05/2013
DECRETO DE ADJUDICACIÓN	Nº 37/2013
PLAZO DE EJECUCIÓN	20 meses
ORDEN DE INICIO	30/05/2013

Manifestación de carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista, y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en 1 original y 2 copias, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludamos atentamente.

Lic. Fabiola Quiroz D.
Representante Legal

YAHNEC
Sociedad Anónima
CONSTRUCTORA
Oficina - Talleres - Depósitos
Colonia Elisa 246 c/ Avda. Tte. Américo Picco
Teléfono: 946 497 - 946 283 - Villa Elisa - Paraguay

Timbrado Nº 11039519
Fecha Inicio Vigencia: 23/04/2015
Fecha Fin Vigencia: 30/04/2016
RUC: 80022306-3
FACTURA
001-001- 0000492

FECHA DE EMISIÓN: 08 de Octubre de 2015 | **CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO /** **/ CRÉDITO /** **X/**

RUC: 80004239-5

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES. **N. DE REMISIÓN Nº:**

DIRECCIÓN: **TELÉFONO:**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Ref.: Llamado MOPC LPN Nº 182/2011 **Contrato S.G. Ministro Nº 37/2013.** **Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos no Pavimentados del Departamento de San Pedro** **Tramo: Lote 1: Choré - Colonia Cocuerá - San Pablo** **Longitud: 35,494 Km.**				
	CERTIFICADO DE OBRA NORMAL Nº 27				
	MES DE AGOSTO DE 2015				
	FONDO EXTERNO				
	Monto Total del Certificado 629.482.234 Gs				
	Reajustes -22.647.916 Gs				
	Monto Total del Certificado + Ajustes 606.834.319 Gs				
	Devolución de Anticipo 0 Gs				
	Retención de Garantia 5% -30.341.716 Gs				
	Monto líquido de factura 576.492.603 Gs				576.492.603 Gs

VALOR PARCIAL:		576.492.603 Gs
TOTAL A PAGAR:	Son Guaraníes Quinientos Setenta y Seis Millones Cuatrocientos Noventa y Dos Mil Seiscientos Tres.-	576.492.603 Gs
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)	**10(%)** 52.408.418 Gs **TOTAL:**	52.408.418 Gs

A.G. ROBERT S.A. - Alférez Silva 378 c/ Dr. Mazzel - RUC: 80023513-4 - Tel. (021) 420 876 - Hab. Nº 1051 - Nº 0401/0600 04/2015 ORIGINAL: CLIENTE

(Diez y Siete)000017

8478

VIATEC
Sociedad Anónima
CONSTRUCTORA
Oficina - Talleres - Depósitos
Colonia Elisa 246 c/ Avda. Tte. Américo Picco
Teléfono 946 497 - Villa Elisa - Paraguay

Gs. 594.084.184.#

RECIBO DE DINERO 0850

RUC: 80022306-3

CERTIFICO: que la presente fotocopia es copia fiel del original. CONSTE

MARIA ELENA BITAR DE ROYG NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA REG. 838 CNEL. RAMON DIAZ Nº 679 TEL. 663769 ASUNCION PARAGUAY

Recibí de: M.O.P.C. R.U.C. 80004239-5

la suma de guaraníes: Quinientos veinte y cuatro millones ochenta y cuatro mil ciento ochenta y cuatro

en concepto de: Pago parcial de la factura Nº 492

CERTIFICO: que la presente fotocopia es copia fiel del original. CONSTE

MARIA ELENA BITAR DE ROYG NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA REG. 838 CNEL. RAMON DIAZ Nº 679 TEL. 663769 ASUNCION PARAGUAY

Villa Elisa, 7 de diciembre de 2015
FECHA

C.I. 48326

FIRMA William Valle

A.G. Robert S.A. - Tel. 420 876 - Alférez Silva 378 - RUC 80023513-4 - Hab. Nº 1051 - 6 Tal. 50 x 2 - 0701/01000 - 03/ 2013 - Hab. Nº 1051

Original: Cliente - Duplicado Contabili

CG-MO 371/15

Asunción, 18 de febrero de 2016

Señor
Lic. Roberto Carlos Enrique Caballero, Viceministro
Gabinete del Viceministro de Administración y Finanzas
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

M. O. P. C.
MESA DE ENTRADAS UNICA
Exp. Nº 19 FEB. 2016 614
Fecha:
Firma:

Ref.: Contrato S.G MINISTRO N°232/2010 "Fiscalización de Obras de Mejoramiento de los Caminos No Pavimentados del Departamento de San Pedro: Tramo Choré – Colonia Cocuera – San Pablo – Chore – General Aquino"

Asunto: **Presentación Certificado de Obras N° 31– PARTE FIN. – FONDO EXTERNO**

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago del Certificado de Obras Nº 31 – Diciembre/2015, correspondiente al contrato de la referencia. El monto a ser pagado con **FONDO EXTERNO** es **Gs. 397.638.064** (guaraníes trescientos noventa y siete millones seiscientos treinta y ocho mil sesenta y cuatro)

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	Pedido de Pago de Certificado Nº 31
DESCRIPCION DE LA OBRA	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO, GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL "Ñamopora Ñanderapé PRESTAMO N°7406 – PY – LICITACIÓN PÚBLICA INTERNANCIONAL N°182/2011 Ad Referendum al Presupuesto General de la Nacion Año 2012 – Para la Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos No Pavimentados del Departamento de San Pedro – Lote 1: Choré – Colonia Cocuerá – San Pablo. Programa de Mejoramiento de Gestión y Mantenimiento de la Red Vial del Paraguay.
EMPRESA	VIALTEC S.A.
MONTO DEL CONTRATO	Gs. 24.386.596.912 IVA INCLUIDO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Fondo EXTERNO
FECHA DE CONTRATO	02/05/2013
DECRETO DE ADJUDICACIÓN	Nº 37/2013
PLAZO DE EJECUCIÓN	20 meses
ORDEN DE INICIO	30/05/2013

Manifestación de carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista, y que los datos y valores en él expuestos han sido debidamente verificados, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente de las mismas.

Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forma parte de la presente nota en 1 original y 2 copias, debidamente foliadas.

Sin otro particular, le saludamos atentamente.

Lic. Fabiola Quiroz D.
Representante Legal

VIATEC
Sociedad Anónima
CONSTRUCTORA
Oficina - Talleres - Depósitos
Colonia Elisa 246 c/ Avda. Tte. Américo Picco
Teléfono: 946 497 - 946 283 - Villa Elisa - Paraguay

Timbrado Nº 11039519
Fecha Inicio Vigencia: 23/04/2015
Fecha Fin Vigencia: 30/04/2016
RUC: 80022306-3
FACTURA
001-001- 0000555

CERTIFICO: que la presente fotocopia es copia fiel del original. CONSTE

MARIA ELENA BITAR DE HOYOS ROBERT ESCRIBANA PUBLICA REG. 638 CNEL. RAMON DIAZ Nº 679 TEL. 663769 ASUNCION - PARAGUAY

FECHA DE EMISIÓN: 04 de Febrero de 2016 **CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO /** **/ CRÉDITO / X /**

RUC: 80004239-5

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES. **N. DE REMISIÓN Nº:**

DIRECCIÓN: **TELÉFONO:**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Ref.: Llamado MOPC LPN Nº 182/2011 **Contrato S.G. Ministro Nº 37/2013.** **Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos no Pavimentados del Departamento de San Pedro** **Tramo: Lote 1: Choré - Colonia Cocuerá - San Pablo** **Longitud: 35,494 Km.**				
	CERTIFICADO DE OBRA NORMAL Nº 31 **MES DE DICIEMBRE DE 2015** FONDO EXTERNO Monto Total del Certificado 457.469.765 Gs Reajustes -38.903.382 Gs **Monto Total del Certificado + Ajustes** 418.566.383 Gs **Devolución de Anticipo** 0 Gs **Retención de Garantia 5%** -20.928.319 Gs **Monto liquido de factura** 397.638.064 Gs				397.638.064 Gs
	0-38 3/2 29/12/16 No. de 397 638 064 NCV 6 MM cal 31 AV 136385				
VALOR PARCIAL:					397.638.064 Gs

TOTAL A PAGAR: Son Guaranies Trescientos Noventa y Siete Millones Seiscientos Treinta y Ocho Mil Sesenta y Cuatro.- 397.638.064 Gs

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) **10(%)** 36.148.915 Gs **TOTAL:** 36.148.915 Gs

A.G. ROBERT S.A. - Alférez Silva 378 c/ Dr. Mazzel - RUC: 80023513-4 - Tel. (021) 420 876 - Hab. Nº 1051 - Nº 0401/0600 04/2015 ORIGINAL: CLIENTE

(Veinte)000020

VIALTEC
Sociedad Anónima
CONSTRUCTORA
Oficina - Talleres - Depósitos
Colonia Elisa 246 c/ Avda. Tte. Américo Picco
Teléfono 946 497 - Villa Elisa - Paraguay

Gs. 397.638.064=

RECIBO DE DINERO 0980

RUC: 80022306-3

CERTIFICO: que la presente fotocopia es copia fiel del original. CONSTE

MARIA ELENA BITAR DE ROYG NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA REG. 838 CNEL. FLORIAN DIAZ Nº 679 TEL. 660769 ASUNCION - PARAGUAY

Recibí de: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones R.U.C. 80004834-5

la suma de guaraníes: Trescientos noventa y siete millones seiscientos treinta y ocho mil sesenta y cuatro.

en concepto de: cancelación de la factura nº 555 fotocopia Fecha 04/02/2016.

CERTIFICO: que la presente fotocopia es copia fiel del original. CONSTE

MARIA ELENA BITAR DE ROYG NOTARIA Y ESCRIBANA PUBLICA REG. 838 CNEL. FLORIAN DIAZ Nº 679 TEL. 660769 ASUNCION - PARAGUAY

Villa Elisa, 04 de Noviembre de 2016.
FECHA

FIRMA
Carlos Ortella - 734424 CI

Impresor Alpert S.A. - Tel. 420 876 - Alférez Silva 378 - RUC 80023513-4 - Hab. Nº 1051 - 6 Tal. 50 x 2 - 0701/ 01000 - 03/ 2013 - Hab. Nº 1051

Original: Cliente - Duplicado: Contabilidad

(Veinte y Un)000021