MODIFICACIÓN DE CONTRATO

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN TÉCNICO

DATOS DEL CONTRATO			
Contrato N°	7769/2019		
Modalidad y N° de procedimiento	Licitación Pública Nacional ANDE N° 1497/2019		
Descripción	Servicio de Limpieza Integral de Edificios y Áreas Libres de la ANDE – Grupo 1		
Identificador (ID)	356744		
Ítem/Lote	Lotes: 7, 9, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 40, 41, 42, 43.		
Proveedor o Contratista	CONSERMAR MULTISERVICIO de Mariela Carolina Molas Samudio		
Unidad Administradora del Contrato	Departamento de Servicios Generales.		
Tipo de Contrato	Bienes		Art. 63 de la Ley N° 2051/2003
	Servicios	X	Art. 63 de la Ley N° 2051/2003
	Obras		Art. 62 de la Ley N° 2051/2003
Fecha de suscripción del Contrato	31/10/2019		
Vigencia del Contrato	El plazo de vigencia del Contrato es desde las fechas que se mencionan a continuación por cada Lote, hasta el cumplimiento total de sus obligaciones (Emisión ARD). - Lotes 7, 9, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 40, 41, 42 y 43: desde el 01/11/2019. - Lote 29: desde el 11/11/2019.		
Monto original del Contrato (Conforme código de contratación)	₲ 4.708.636.800.-		
Plazo de Entrega o de Ejecución original	24 meses - Lotes 7, 9, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 40, 41, 42 y 43: desde el 01/11/2019 al 31/10/2021 - Lote 29: desde el 11/11/2019 al 10/11/2021		
DATOS DE LA MODIFICACIÓN			
Convenio Modificatorio N°	2		
Objeto de la modificación	Ampliar cantidad establecida de los Lotes 7 , 19, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 40, 41, 42 y 43, para la prestación del servicio contratado.		

Monto a ser aumentado/disminuido

Lote N°	Ítem N°	Cantidad	Unidad de Medida	Monto Total de Ampliación por Lote ₲ (IVA Incluido)	% de Ampliación
7	1	3	Mes	57.485.400	12,50
19	1	3	Mes	45.357.000	12,50
21	1	3	Mes	45.300.000	12,50
23	1	3	Mes	39.925.200	12,50
24	1	3	Mes	39.496.800	12,50
26	1	3	Mes	37.934.400	12,50

Ing. Francisca Sosia C.
Dpto. de Servicios Generales
Jefa

MODIFICACIÓN DE CONTRATO

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN TÉCNICO

Lote N°	Ítem N°	Cantidad	Unidad de Medida	Monto Total de Ampliación por Lote ₲ (IVA Incluido)	% de Ampliación
27	1	3	Mes	36.164.100	12,50
29	1	3	Mes	36.300.000	12,50
40	1	3	Mes	27.906.900	12,50
41	1	3	Mes	27.755.700	12,50
42	1	3	Mes	27.960.000	12,50
43	1	3	Mes	27.300.000	12,50
Monto Total de la Ampliación				**448.885.500**	—

Convenios Modificatorios anteriores con sus porcentajes y el total acumulado

Lote N°	Ítem N°	Cantidad	Unidad de Medida	Monto Total de Ampliación por Lote ₲ (IVA Incluido)	% de Ampliación
7	1	1	Mes	19.161.800	4,17
19	1	1	Mes	15.119.000	4,17
21	1	1	Mes	15.100.000	4,17
23	1	1	Mes	13.308.400	4,17
24	1	1	Mes	13.165.600	4,17
26	1	1	Mes	12.644.800	4,17
27	1	1	Mes	12.054.700	4,17
29	1	1	Mes	12.100.000	4,17
40	1	1	Mes	9.302.300	4,17
41	1	1	Mes	9.251.900	4,17
42	1	1	Mes	9.320.000	4,17
43	1	1	Mes	9.100.000	4,17
Monto Total de la Ampliación				**149.628.500**	—

Porcentaje de modificación del monto (Sobre cada lote y sobre el total del Contrato, con el porcentaje acumulado en caso de existir convenios anteriores)

Lote 7 – Ítem 1: 12,50% ; Total 16,67%
Lote 19 – Ítem 1: 12,50% ; Total 16,67%
Lote 21 – Ítem 1: 12,50% ; Total 16,67%
Lote 23 – Ítem 1: 12,50% ; Total 16,67%
Lote 24 – Ítem 1: 12,50% ; Total 16,67%
Lote 26 – Ítem 1: 12,50% ; Total 16,67%
Lote 27 – Ítem 1: 12,50% ; Total 16,67%
Lote 29 – Ítem 1: 12,50% ; Total 16,67%
Lote 40 – Ítem 1: 12,50% ; Total 16,67%
Lote 41 – Ítem 1: 12,50% ; Total 16,67%
Lote 42 – Ítem 1: 12,50% ; Total 16,67%
Lote 43 – Ítem 1: 12,50% ; Total 16,67%

Plazo de Entrega/ Ejecución a ser aumentado o disminuido

Lote N°	Ítem N°	Desde	Hasta
7	1	01/12/2021	28/02/2022
19	1	01/12/2021	28/02/2022
21	1	01/12/2021	28/02/2022

Lic. Francisca Soria C.
Dpto. de Servicios Generales
Jefa

MODIFICACIÓN DE CONTRATO

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN TÉCNICO

Lote N°	Ítem N°	Desde	Hasta
23	1	01/12/2021	28/02/2022
24	1	01/12/2021	28/02/2022
26	1	01/12/2021	28/02/2022
27	1	01/12/2021	28/02/2022
29	1	11/12/2021	10/03/2022
40	1	01/12/2021	28/02/2022
41	1	01/12/2021	28/02/2022
42	1	01/12/2021	28/02/2022
43	1	01/12/2021	28/02/2022

Porcentaje de modificación del plazo de ejecución (Sobre cada lote y sobre el total del Contrato, con el porcentaje acumulado en caso de existir convenios anteriores)	Lote 7 – Ítem 1: Total 16,67% Lote 19 – Ítem 1: Total 16,67% Lote 21 – Ítem 1: Total 16,67% Lote 23 – Ítem 1: Total 16,67% Lote 24 – Ítem 1: Total 16,67% Lote 26 – Ítem 1: Total 16,67% Lote 27 – Ítem 1: Total 16,67% Lote 29 – Ítem 1: Total 16,67% Lote 40 – Ítem 1: Total 16,67% Lote 41 – Ítem 1: Total 16,67% Lote 42 – Ítem 1: Total 16,67% Lote 43 – Ítem 1: Total 16,67%

MOTIVO, FUNDAMENTO Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

A continuación se expone en forma clara y precisa los motivos que justifican la modificación, (*en caso de bienes y servicios sujeto a lo establecido en el Art. 63) (en caso de obras se expresan las causas imprevistas o técnicas que motivan la modificación conforme a lo dispuesto en el Art. 62 de la Ley N° 2051/2003*).

En atención a la Resolución DNCP N° 4911/2021 por la cual la DNCP hace lugar a la protesta promovida por la firma Laya Construcciones S.A. y consecuentemente resuelve anular la adjudicación de los Lotes 1, 2 y 3, y retrotraer lo actuado en la etapa de evaluación de ofertas, correspondiente a la Licitación Pública Nacional ANDE 1638/2021 que afecta a los Lotes 1, 2 y 3 para el "Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - GRUPO 1", con ID 391943 y que conforme al nuevo Informe de Evaluación de Ofertas, el Comité de Evaluación recomienda la cancelación de la citada licitación considerando la necesidad de revisión y ajustes en la estimación del costo del servicio requerido para los citados Lotes, por lo que se han iniciado las gestiones para un nuevo llamado a Licitación Pública Nacional para la cobertura del servicio de limpieza de los locales afectados, debiendo cumplirse trámites y plazos legales para la adjudicación y posterior suscripción de los nuevos Contratos.

En ese sentido, considerando la finalización del plazo de entrega del Convenio Modificatorio N° 1 del Contrato N° 7769/2019 (30/11/2021 y 10/12/2021), **resulta imprescindible ampliar la cantidad de meses de prestación del servicio,** a partir de la finalización del plazo de entrega.

Ing. Francisca Sosa C.
Dpto. de Servicios Generales
Jefa

MODIFICACIÓN DE CONTRATO

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN TÉCNICO

MOTIVO, FUNDAMENTO Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

establecido en dicho Convenio, cuyos Lotes corresponden a los lugares (edificios y áreas libres) que afectan a los Lotes 1, 2 y 3 de la LPN ANDE N° 1638/2021, teniendo en cuenta la ineludible necesidad de la continuidad del servicio de limpieza sin corte, de manera a garantizar las condiciones de higiene y salubridad tanto para los funcionarios como para los clientes que acuden a diario a los locales de las oficinas de la ANDE, y en general, debido a que el servicio permite salvaguardar la buena imagen de la Institución.

Por lo expuesto, en virtud a lo establecido en el Art. 63 de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas; y el Artículo 96 "Convenios modificatorios en adquisiciones, locaciones y servicios" del Decreto N° 2992/2019 "POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 2051/2003 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS", Y SU MODIFICATORIA LA LEY N° 3439/2007", solicitamos la autorización correspondiente de la Superioridad, para la emisión del Convenio Modificatorio N° 2 del Contrato N° 7769/2019, para la ampliación de la cantidad de meses de prestación de servicio de los **Lotes 7, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 40, 41, 42 y 43**, según lo detallado precedentemente.

Lic. Francisca Soria C.
Dpto. de Servicios Generales
Jefa

Firma y Sello de la Unidad Administradora del Contrato

Fecha: 15/01/21