		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
2024	Ene		B	B	B	B	B	B	B	B	B	55	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	1	1	2	28
	Feb	23	15	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	45	6	H	B	B	B	B	B	B	B	12	H	H	20	11	H	4			8	5	13	16
	Mar	B	B	B	B	B	B	B	B	6	B	B	B	B	B	B	B	B	11	H	B	28	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	3	2	5	26
	Abr	B	B	B	B	5	B	43	7	H	5	6	H	8	H	83	43	H	B	B	B	B	B	B	142	H	B	B	B	B	B		9	5	14	16
	May	B	B	123	12	H	B	B	B	38	H	H	H	14	5	H	H	10	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	6	7	13	18
	Jun	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	42	115	28	5	8	5	B	B	60	10	5	H	H	B	B		9	2	11	19
	Jul	B	B	B	B	B	B	14	H	H	B	B	B	11	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	5	H	H	3	6	9	22
	Ago	B	B	B	4	H	B	8	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	5	16	65	H	B	B	B	B	B	B	B	5	3	8	23
	Sep	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	10	B	B	B	B	B	5	B	B	B		2	0	2	28
	Oct	B	B	B	B	B	28	B	B	32	21	25	H	B	B	B	B	B	16	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	5	2	7	24
	Nov																																0	0	0	0
	Dic																																0	0	0	0

07 (siete)

ING. SERGIO FEDERICO SAMANIEGO RIEGO
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO PUERTO FALCON

ING. RAUL SOFER
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN
CONSORCIO BAJO CHACO

ING. CARLOS EDUARDO CHAVEZ COLMAN
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC