ADENDA N° 001/2022

CONTRATO Nº 26/2020, SUSCRITO CON LA FIRMA ESTERO GUAZU S.A., CON RUC Nº 80067516-9, EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N°05/2020 CONSTRUCCION - READECUACION DE PLAZAS DEPORTIVAS EN EL TERRITORIO DE LA REPUBLICA – ID.379139.

Entre la **SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES, R.U.C. N° 80038382-6**, domiciliada en Avda. Eusebio Ayala y R.I. 6 Boquerón, de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. **DIEGO SEBASTIAN GALEANO HARRISON**, con Cédula de Identidad **N°3.335.975**, denominada en adelante **LA CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **ESTERO GUAZU S.A., CON RUC Nº 80067516-9**, domiciliada en Walter Insfrán e/ Mcal. López y Silvio Petirossi, Bº Centro, Departamento de Caaguazú, República del Paraguay, representada para este acto por la **Arq. VERONICA QUINTANA MARCELLI**, con cédula de identidad N° 3.878.789, denominada en adelante **EL CONTRATISTA**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE", de común acuerdo convienen celebrar la presente "ADENDA Nº 01/2022** sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

La presente Adenda tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la **CONTRATANTE** y el **CONTRATISTA,** con motivo de la ampliación del **CONTRATO Nº 20/2020**, suscrito como consecuencia de la **LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N°05/2020 CONSTRUCCION - READECUACION DE PLAZAS DEPORTIVAS EN EL TERRITORIO DE LA REPUBLICA – ID.379139**, autorizada por Resolución SND Nº 1025/2022 del 27 de octubre de 2022.-

1.1.: LAS PARTES convienen en ampliar el monto del contrato conforme el siguiente detalle:

RESUMEN POR LOTES				
LOTE	PCO	PTF	PCM	% Variación
LOTE Nº 5	655.000.000	130.607.000	785.607.000	19,94%
LOTE Nº 8	393.000.000	78.364.200	471.364.200	19,94%
LOTE Nº 9	524.000.000	104.485.600	628.485.600	19,94%
TOTAL	**1.572.000.000**	**313.456.800**	**1.885.456.800**	

RESUMEN FINAL			
PRECIOS/MONTOS	PRECIO CONTRATO ORIGINAL	PRECIO FINAL	CONVENIO MODIFICATORIO
TOTALES	1.572.000.000	1.885.456.800	313.456.800
PORCENTAJE DE AUMENTO			**19,94%**

2. Las demás Cláusulas establecidas en el Contrato N° 20/2020 tienen plena vigencia y no sufren modificación alguna.-

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 11 días del mes de noviembre del año Dos Mil Veinte y Dos.-

ESTERO GUAZU S.A CONSTRUCTORA RUC: 80067516 - 9

VERONICA QUINTANA MARCELLI
ESTERO GUAZU S.A.
CONTRATISTA

DIEGO GALEANO HARRISON
Ministro Secretario Nacional
Secretaria Nacional de Deportes
CONTRATANTE