MUNICIPALIDAD DE LUQUE
Dirección de Obras y Servicios Municipales.

MEMORANDUM Nº1201/16.

A: **Abog. Carlos Echeverría Estigarribia**
Intendente Municipal

C.C.: **Econ. Liz Fabiola Rodríguez**
Director de la Unidad Operativa de Contrataciones -UOC

De: **Arq. Ángel Tito Aranda Charruff**
Director de Obras y Servicios Municipales.

Motivo: Elevar a su consideración un plan de Addenda Ampliatoria de la Obra: Alcantarilla con Losa de Hº de la Calle San Miguel y Prof, Almada.

Fecha: 14 de Diciembre de 2016.

La obra de Alcantarilla con Losa de Hormigón de la mencionada calle. Fue adjudicado a la firma LBB Construcciones según Contrato N°57/16.

El proyecto originalmente se ha planteado para cubrir:

- **Muro de Piedra Bruta:** Vol.: 8,96m^3
- **Piso de Hº C/ contrapiso de Piedra Partida** Sup.: 21,00m^2
- **Viga y Losa de Hº** Vol.: 5,95m^3

Que de acuerdo a las necesidades del lugar se ha requerido ampliar calculando de tal forma a incorporarla dentro de un plan de Addenda Ampliatoria la cual se adjunta las especificaciones técnicas requeridas para dicho proceso.

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
DIRECCIÓN DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN
Firma:
Fecha: 14. 12. 2016
Hora: 11:07
LA RECEPCIÓN DEL MISMO NO IMPLICA ACEPTACIÓN DE LO SOLICITADO

Encarg. De Contrataciones verificar si corresponde solicitar CDP., Remitir a Auditoría Interna, Asuntos Jurídicos p/ dictamen.

VERONICA REYES
Secretaria
Dirección de la U.O.C.
Municipalidad de Luque.

MLFC/141216/CO– AACH/141216

Econ. Liz. Fabiola Rodriguez A.
Directora de la UOC