INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA
INTN

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ADENDA N° 01/2022

CONTRATO N° 30/2021 "ADQUISICIÓN DE EQUIPO ANALIZADOR DE AZUFRE POR FLUORESCENCIA DE RAYOS X PARA EL INTN". ID N° 403742.

Entre el **INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA (INTN)**, con RUC 80000638-0, domiciliado en José Gervasio Artigas N°3973 casi Gral. Roa del Barrio Santísima Trinidad de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por su Directora General, **LIC. PATRICIA ECHEVERRIA M.,** con **C.I.C. N° 1.845.112**, nombrada en el cargo por Decreto del Poder Ejecutivo N° 5840/2021, denominada en adelante **LA CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra, la empresa **CHARPENTIER S.R.L.,** con **RUC N° 80013232-7**, domiciliada en Avda. Mariscal López N° 2781 c/ Eliseo Reclus de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por su representante legal, **LUIS ABENTE PECCI,** con **C.I.C. N° 1.526.647**, en adelante denominada **EL PROVEEDOR**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"**, acuerdan en celebrar la presente **ADENDA AL CONTRATO N° 30/2021** "ADQUISICIÓN DE EQUIPO ANALIZADOR DE AZUFRE POR FLUORESCENCIA DE RAYOS X PARA EL INTN", la cual estará sujeta a lo establecido en las siguientes cláusulas:

OBJETO.

El presente instrumento tiene como objeto la suscripción de una **ADENDA AL CONTRATO N° 30/2021** "ADQUISICIÓN DE EQUIPO ANALIZADOR DE AZUFRE POR FLUORESCENCIA DE RAYOS X PARA EL INTN", en el marco del llamado de **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 16/2021**, con **ID N° 403742,** celebrado entre **"LAS PARTES",** a fin otorgar de conceder una prórroga de 70 (setenta) días corridos en el plazo de entrega por causas no imputables al **PROVEEDOR.**

DOCUMENTOS INTEGRANTES.

a) Adenda N° 01/2022.
b) Resolución INTN N° 111/2022 de fecha 16 de marzo de 2022.
c) Detalle del Convenio Modificatorio:

La Cláusula 8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE LOS BIENES, quedará redactada de la siguiente manera:

Se concede al **PROVEEDOR** una prórroga de 70 (setenta) días corridos en el plazo de entrega del bien correspondiente al ítem 1 del Contrato tomando en consideración la causal de fuerza mayor no imputable al **PROVEEDOR** invocada.

El **PROVEEDOR** se obliga a presentar, en el plazo de 10 (diez) días corridos desde la suscripción de este documento, una extensión del plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato a favor de **LA CONTRATANTE,** a razón de 70 (setenta) días corridos.

EN TESTIMONIO de conformidad, se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Asunción de la República del Paraguay, a los 30 días del mes de marzo del año 2022.-

LIC. PATRICIA ECHEVERRIA M.
Directora General INTN

LUIS ABENTE PECCI
En nombre del Proveedor

CHARPENTIER S.R.L.