67 (sesenta y siete)

CONSORCIO HOSPITALARIO DEL SUR

LLAMADO MOPC N° 55/2021 "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA EL PROYECTO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE ENCARNACION (GRAN HOSPITAL DEL SUR)" ID de Licitación: 399277

LIBRO DE OBRA N° 0000528

FISCALIZACIÓN DE OBRA: Ing. Cynthia Díaz L.D.O N°:

RESIDENTE DE OBRA: Ing. Ivan Lischuk. FECHA: 01/11/2023

CLIMA: ☐ Bueno ☐ Húmedo ☑ Lluvia

PARA:

DE:

ASUNTO: Actividades del día

Se registraron lluvias de 11,8 mm

Mampostería con ladrillos comunes

Aislación hidrófuga en pisos de baño.

Revoque en paredes interiores

Piso granito interior, climatización y ventilación forzada

Porcelanato colocación, CCTV,

A consecuencia de las lluvias caídas, fue impedimento para avanzar en diferentes rubros.

Exceso de humedad

ANEXOS:

Ing. Cynthia Díaz Yurenka
Fiscalización
M.O.P.C.

Firma y sello - Fiscalización

Ing. Ivan Lischuk ... Residente de Obra ...

Firma y sello - Contratista

Habilitación N° 1.039 - IMPRENTA CONTINENTAL - de Fernando L. Cárdenas - Sauce (15 Proyectadas) N° 1.494 c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 - Cel 0981 665 920 - 03 Tal. - 50x3 - 0000451 al 0000600 - Setiembre - 2023

ORIGINAL: F.O.
DUPLICADO: S.O. - TRIPLICADO: E.C.

Escaneado con CamScanner

66 (sesenta y seis)

OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES | TETÃ REMBIAPO HA MARANDU' | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

CONSORCIO HOSPITALARIO DEL SUR

LLAMADO MOPC Nº 55/2021 "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA EL PROYECTO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE ENCARNACION (GRAN HOSPITAL DEL SUR)" ID de Licitación: 399277

LIBRO DE OBRA N° 0000529

FISCALIZACIÓN DE OBRA: Ing. Cynthia Diaz **L.D.O N°:**

RESIDENTE DE OBRA: Ing. Iván Zischuk **FECHA:** 02/11/2023

CLIMA: ☐ Bueno ☐ Húmedo ☑ Lluvia

PARA:

DE:

ASUNTO: Actividades del día.

Se registraron lluvias de 39,2mm

Revestimiento ceramico en baños.

Divisorias en mingitorios. de baños, desagüe cloacal

Cebobaso desmontable, intalación electrica

Piso granito interior, CCTV, llamado enfermeria

Colocación de porcelanato.

Trabajos menores por las inclemencias del tiempo, exceso de humedad

ANEXOS:

Ing. Ing. Cynthia Diaz Yurenka
Fiscal de Obras

Firma y sello - Fiscalización

Firma y sello - Contratista

Habilitación Nº 1.039 - IMPRENTA CONTINENTAL - de Fernando L. Cárdenas - Sauce (15 Proyectadas) Nº 1.494 c/ Morelos
RUC: 479002-0 - Tel.: 021 371 830 - Cel 0981 665 920 - 03 Tal. - 50x3 - 0000451 al 0000600 - Setiembre - 2023

ORIGINAL: F.O.
DUPLICADO S.O. - TRIPLICADO E.C.

Escaneado con CamScanner

65 (sesenta y cinco)

CONSORCIO HOSPITALARIO DEL SUR

LLAMADO MOPC Nº 55/2021 "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA EL PROYECTO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE ENCARNACION (GRAN HOSPITAL DEL SUR)" ID de Licitación: 399277

LIBRO DE OBRA N° 0000530

FISCALIZACIÓN DE OBRA: Ing. Cynthia Diaz. **L.D.O N°:**

RESIDENTE DE OBRA: Ing. Ivan Zischuk. **FECHA:** 03/11/2023

CLIMA: ☐ Bueno ☐ Húmedo ☑ Lluvia

PARA:

DE:

ASUNTO: Actividades del dia

Se Registraron lluvias de 0,6mm
Revestimiento ceramico en baños
Colocación de porcelanato
Divisorios de migitorios
Cielorraso desmontable.
Piso granito interior
Montaje de ascensores
Carpeta
Instalación electrica
Climatización y ventilación forzada
Detección y extinción de incendios
Zocalo de granito reconstituido
Trabajos menores por exceso de humedad y lluvias

ANEXOS:

Arq. Ing. Cynthia Diaz Yaremko
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Firma y sello - Fiscalización

Ing. Ivan Zischuk
Jefe de Obra - C.H.S.
Gran Hospital del Sur

Firma y sello - Contratista

Habilitación Nº 1.039 - IMPRENTA CONTINENTAL - de Fernando L. Cárdenas - Seuce (15 Proyectadas) Nº 1.494 c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 - Cel 0981 665 920 - 03 Tal. - 50x3 - 0000451 al 0000600 - Setiembre - 2023

ORIGINAL: F.O.
DUPLICADO: S.O. - TRIPLICADO E.C.

Escaneado con CamScanner

64 (sesenta y cuatro)

OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES | TETÃ REMBIAPO HA MARANDU | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI | SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A. | BARRIOCANAS | eisa CONSTRUCTORA

CONSORCIO HOSPITALARIO DEL SUR

LLAMADO MOPC Nº 55/2021 "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA EL PROYECTO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE ENCARNACION (GRAN HOSPITAL DEL SUR)" ID de Licitación: 399277

LIBRO DE OBRA N° 0000531

FISCALIZACIÓN DE OBRA: Ing. Cynthia Diaz **L.D.O N°:**

RESIDENTE DE OBRA: Ing. Ivan Iverhuk **FECHA:** 04/11/2023

CLIMA: ☐ Bueno ☑ Húmedo ☐ Lluvia

PARA:

DE:

ASUNTO: Actividades del dia

Mamposteria con ladrillos comunes
Climatización y ventilación forzada.
Gases medicinales
Instalación eléctrica
Colocación de tabiques de yeso standard ambos caras
Acabo de granito
Carpeta
Alfeizar en ventanas
Revestimiento ceramico
CCTV, llamado enfermeria
Deteccion y extincion de incendios
Montaje de ascensores
Revestimiento ceramico
Colocación de puerta tipo 8 90x120
Exceso de humedad

ANEXOS:

Firma y sello - Fiscalización

Firma y sello - Contratista

Habilitación Nº 1.039 - IMPRENTA CONTINENTAL - de Fernando L. Cárdenas - Sauce (15 Proyectadas) Nº 1.494 c/ Moreles
RUC: 4790862-0 - Tel.: 021 371 630 - Cel 0981 665 920 - 03 Tal. - 50x3 - 0000451 al 0000600 - Setiembre - 2023

ORIGINAL: F.O
DUPLICADO: S.O. - TRIPLICADO F.C.

Escaneado con CamScanner

63 (sesenta y tres)

OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES | ÑU TÃ REMBIAPO HA MARANDU | GOBIERNO del PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

CONSORCIO HOSPITALARIO DEL SUR

LLAMADO MOPC Nº 55/2021 "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA EL PROYECTO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE ENCARNACION (GRAN HOSPITAL DEL SUR)" ID de Licitación: 399277

LIBRO DE OBRA N° 0000535

FISCALIZACIÓN DE OBRA: Ing. Cynthia Diaz **L.D.O N°:**

RESIDENTE DE OBRA: Ing. Iván Zischek **FECHA:** 08/11/2023

CLIMA: ☐ Bueno ☐ Húmedo ☑ Lluvia

PARA:

DE:

ASUNTO: Actividades del día.

Se registraron lluvias de 59mm
Carpeta
Contrapiso
Colocación de puertas tipo; P2 y ventana tipo; V6
Instalación eléctrica
Desagüe cloacal
Colocación piso granito y porcelanato
Revestimiento cerámico
Red de datos y telefonia IP
Incluido en paredes exteriores
Trabajos menores por exceso de humedad y lluvia

ANEXOS:

Arq. Ing. Cynthia Diaz Yurenka
Fiscal de Obras
M.O.P.C.

Firma y sello - Fiscalización

Firma y sello - Contratista

Habilitación Nº 1.039 - IMPRENTA CONTINENTAL - de Fernando L. Cárdenas - Sauce (15 Proyectadas) Nº 1.494 c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 - Cel 0981 665 920 - 03 Tal. - 50x3 - 0000451 al 0000600 - Setiembre - 2023

ORIGINAL: F.O
DUPLICADO S.O. - TRIPLICADO E.C.

Escaneado con CamScanner

62 (sesenta y dos)

OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES | TETÃ REMIBIAPO HA MARANDU | GOBIERNO del PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

CONSORCIO HOSPITALARIO DEL SUR

LLAMADO MOPC Nº 55/2021 "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA EL PROYECTO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE ENCARNACION (GRAN HOSPITAL DEL SUR)" ID de Licitación: 399277

LIBRO DE OBRA N° 0000536

FISCALIZACIÓN DE OBRA: Ing. Cynthia Diez **L.D.O N°:**

RESIDENTE DE OBRA: Ing. Ivan Lechuk **FECHA:** 09/11/2023

CLIMA: ☐ Bueno ☐ Húmedo ☑ Lluvia

PARA:

DE:

ASUNTO: Actividades del dia

Se Registraron lluvias de 20,2mm
Climatización y ventilación forzad
Piso porcelanato colocacción
Colocación de inodoro para discapacitado
Desagüe cloacal
Desagüe pluvial
Revestimiento ceramico
Instalación eléctrica
Pintura texturada
Detección y extinción de incendios
Trabajos menores por exceso de humedad y lluvia

ANEXOS:

Esp. Ing. Cynthia Diez Yurcenka
Fiscal de Obras

Firma y sello - Fiscalización

Firma y sello - Contratista

Habilitación Nº 1.039 - IMPRENTA CONTINENTAL - de Fernando L. Cárdenas - Sauce (15 Proyectadas) Nº 1.494 c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 - Cel 0981 685 920 - 03 Tal. - 50x3 - 0000451 al 0000600 - Setiembre - 2023

ORIGINAL: F.O
DUPLICADO: S.O. - TRIPLICADO: E.C.

Escaneado con CamScanner

61 (sesenta y uno)

CONSORCIO HOSPITALARIÓ DEL SUR

LLAMADO MOPC Nº 55/2021 "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA EL PROYECTO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE ENCARNACION (GRAN HOSPITAL DEL SUR)" ID de Licitación: 399277

LIBRO DE OBRA N° 0000537

FISCALIZACIÓN DE OBRA: Ing. Cynthia Diaz. **L.D.O N°:**

RESIDENTE DE OBRA: Ing. Iván Ziedbuk **FECHA:** 10/11/2023

CLIMA: ☐ Bueno ☑ Húmedo ☐ Lluvia

PARA:

DE:

ASUNTO: Actividades del dia.

Aislación hidrofuga en pisos de baños
Carpeta
Zocalo de granito reconstituido
Revestimiento ceramico en baños
Colocación de puerta tipo 3 90x210.
Inodoro para discapacitados con válvula de descarga. y tapa acolchada
Instalación eléctrica
Tabiquerias de yeso ambas caras, vinilica, y vinilica ambas caras
Divisorias en mingitorios de baños
Cases medianales
Climatización y ventilación forzada.
Exceso de humedad

ANEXOS:

Arq. Ing. Cynthia Diaz Yurenka
Fiscal de obras

Firma y sello - Fiscalización

Firma y sello - Contratista

Habilitación Nº 1.039 - IMPRENTA CONTINENTAL - de Fernando L. Cárdenas - Sauce (15 Proyectadas) Nº 1.494 c/ Morelos
RUC: 479002-0 - Tel.: 021 371 630 - Cel 0981 665 920 - 03 Tal. - 50x3 - 0000451 al 0000600 - Setiembre - 2023

ORIGINAL: F.O.
DUPLICADO: S.O. - TRIPLICADO E.C.

Escaneado con CamScanner

60 (sesenta)

CONSORCIO HOSPITALARIO DEL SUR

LLAMADO MOPC Nº 55/2021 "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA EL PROYECTO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE ENCARNACION (GRAN HOSPITAL DEL SUR)" ID de Licitación: 399277

LIBRO DE OBRA N° 0000539

FISCALIZACIÓN DE OBRA: Ing. Cynthia Diaz. **L.D.O N°:**

RESIDENTE DE OBRA: Ing. Iván Lischuk. **FECHA:** 12/11/2023

CLIMA: ☐ Bueno ☐ Húmedo ☑ Lluvia

PARA:

DE:

ASUNTO: Actividades del día

Se registraron lluvias de 31,5mm
Climatización y ventilación forzada
CCTV
Llamado enfermería
Comunicación oral
Red de datos y telefonía IP.
Revestimiento cerámico
Carpeta
Gases medicinales
Divisorias en mingitorios de baños
Colocación de tabiquerías tipo standard ambas caras
Trabajos menores por exceso de lluvia y humedad

ANEXOS:

Esp. Ing. Cynthia Diaz Yurembe
Fiscal de Obras
—Firma y sello - Fiscalización

Iván Lischuk Bañuelos
Jefe de Obra - G.H.S.
Consorcio Hospitalario del Sur
Firma y sello - Contratista

Habilitación Nº 1.039 - IMPRENTA CONTINENTAL - de Fernando L. Cárdenas - Sauce (15 Proyectadas) Nº 1.494 c/ Moreloe
RUC. 479082-0 - Tel.: 021 371 630 - Cel 0981 665 920 - 03 Tal. - 50x3 - 0000451 al 0000600 - Setiembre - 2023

ORIGINAL: F O
DUPLICADO S.O. - TRIPLICADO E.C.

Escaneado con CamScanner

sesenta y nueve

CONSORCIO HOSPITALARIO DEL SUR

LLAMADO MOPC Nº 55/2021 "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA EL PROYECTO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE ENCARNACION (GRAN HOSPITAL DEL SUR)" ID de Licitación: 399277

LIBRO DE OBRA N° 0000540

FISCALIZACIÓN DE OBRA: Ing. Cynthia Diaz. **L.D.O N°:**

RESIDENTE DE OBRA: Ing. Ivan Lischuk **FECHA:** 13/11/2023

CLIMA: ☐ Bueno ☐ Húmedo ☑ Lluvia

PARA:

DE:

ASUNTO: Actividades del dia.

Se registraron lluvias de 40mm
Divisorias en mingitorios de baños
Instalación eléctrica
Desagüe cloacal
Desagüe pluvial
CCTV
Llamado enfermeria
Gases medicinales
revestimiento ceramico
Comunicación oral
Climatización y ventilación forzada
Trabajos menores por exceso de humedad y lluvia

ANEXOS:

Arq. Ing. Cynthia Diaz Yurenka
Fiscal de Obras
M.O.P.C.
Firma y sello - Fiscalización

LISCHUK Ivan
Residente de Obra - C.H.S.
Consorcio Hospitalario del Sur
Firma y sello - Contratista

Habilitación Nº 1.039 - IMPRENTA CONTINENTAL - de Fernando L. Cárdenas - Sauce (15 Proyectadas) Nº 1 494 c/ Morelos
RUC: 479062-0 - Tel.: 021 371 630 - Cel 0981 665 920 - 03 Tal. - 50x3 - 0000451 al 0000600 - Setiembre - 2023
ORIGINAL: F O
DUPLICADO: S O. - TRIPLICADO E C.

Escaneado con CamScanner

58 (cincuenta y ocho)

CONSORCIO HOSPITALARIO DEL SUR

LLAMADO MOPC Nº 55/2021 "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA EL PROYECTO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE ENCARNACION (GRAN HOSPITAL DEL SUR)" ID de Licitación: 399277

LIBRO DE OBRA N° 0000541

FISCALIZACIÓN DE OBRA: Ing. Cynthia Diaz. **L.D.O N°:**

RESIDENTE DE OBRA: Ing. Iván Zinchuk. **FECHA:** 14/11/2023

CLIMA: ☐ Bueno ☐ Húmedo ☑ Lluvia

PARA:

DE:

ASUNTO: Actividades del dia

Se Registraron lluvias de 31mm.
Instalación eléctrica
Montaje de ascensore
Revestimiento ceramico
Llamado enfermeria
CCTV, luminaria
Climatización y ventilación forzada
Colocación de porcelunato
Deteción y extinción de incendios
planta generadora de oxigeno

Exceso de humedad y lluvias trabajos menores

ANEXOS:

Esp. Ing. Cynthia Diaz Yurenka
Fiscal de Obras
Firma y sello - Fiscalización

Firma y sello - Contratista

Habilitación Nº 1.030 - IMPRENTA CONTINENTAL - de Fernando L. Cárdenas - Sauce (15 Proyectadas) Nº 1.494 c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 - Cel 0981 685 020 - 03 Tal. - 50x3 - 0000451 al 0000600 - Setiembre - 2023

ORIGINAL: F.O.
DUPLICADO: S.O. - TRIPLICADO: E.C.

Escaneado con CamScanner

57 (cincuenta y siete)

OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES | ITAKYRY MOPC HA MARANDU | GOBIERNO del PARAGUAY | PARAGUÁI RETÃ KUÁI | eisa

CONSORCIO HOSPITALARIO DEL SUR

LLAMADO MOPC Nº 55/2021 "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA EL PROYECTO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE ENCARNACION (GRAN HOSPITAL DEL SUR)" ID de Licitación: 399277

LIBRO DE OBRA N° 0000542

FISCALIZACIÓN DE OBRA: Ing. Cynthia Diaz. **L.D.O N°:**

RESIDENTE DE OBRA: Ing. Juan Lischuk **FECHA:** 15/11/2023

CLIMA: ☐ Bueno ☐ Húmedo ☑ Lluvia

PARA:

DE:

ASUNTO: Actividades del dia

Se registran lluvias de 22mm
Instalación electrica
Colocación de tabiqueras
Desagüe cloacal
Desagüe pluvial
CCTV
Llamado enfermeria
Climatización y ventilación forzada
Montaje de ascensores.
Pintura enduido a paredes interiores
Trabajos menores por exceso de humedad y lluvia

ANEXOS:

Esp. Ing. Cynthia Diaz Yurenka
Fiscal de Obras
M.O.P.C.
Firma y sello - Fiscalización

Firma y sello - Contratista

Habilitación Nº 1.039 - IMPRENTA CONTINENTAL - de Fernando L. Cárdenas - Sauce (15 Proyectadas) Nº 1.404 c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 830 - Cel 0981 665 920 - 03 Tal. - 50x3 - 0000451 al 0000600 - Setiembre - 2023

ORIGINAL: F.O.
DUPLICADO: S.O. - TRIPLICADO E.C.

Escaneado con CamScanner

56 (cincuenta y seis)

OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES | ITÁ ENRAMADA HAMARANDU | GOBIERNO del PARAGUAY | PARAGUÁI RERAÜAI | eisa

CONSORCIO HOSPITALARIO DEL SUR

LLAMADO MOPC Nº 55/2021 "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA EL PROYECTO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE ENCARNACION (GRAN HOSPITAL DEL SUR)" ID de Licitación: 399277

LIBRO DE OBRA N° 0000543

FISCALIZACIÓN DE OBRA: Ing. Cynthia Diaz — L.D.O N°:

RESIDENTE DE OBRA: Ing Ivan Zochuk — FECHA: 16/11/2023

CLIMA: ☐ Bueno ☐ Húmedo ☑ Lluvia

PARA:

DE:

ASUNTO: Actividades del dia.

Se registraron lluvias de 12,3mm
Climatización y ventilación forzado
Montaje de drenajes
Instalación electrica
Instalación de agua corriente
Granito reconstituido interior
Gases medicinales
CCTV
Control de acceso
Luminaria
Colocación montaje de tabiqueria de yes tipo; Standard ambas caras
Trabajos menores por exceso de humedad y lluvia

ANEXOS:

Esp. Ing. Cynthia Diez Yurenka
Fiscal de Obras
M.O.P.C.
Firma y sello - Fiscalización

Firma y sello - Contratista

Habilitación Nº 1 039 - IMPRENTA CONTINENTAL - de Fernando L. Cárdenas - Sauce (15 Proyectadas) Nº 1 494 c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 - Cel 0981 665 920 - 03 Tal. - 50x3 - 0000451 al 0000600 - Setiembre - 2023

ORIGINAL: F.O.
DUPLICADO: S.O. - TRIPLICADO E.C.

Escaneado con CamScanner

55 cincuenta y cinco)

CONSORCIO HOSPITALARIO DEL SUR

LLAMADO MOPC Nº 55/2021 "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA EL PROYECTO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE ENCARNACION (GRAN HOSPITAL DEL SUR)" ID de Licitación: 399277

LIBRO DE OBRA N° 0000544

FISCALIZACIÓN DE OBRA: Ing. Cynthia Diaz. **L.D.O N°:**

RESIDENTE DE OBRA: Ing. Iván Zachuk **FECHA:** 17/11/2023

CLIMA: ☐ Bueno ☐ Húmedo ☑ Lluvia

PARA:

DE:

ASUNTO: Actividades del dia

Se Registraron lluvias de 4mm
Instalación eléctrica
Desagüe cloacal
Desagüe pluvial
Gases medicinales
CCTV
Climatización y ventilación forzada
Revestimiento ceramico
Carpeta, llamado enfermeria
Contrapiso
Deteción y extinción de incendios
Comunicación oral
Trabajos menores por exceso de humedad y lluvia

ANEXOS:

Esp. Ing. Cynthia Diaz Yurenka
Fiscal de Obras
Firma y sello - Fiscalización

Firma y sello - Contratista

Habilitación Nº 1 039 - IMPRENTA CONTINENTAL - de Fernando L. Cárdenas - Sauce (15 Proyectadas) Nº 1.494 c/ Moreles
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 - Cel 0981 665 920 - 03 Tal. - 50x3 - 0000451 al 0000600 - Setiembre - 2023

ORIGINAL: F.O.
DUPLICADO: S.O. - TRIPLICADO: E.C.

Escaneado con CamScanner

Sy Cañaveral y aledaño)

CONSORCIO HOSPITALARIÓ DEL SUR

LLAMADO MOPC Nº 55/2021 "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA EL PROYECTO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE ENCARNACION (GRAN HOSPITAL DEL SUR)" ID de Licitación: 399277

LIBRO DE OBRA N° 0000545

FISCALIZACIÓN DE OBRA: Ing Cynthia Diaz L.D.O N°:

RESIDENTE DE OBRA: Ing: Iván Lachuk FECHA: 18/11/2023

CLIMA: ☐ Bueno ☑ Húmedo ☐ Lluvia

PARA:

DE:

ASUNTO: Actividades del día

Instalación hidrofuga en baños.
Carpeta
Colocación de revestimiento ceramico en baños.
Pintura en mingitorios de baños
Colocación de puertas tipo 8 de 120x210 y 90x210
montaje de tabiquerias de yeso standard ambas caras, vinilicas y vinilicas ambas caras
Colocación de inodoro para discapacitados con valvula de descarga y tapa acolchada
Instalación eléctrica
Gases medicinales
Climatización y ventilazación forzada.
Ascensores montaje
Yeso de humedad

ANEXOS:

Esp. Ing. Cynthia Diaz Yurenka
Firma y sello - Fiscalización

Firma y sello - Contratista

Habilitación Nº 1.039 - IMPRENTA CONTINENTAL - de Fernando L. Cárdenas - Sauce (15 Proyectadas) Nº 1.494 c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 - Cel 0981 665 920 - 03 Tal. - 50x3 - 0000451 al 0000600 - Setiembre - 2023

ORIGINAL: F.O.
DUPLICADO: S.O. - TRIPLICADO: E.C.

Escaneado con CamScanner

53 (cincuenta y tres)

CONSORCIO HOSPITALARIO DEL SUR

LLAMADO MOPC Nº 55/2021 "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA EL PROYECTO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE ENCARNACION (GRAN HOSPITAL DEL SUR)" ID de Licitación: 399277

LIBRO DE OBRA Nº 0000554

FISCALIZACIÓN DE OBRA: Ing. Cynthia Diaz **L.D.O Nº:**

RESIDENTE DE OBRA: Ing. Iván Lischuk **FECHA:** 27/11/2023

CLIMA: ☐ Bueno ☐ Húmedo ☑ Lluvia

PARA:

DE:

ASUNTO: Actividades del dia

Se Registraron lluvias de 36mm
Climatización y ventilación forzada
Detección y extinción de incendios
CCTV
Llamado de enfermeria
Piso porcelanato colocación
Desagüe cloacal
Desagüe pluvial
Cappeta
Contrapiso
Trabajos menores por exceso de humedad y lluvia

ANEXOS:

Esp. Ing. Cynthia Diaz Yurcisin
Especialidad Obras
Firma y sello - Fiscalización

Firma y sello - Contratista

Habilitación Nº 1.039 - IMPRENTA CONTINENTAL - de Fernando L. Cárdenas - Sauce (15 Proyectadas) Nº 1.494 c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 - Cel 0981 665 920 - 03 Tal. - 50x3 - 0000451 al 0000600 - Setiembre - 2023
ORIGINAL: F.O
DUPLICADO: S.O. - TRIPLICADO: E.C.

Escaneado con CamScanner

52 (cincuenta y dos)

CONSORCIO HOSPITALARIO DEL SUR

LLAMADO MOPC Nº 55/2021 "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA EL PROYECTO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE ENCARNACION (GRAN HOSPITAL DEL SUR)" ID de Licitación: 399277

LIBRO DE OBRA N° 0000555

FISCALIZACIÓN DE OBRA: Ing. Cynthia Diaz. **L.D.O N°:**

RESIDENTE DE OBRA: Ing. Ivan Lischuk **FECHA:** 28/11/2023

CLIMA: ☐ Bueno ☐ Húmedo ☑ Lluvia

PARA:

DE:

ASUNTO: Actividades del dia

Se Registraron lluvias 2,5mm
Climatización y ventilación forzada.
Instalación electrica
Colocación de tabiqueria tipo standard Yimlica.
Desagüe pluvial
Desagüe cloacal
Contrapiso
Carpeta
Llamado enfermeria
Deteccion y extinción de incendios.
Revestimiento ceramico.
Montaje de ascensores.
Aislación hidrofuga en pisos de baños
Colocación de inodoro
Trabajos menores por exceso de humedad y lluvia

ANEXOS:

Esp. Ing. Cynthia Diez Yurenka
Fiscal de Obras
M.O.P.C.
Firma y sello - Fiscalización

Firma y sello - Contratista

Habilitación Nº 1.039 - IMPRENTA CONTINENTAL - de Fernando L. Cárdenas - Sauce (15 Proyectadas) Nº 1.494 c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 - Cel 0981 665 920 - 03 Tal. - 50x3 - 0000451 al 0000600 - Setiembre - 2023

ORIGINAL: F O
DUPLICADO: S O - TRIPLICADO: E C

Escaneado con CamScanner

51 (cincuenta y uno)

CONSORCIO HOSPITALARIO DEL SUR

LLAMADO MOPC Nº 55/2021 "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA EL PROYECTO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE ENCARNACION (GRAN HOSPITAL DEL SUR)" ID de Licitación: 399277

LIBRO DE OBRA Nº 0000556

FISCALIZACIÓN DE OBRA: Ing. Cynthia Diaz. **L.D.O Nº:**

RESIDENTE DE OBRA: Ing. Iván Zochuk. **FECHA:** 29/11/2023

CLIMA: ☐ Bueno ☑ Húmedo ☐ Lluvia

PARA:

DE:

ASUNTO: Actividades del día

Instalación eléctrica.
Colocación de tabiquerías.
Colocación de cielorraso y buña perimetral del cielorraso.
Colocación de puertas tipo 8 120x210 y 90x210.
Colocación de cerámica en baños
Desagüe pluvial colocación
Carpeta
Contrapiso
Aislación hidrofuga en baños
Mamposterías con ladrillos comunes.
Climatización y ventilación forzada.
Colocación de CCTV.
Exceso de humedad

ANEXOS:

Arq. Ing. Cynthia Diaz Yurenka
Fiscal de Obras
M.O.P.C.
Firma y sello - Fiscalización

Firma y sello - Contratista

Habilitación Nº 1 039 - IMPRENTA CONTINENTAL - de Fernando L. Cárdenas - Sauce (15 Proyectadas) Nº 1 494 c/ Morelos
RUC: 479002-0 - Tel.: 021 371 630 - Cel 0981 665 920 - 03 Tal. - 50x3 - 0000451 al 0000600 - Setiembre - 2023

ORIGINAL: F.O.
DUPLICADO: S.O. - TRIPLICADO: E.C.

Escaneado con CamScanner