CONSTRUCCIONES CIVILES, VIALES E INDUSTRIALE
CONSTRUCCIONES HIDRÁULICAS Y DRAGADO
GERENCIAMIENTO DE EMPRENDIMIENTO

Avda. Santa Teresa Nº 541 c/ Julio César Franc
Tel.: (021) 671-005 - Fax 671-0
E-mail: itcsa@itcsa.com.p

INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA
Y CAMINOS S.A.

T&CSA-DNSRPY-09-20

Asunción, **02 de MARZO de 2020**

Señores
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS - DIPE
ING. JOSÉ LUIS ÁVILA
Humaita entre Nuestra Señora de la Asunción e Independencia Nacional
Edificio Planeta, Piso 6°
Presente

Ref.:	**LLAMADO LPN N°: 130/017 - DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RIO PARAGUAY EN EL TRAMO CONFLUENCIA CON EL RÍO PARANÁ - DESEMBOCADURA DEL RÍO APA. ESTIAJE PERIODO 2017 - 2018 - Resolución: 2111/17 - Contrato SG Ministro Nº: 487/2017 - 20/12/17**
Asunto:	**PEDIDO DE AMPLIACIÓN DEL MONTO CONTRACTUAL CONFORME A LA CLÁUSULA 18 OBRAS O TRABAJOS NO PREVISTOS**
Adjunto:	---
C.C.:	---

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud., y por su intermedio a donde corresponda, con el objeto de solicitar la ampliación del monto del contrato en conformidad al establecido en las Cláusulas 18 "Obras o trabajos no previstos" y 19 "Convenios Modificatorios".

Al respecto, cabe mencionar que el pedido obedece a la necesidad de atender en mayor número el mantenimiento mediante el dragado de los pasos difíciles del Río Paraguay especialmente los ubicados en el tramo norte de Asunción.

La cantidad de metros cúbicos pendientes de ejecución en el presente contrato es de unos 148.000 m^3, cantidad que es insuficiente para atender por ejemplo el Paso Pando ubicado en el km 543 al norte de Asunción, cuyo mantenimiento fue reclamado por los Capitanes y por el Centro de Armadores en las distintas reuniones mantenidas en la DIPE, como así también otros pasos que requieren de un mantenimiento para dar continuidad a la navegación.

Sin otro particular hacemos propicia la ocasión para saludarles atentamente.

Econ. Jorge Vergara
Director
Director de Proyectos Estratégicos
(DIPE)

.....
Ing. Julio R. Lerme Vache

7/Sietel