CONVENIO MODIFICATORIO Nº 01 LPN N° 28/2023 CONTRATO N° 114/2023 ID 430.266.-

La **Dirección Nacional de Aeronáutica Civil – DINAC**, domiciliada en el Piso 2 del edificio del Ministerio de Defensa Nacional, situado en Mcal. López entre Vice Pdte. Sánchez y 22 de septiembre de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por **Don NELSON MENDOZA ROLÓN,** Presidente de la DINAC, con **C.I. N°1.049.971**, que en el texto de este contrato se identificara como la **CONTRATANTE**, y la firma **TECO S.R.L.** con **RUC N° 80055872-3**, domiciliada en Avda Mdme Lynch Casa #2483, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. ERIK ROBERTO WOLF POZZO**, con **C.I. Nº 2.070.977**, denominada en adelante el **PROVEEDOR**, de conformidad a las disposiciones legales establecidas en el Art. 55 de la Ley 2051/2003 "De Contrataciones Públicas" acuerdan en celebrar el presente **Convenio Modificatorio Nº 01** del **Contrato Nº 114/2023,** celebrado en fecha 01 de diciembre del 2023 en el marco de la **LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 28/2023 "CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO PARA EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE AVIACIÓN DINAC-KOIKA AD REFERÉNDUM",** que se regirá por los siguientes Cláusulas y condiciones:

CLÁUSULA PRIMERA – AUTORIZACIÓN

Según **Resolución N° 490/2024** de fecha 01 de abril de 2024 de la Presidencia de la DINAC y el **Dictamen N° 135/2024** de la Asesoría Jurídica, se resuelve autorizar la suscripción del **Convenio Modificatorio Nº 01** del **Contrato Nº 114/2023.**

CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO

El presente Convenio tiene por objeto establecer los derechos y las obligaciones que asumen la **CONTRATANTE** y el **PROVEEDOR**, otorgando la reducción de cantidades estipuladas en el contrato y la inclusión de ítems no previstos. Según se detalla en la siguiente planilla;

			CANTIDAD CONTRACTUAL			
ÍTEM N°	CODIGO	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	72131601-9974	Marcación y replanteo	Metros cuadrados	2000	5.400	10.800.000
2	72101510-005	Desague pluvial caño pead 500mm	Metro lineal	24	122.700	2.944.800
3	72101703-9999	Sumidero Cordon	Unidad	4	4.910.980	19.643.920
4	72131601-004	Base de asiento	Metros cuadrados	757,28	34.599	26.201.131
5	72131601-008	Base estabilizada granulometricamente	Metros cúbicos	302,91	445.345	134.899.454
6	72131701-010	Imprimacion asfaltica	Metros cuadrados	757,28	16.089	12.183.878
7	72131601-006	Riego de Liga	Metros cuadrados	757,28	9.874	7.477.383
8	72131701-010	Carpeta asfaltica esp 6 cm	Metros cuadrados	757,28	247.040	187.078.451
9	72131601-004	Base de asiento	Metros cuadrados	632,06	34.599	21.868.544

DON NELSON MENDOZA ROLÓN
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

TECO S.R.L
RUC.: 80055872-3

10	72131601-008	Base estabilizada granulometricamente	Metros cúbicos	150,46	445.345	67.006.609
11	72131701-010	Imprimacion asfaltica	Metros cuadrados	632,06	16.089	10.169.213
12	72131601-004	Pavimento de Hormigon Armado H250	Metros cuadrados	632,06	419.916	265.412.214
13	72101703-002	Área acceso peatonal - Hormigon 200 esp 10 cm	Metros cuadrados	15,12	243.668	3.684.260
14	72101703-004	Cordón perimetral de hormigon	Metro lineal	148,33	148.243	21.988.884
15	72131701-9998	Cordón cuneta de hormigon	Metro lineal	100	361.621	36.162.100
16	72131601-012	Pintura para pavimento	Metros cuadrados	25	265.089	6.627.225
17	72101703-002	Empastado	Metros cuadrados	250	35.922	8.980.500
18	72131601-003	Jardineria	Unidad	1	11.383.119	11.383.119
19	72102201-016	Extensión de alimentación eléctrica para postes de alumbrado	Metro lineal	50	195.265	9.763.250
20	72102201-016	Provisión y colocación de alumbrado	Unidad	2	8.418.631	16.837.262
21	72102201-011	Provisión y colocación de iluminación de arboles (1 por árbol)	Unidad	0	1.133.500	-
22		Excavacion No clasificada	Metros cúbicos	771,904	68.000	52.489.472
23		Dren Profundo	Metro lineal	150	320.000	48.000.000
24		Acometida con cañería de 2"	Metro lineal	80	160.000	12.800.000
25		Provisión y montaje de poste de media tensión 12/300 Kgf	Unidad	1	5.000.000	5.000.000
26		Provisión y montaje de estructura de media tensión PMTDH°5	Unidad	1	3.645.541	3.645.541
27		Provisión y montaje de estructura de media tensión PMTDH°6	Unidad	1	5.200.000	5.200.000
28		Provisión y montaje de estructura de media tensión para equipo de medición	Unidad	1	4.000.000	4.000.000
29		Provisión y montaje de estructura de media tensión TIE .50	Unidad	1	35.000.000	35.000.000
30		Desmontaje y montaje de SFTH°1 Y DSH°1	Unidad	1	7.000.000	7.000.000
31		Desmontaje y montaje de transformador en pórtico	Unidad	1	7.000.000	7.000.000
32		Retiro de poste de baja tensión	Unidad	1	2.000.000	2.000.000
33		Excavación de zanja 0.5 x 1.3 m.	Metro lineal	90	84.000	7.560.000

TECO S.R.L
RUC.: 80055872-3

DON NELSON MENDOZA ROLÓN
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil

34		Colocación de caño PAD de 110 mm	Metro lineal	90	120.000	10.800.000
35		Colocación de arena lavada, loseta y compactación de zanja	Metro lineal	90	110.000	9.900.000
36		Provisión y lanzamiento de conductor de media tensión subterráneo de 1x50 mm2	Unidad	350	110.000	38.500.000
37		Construcción de registro de media tensión	Unidad	3	5.500.000	16.500.000
38		Provisión y montaje de puesta a tierra	Unidad	1	6.500.000	6.500.000
					Precio Total	**1.153.007.310**

CLÁUSULA TERCERA – ALCANCE

Las partes no modificadas del contrato quedan firmes y vigentes.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 55 de la Ley 2051/03, la **CONTRATANTE** y el **PROVEEDOR**, actuando cada uno por intermedio de su representante autorizado, firman el presente CONVENIO en ratificación de su contenido, que consta de 01 (una) página, progresivamente enumerada en 3 (tres) ejemplares de igual tenor y al mismo efecto, en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, **a los días 01 del mes de abril del año 2024.**

TECO S.R.L. RUC 80016078-8

Sr. ROBERTO WOLF POZZO
TECO S.R.L.

Don NELSON MENDOZA ROLÓN
PRESIDENTE
DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL