ADENDA N° 01

AMPLIACIÓN PRESPUESTARIA DEL CONTRATO N° 24/2017
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 03/2017
"AMPLIACIÓN DE SUPERVISIÓN ESCOLAR- PLURIANUAL 2017-2018" – ID 333.458

Entre la **Municipalidad de Santa Rita,** domiciliada en la **Avda. De los Pioneros esq. Adela Speratti, Ciudad de Santa Rita, Alto Paraná, República del Paraguay,** representada para este acto por el **Intendente Municipal, Ing. Cesar Orlando Torres Arguello,** con **Cédula de Identidad Civil Nº 3.726.512,** y el **Secretario General, Sr. Mario Ulises Fernández Colmán,** con **Cédula de Identidad Civil Nº 1.809.751,** a los efectos de refrendar la firma conforme a lo establecido en el **Art. 54 inc. b) de la Ley Nº 3966/2010 Orgánica Municipal**, con domicilio a los efectos legales correspondientes en la **Avda. De los Pioneros esq. Adela Speratti** de esta ciudad, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **"CONSTRUCTORA DOS HERMANOS"** con **RUC Nº 4013685-0,** domiciliada en **Km 7 Barrio Mburukuja - Ciudad del Este, República del Paraguay,** representada en este acto por el propietario el **Señor DIEGO GUILLERMO FRANCO VARGAS,** con **Cédula de Identidad N° 4.013.685**, denominada en adelante el **CONTRATISTA**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, convienen en celebrar la presente **"ADENDA DE AMPLIACION PRESUPUESTARIA DEL CONTRATO PRINCIPAL Nº 24/2017** cuya adjudicación fue realizada a través del procedimiento licitatorio con el nombre de **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 03/2017 "AMPLIACIÓN DE SUPERVISIÓN ESCOLAR- PLURIANUAL 2017-2018" - ID Nº 333.458,** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones.-

CLAUSULA PRIMERA: Las partes acuerdan establecer un incremento del **CONTRATO Nº 24/2017**, suscripta entre la Municipalidad de Santa Rita con la firma **"CONSTRUCTORA DOS HERMANOS"** en fecha **10 de Octubre del año 2017**, cuyo monto de Adjudicación asciende a la suma total de **Gs. 260.000.000 (GUARANÍES DOSCIENTOS SESENTA MILLONES) IVA INCLUIDO**. La Presente Ampliación del Contrato fue autorizada a través de la **Resolución I.M. Nº 422 de fecha 16 de Febrero del 2.018**, homologado por la **Junta Municipal** según **Resolución J.M. Nº 36 de fecha 19 de Marzo del 2.018** y asciende a la suma total de **Gs. 44.302.000 (GUARANÍES CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL), IVA INCLUIDO,** para la ejecución de las Obras complementarias en el marco de la **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 03/2017 "AMPLIACIÓN DE SUPERVISIÓN ESCOLAR- PLURIANUAL 2017-2018",** acorde a la siguiente planilla de cómputo métrico y presupuesto: ----------

Item	Código de Catálogo	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
1	72131601-007	Canaleta Embutida	ml	13.00	140,000	1,820,000
2	72131601-010	Remoción de ventanas	gl	1.00	550,000	550,000
3	72131601-005	Mampostería de 15 cm	m2	32.00	58,000	1,856,000
4	72131601-008	Revoque	m2	64.00	58,000	3,712,000
5	72131601-012	Pintura interior con enduido (dos mano)	m2	64.00	45,000	2,880,000
6	72131601-009	Piso Cerámico	m2	280.00	104,000	29,120,000
7	72131601-009	Zócalo	ml	44.00	31,000	1,364,000
8	72131601-009	Caminero Tipo Paiver	m2	20.00	110,000	2,200,000
9	72131601-010	Puerta Tablero 0,80x2,10	un	1.00	800,000	800,000
TOTAL GUARANÍES						**44,302,000**

El precio total de la ampliación presupuestaria del contrato principal es de Gs. 44.302.000 (GUARANÍES CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL), IVA INCLUIDO.----------

CONSTRUCTORA DOS HERMANOS
Arq. Diego Franco
Representante Técnico

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA • SECRETARIA GENERAL •

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA • INTENDENCIA •

ADENDA N° 01

AMPLIACIÓN PRESPUESTARIA DEL CONTRATO N° 24/2017
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 03/2017
"AMPLIACIÓN DE SUPERVISIÓN ESCOLAR- PLURIANUAL 2017-2018" – ID 333.458

CLAUSULA SEGUNDA: PLAZOS Y CONDICIONES PARA LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS.-

El Plazo de Ejecución para los trabajos adicionales es de **30 (treinta) días**, contados a partir de la fecha de emisión de la Orden de Inicio para la obra.----------

La **RECEPCIÓN PROVISORIA DE LAS OBRAS** será: **POR EL TOTAL.**

Concluida la obra en su totalidad, la Contratante, conjuntamente con la Fiscalización dispondrá la inspección de todo el trabajo que incluye el Contrato Principal N° 24/2017 de fecha 10 de Octubre del año 2017, como así también lo estipulado en la presente adenda suscripta, para su recepción dentro de los **veinte (20) días** de haber recibido el aviso del contratista que el trabajo está terminado. ----------

Si durante esta inspección se comprueba que el trabajo no está conforme, se dará aviso por escrito al Contratista sobre los defectos que deben ser corregidos de lo cual se dejara constancia en el Acta de Recepción Provisoria.----------

Si en un plazo de **30 (treinta) días** de recibida la comunicación, por parte del contratista, de la terminación de la obra, no se llegare a realizar la inspección, la misma se considerará como recepcionado provisionalmente, debiendo labrarse Acta respectiva con lista de reserva que deben ser corregidas o salvadas para la recepción final.----------

La **RECEPCIÓN DEFINITIVA** tendrá lugar en el plazo de: **30 (treinta) días**, contados desde el acta de la recepción provisoria.----------

CLAUSULA TERCERA: VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde su suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.----------

CLAUSULA CUARTA: Los demás puntos, cláusulas y condiciones del contrato original permanecen firmes e inalterables.----------

En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Santa Rita, República del Paraguay, a los 20 días del mes de Marzo del 2018.----------

MARIO U. FERNANDEZ C.
Secretario General

ING. CESAR O. TORRES A.
Intendente Municipal

CONSTRUCTORA DOS HERMANOS
Arq. Diego Franco
Representante Técnico

DIEGO GUILLERMO FRANCO VARGAS
CONSTRUCTORA DOS HERMANOS