GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

San Juan Bautista Misiones, 17 de marzo de 2.020.-

Señor:

Abg. Pablo Seitz Ortiz, Director Nacional

Dirección Nacional de Contrataciones Públicas

Presente

De mi mayor consideración:

En nombre de la U.O.C. de la Gobernación de Misiones, me dirijo a Usted con el objeto de saludarle cordialmente y a la vez remitir los documentos de la Suspensión temporal del plazo de ejecución de los siguientes contratos:

CONTRATO N° 32/2019 "CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES".
CONTRATO N° 33/2019 "CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES".
CONTRATO N° 34/2019 "CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES".
CONTRATO N° 35/2019 "CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES".
CONTRATO N° 36/2019 "CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MISIONES".
CONTRATO N° 37/2019 "CONSTRUCCIONES DE OBRAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO".
CONTRATO N° 38/2019 "CONSTRUCCIONES DE OBRAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO".
CONTRATO N° 39/2019 "CONSTRUCCIONES DE OBRAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO".
CONTRATO N° 40/2019 "CONSTRUCCIONES DE OBRAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO".

Sin otro motivo en particular, me despido de Ud. con el debido respeto que se merece.

Abg. José Ayala

Responsable de la U.O.C

GOBERNACION DE MISIONES * REPUBLICA DEL PARAGUAY * DEPARTAMENTO