Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.

essap

Compromiso de calidad y eficiencia

CONVENIO MODIFICATORIO Nº 002/2013 DEL CONTRATO PRINCIPAL Nº 008/2013 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2012

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los **24** días del mes de junio del año 2013, entre la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay Sociedad Anónima **(ESSAP S.A.)**, portadora del **RUC Nº 80024191-6**, representada por el **Ing. Andrés Rivarola Casaccia**, Presidente del Directorio, domiciliada en José Berges Nº 516, por una parte, y, por la otra la Sra. Norberta Castro, con C.I.Nº 770.161, en su carácter de propietaria de la Empresa **CONSTRUCCIONES CIVILES & MATERIALES SAN LUIS**, portadora del **RUC Nº 770.161-6**, con domicilio legal en Avda. Santa Teresa Nº 281 de la Ciudad de Fernando de la Mora,en adelante denominada **EL CONTRATISTA**, denominadas en conjunto **LAS PARTES** e, individualmente, **PARTE**, acuerdan suscribir el Convenio Modificatorio **Nº 002/2013** del Contrato Principal **Nº 008/2013**, de fecha 28 de Febrero de 2013, en el marco de la **Contratación Directa Nº 48/2012** para los **"TRABAJOS DE REFACCIÓN PARA LA SALA DE ENVASADO DE AGUA"**, de conformidad a la Resolución de la Presidencia del Directorio **Nº 524 "A"/2013**, de fecha **24** de junio de 2013, el cual estará sujeto a las Cláusulas y condiciones siguientes:

ARTICULO 1º

El presente Convenio tiene por objeto ampliar la Vigencia del Plazo de Ejecución de la Obra, por nueve (9) días más, a partir del 30 de mayo de 2013.

ARTICULO 2º

Las demás Cláusulas del Contrato pertinente que no hayan sido modificadas por el presente Convenio Modificatorio, Permanecen válidas e inalterables.

En fe de la cual se suscriben en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la fecha y lugar indicados más arriba.

EL CONTRATISTAS

Norberta Castro

Sra. Norberta Castro

Construcciones Civiles & Materiales
SAN LUIS

ESSAP S.A.

Ing. Andrés Rivarola Casaccia
Presidente

Ing. Andrés Rivarola
Presidente
ESSAP S.A.

Econ. Javier E. Morínigo G.
Gerente Administrativo
ESSAP S.A.