Municipalidad de la Ciudad de Asunción

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ANEXO "I"

CONTRATO PARA LAS "OBRAS DE REGULARIZACION ASFALTICA DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD DE ASUNCION".

Entre **LA MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN**, domiciliada en Avda. Mariscal López N° 5.556, República del Paraguay, representada para este acto por el Intendente Municipal, Señor Arnaldo Samaniego González, con Cédula de Identidad N° 1.106.646, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la Empresa **CONCRET MIX** con R.U.C. N° 80003241-1 domiciliada en las Avenida Artigas N° 1921 Edificio Artigas 3er. Piso de la Ciudad de Asunción, representada para este acto por el Sr. Rubén Bogarin con Cédula de Identidad N° 107.694, denominada en adelante el CONTRATISTA, *denominadas en conjunto* "LAS PARTES" e, *individualmente*, "PARTE", *acuerdan celebrar el presente* Anexo I al "Contrato para las Obras de Regularización Asfáltica de calles y Avenidas de la Ciudad de Asunción", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

CLAUSULA PRIMERA:
El contrato principal se amplía por el monto adicional de Guaraníes 1.111.088.108 (Guaraníes Un Mil ciento once millones ochenta y ocho mil ciento ocho) IVA Incluido, para la ejecución de trabajos adicionales y modificación de rubros contractuales conforme a planilla adjunta, siendo el Rubro Presupuestario afectado el 521, *Disponibilidad Presupuestaria* N° 417/2012, *conforme* lo establece el Art. 62 de la Ley 2051 de Contrataciones Pública, en concordancia con el Art. 85° del Decreto Reglamentario.

CLAUSULA SEGUNDA:
Queda ampliado el plazo contractual por el lapso de 24 (veinte y cuatro) días corridos.

CLAUSULA TERCERA:
Los demás términos del **CONTRATO PARA LAS OBRAS DE REGULARIZACION ASFALTICA DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD DE ASUNCION,** suscripto en fecha 08 de noviembre del año 2011, permanecen invariables y con sus mismos efectos.

En prueba de conformidad firman las partes el presente instrumentos en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto a los 6.. días del mes de Julio del año 2012.

RUBEN BOGARIN
EL CONTRATISTA.

ARNALDO SAMANIEGO GONZALEZ
INTENDENTE MUNICIPAL.

ABOG. ALICE DELGADILLO
SECRETARIA GENERAL.

JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCION
SECRETARIA GENERAL
CONTRATO HOMOLOGADO
Res. N° 3.355 Fecha: 01 AGO 2012
Secretario General Folio: 1/3

00000275

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Municipalidad de la Ciudad de Asunción

ANEXO "I"

CONTRATO PARA LAS "OBRAS DE REGULARIZACION ASFALTICA DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD DE ASUNCION".

1- PLANILLA DE MAYORES CANTIDADES

Ítem	Descripción	Monto Contractual	Monto Variación
1	Alas Paraguayas	1.527.035.439	19.637.464
2	Tte. Ángel Espinoza y José de la Cruz Ayala	2.032.985.942	27.351.551
3	Dr. Pedro P. Peña	286.233.925	71.862.670
4	Dr. Carlos Guido Spano	551.579.414	5.235.451
5	Comandante Gamarra	904.597.720	16.312.381
6	Dr. Antonio Mena Porta. Tte. Heriberto Gómez de la Fuente y Cap. Albino Maciel	480.660.688	2.020.123
7	*Otros rubros*	207.475.329	0
	Total	**5.990.568.457**	**142.419.640**

JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCION
SECRETARIA GENERAL
CONTRATO HOMOLOGADO
Res. Nº 3355 Fecha: 01 AGO 2012
Secretario General Folio: 2/3

2- PLANILLA DE RUBROS CONTRACTUALES A NO SER EJECUTADOS

2a) Bocacalle Comandante Gamarra y Lagerenza					
1	**PAVIMENTO DE HORMIGÓN Y BADENES - A = 166m2 E = 0,17 m - Fck = 260 Kg/cm2**				
1.1	Remoción y reposición de empedrado	m2	166	35.625	5.915.250
1.2	Excavación de suelo	m3	66	23.488	1.550.208
1.3	Compactación de base	m2	166	23.378	3.880.748
1.4	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	m3	86	25.912	2.228.432
1.5	Badenes y carpeta de hormigón hidráulico - e = 17 cm - Fck = 260 Kg/cm2	m2	166	241.405	40.073.230
1.6	Vigas de borde 25x40 - Fck = 260 Kg/cm2	ml	29	265.324	7.694.396
TOTAL (a) Gs					**61.340.764**

2b) Bocacalle Alas Paraguayas y Pancha Garmendia					
1	**REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA A = 249m2**				
1.1	Regularización asfáltica - Tasa 120 kg/m2	tn	30	744.883	22.346.490
TOTAL (b) Gs					**22.346.490**

3- PLANILLA DE ADICIONALES DE RUBROS CONTRACTUALES

3a) Bocacalle Comandante Gamarra y Lagerenza					
1 .	**PAVIMENTO DE HORMIGÓN Y BADENES - A = 80m2 E = 0,17 m - Fck = 260 Kg/cm2**				
1.1	Remoción y reposición de empedrado	m2	80	35.625	2.850.000
1.2	Excavación de suelo	m3	32	23.488	751.616
1.3	Compactación de base	m2	80	23.378	1.870.240
1.4	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	m3	42	25.912	1.088.304
1.5	Badenes y carpeta de hormigón hidráulico - e = 17 cm - Fck = 260 Kg/cm2	m2	80	241.405	19.312.400
1.6	Vigas de borde 25x40 - Fck = 260 Kg/cm2	ml	44	265.324	11.674.256
2	**REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA A = 86,13m2**				
2.1	Regularización asfáltica - Tasa 120 kg/m2	tn	10	744.883	7.448.830
TOTAL (3a) Gs					**44.995.646**

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Municipalidad de la Ciudad de Asunción

3b) Bocacalle Alas Paraguayas y Pancha Garmendia					
2	PAVIMENTO DE HORMIGÓN Y BADENES - A = 248m2 E = 0,17 m - Fck = 260 Kg/cm2				
2.1	Remoción y reposición de empedrado	m2	248	35.625	8.835.000
2.2	Excavación de suelo	m3	99	23.488	2.325.312
1.3	Compactación de base	m2	248	23.378	5.797.744
1.4	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	m3	129	25.912	3.342.648
1.5	Badenes y carpeta de hormigón hidráulico - e = 17 cm - Fck = 260 Kg/cm2	m2	248	241.405	59.868.440
1.6	Vigas de borde 25x40 - Fck = 260 Kg/cm2	ml	33	265.324	8.755.692
TOTAL (3b) Gs					88.924.836

3c) Calle Tte. Héctor Vera - Tramo: Viena - Gumersindo Sosa - Área = 8.500 m2					
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio Total
1	Reposición de cordones de Hº prefabricado	ml	85	61.958	5.266.430
2	Remoción y reposición de empedrado	m2	1700	35.625	60.562.500
3	Remoción y nivelación de válvulas de agua corriente	un	10	156.506	1.565.060
4	Levantamiento y reposición de tapas de registros cloacales	un	12	507.328	6.087.936
5	Regularización asfáltica - Tasa 120 Kg/m2	tn	1020	744.883	759.780.660
TOTAL (3C) Gs					833.262.586

3d) Señalización horizontal para calles adicionales y lomadas					
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio Total
1	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL				
1.1	Pintura color blanco	m2	784	39.953	31.323.152

JUNTA MUNICIPAL DE ASUNCION
SECRETARIA GENERAL

CONTRATO HOMOLOGADO
4- PLANILLA DE RUBRO NO CONTRACTUAL
Res. Nº 3355 Fecha: 10 AGO 2012

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio Total
1	Construcción de lomadas	ml	126	427.377	53.849.502
TOTAL Gs					53.849.502

Secretario General Folio: 313

En prueba de conformidad firman las partes el presente instrumentos en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto a los 9 días del mes de julio del año 2012.

RUBEN BOGARIN
EL CONTRATISTA

ARNALDO SAMANIEGO GONZALEZ
INTENDENTE MUNICIPAL

ABOG. ALICE DELGADILLO
SECRETARIA GENERAL

00000273