		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
2024	Ene	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	17	H	B	B	23	H	B	B	B	B	B	13	B	B	B	B	B	B	B	B	B	3	2	5	26
	Feb	B	B	B	B	B	B	19	13	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	50	H	10	H	B	B	10			5	4	9	20
	Mar	B	B	30	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	15	B	B	B	30	H	B	B	B	B	B	B	B	B	3	3	6	25
	Abr	B	25	H	B	12	B	80	H	35	H	30	H	45	50	55	18	H	H	B	B	B	B	30	170	H	H	H	28	H	B		12	10	22	8
	May	B	90	110	20	H	H	B	45	10	H	B	B	18	14	H	B	B	12	B	B	B	B	15	H	B	B	B	B	B	B	B	9	5	14	17
	Jun	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	45	70	H	H	15	H	B	B	22	14	H	B	B	B	B		5	4	9	21
	Jul	B	B	B	B	B	10	10	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	20	15	H	H	4	3	7	24
	Ago	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	60	H	H	B	B	B	B	B	B	1	2	3	28
	Sep	B	B	B	B	10	B	B	B	B	B	B	B	35	30	30	H	H	10	H	30	H	H	H	B	B	15	H	H	B	B		7	8	15	15
	Oct	B	B	6	B	B	B	B	22	26	55	20	H	H	H	B	B	B	14	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	16	H	B	7	5	12	19
	Nov	25	10	H	H	B	10	H	B	B	B	B	B	B	15	5	26	H	H	B	B	10	65	H	H	B	B	B	B	B	B		8	7	15	15
	Dic	B	17	B	8	B	35	47	28	8	H	H	B	60	H	H	B	B	B	B	10	8	H	H	10	15	H	H	5	10	15	H	14	9	23	8

ING. ANIBAL GONZÁLEZ
INGENIERO JEFE DE OBRA
BENITO ROGGIO E HIJOS SA

ING. FRANCISCO MERELES SOMERS
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

24 - veinticuatro

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
2025	Ene	15	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	50	H	H	B	B	B	B	B	22	23	40	H	10	H	H	60	H	7	7	14	17
	Feb	7	B	15	H	68	H	H	B	B	B	B	10	20	20	25	14	H	15	H	H	B	B	65	H	H	B	15	H				11	9	20	8
	Mar																																0	0	0	0
	Abr																																0	0	0	0
	May																																0	0	0	0
	Jun																																0	0	0	0

ING. ANIBAL GONZÁLEZ
INGENIERO JEFE DE OBRA
BENITO ROGGIO E HIJOS SA

ING. FRANCISCO MERELES SOMERS
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC